

SMLOUVA O DÍLO č. 311 532

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 – 565 Obchodního zákoníku č. 513/91
Sb. v platném znění

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

1.1. OBJEDNATEL

Město Jablonné v Podještědí

nám. Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

Bc. Petr Sadílek, starosta města

Statutární zástupce :

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

Bc. Petr Sadílek, starosta města

Jiří Rýdl, místostarosta města

IČ:

00260576

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416,

405 01 Děčín III

Zapsán v obchodním

rejstříku :

Krajský soud Ústí nad Labem

oddíl B, vložka 1142

Statutární zástupce :

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních :

ve věcech technických :

Ladislav Kudr, místopředseda představenstva

Ladislav Kudr, ředitel společnosti

místopředseda představenstva

Petr Podrazil,

vedoucí odštěpného závodu Varnsdorf

IČO:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

2654920227/0100

realizací pověřen :

odštěpný závod Varnsdorf,

Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf

e-mail: zitkova@sam-dc.cz, tel.fax: 412 372 913

(dále jen zhotovitel)

**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“****II.****Osoby oprávněné jednat za smluvní strany
v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného.**

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením v této smlouvě, nezasahujícím do podstatných náležitostí smlouvy jsou oprávněni:
- za objednatele: Jiří Rýdl místostarosta města, Lukáš Kohlíček st.technik města,
Ing. Naděžda Háková TDI
- za zhotovitele: Petr Podrazil, vedoucí OZ Varnsdorf, Jindřich Švec stavbyvedoucí
- 2.2. Na dodávce díla budou smluvní strany zastupovány a soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
- za objednatele: Jiří Rýdl místostarosta města, Lukáš Kohlíček st.technik města,
Ing. Naděžda Háková TDI
- za zhotovitele: Petr Podrazil, vedoucí OZ Varnsdorf
Jindřich Švec, stavbyvedoucí – pracovník pověřený vedením stavby

III.**Předmět díla**

- 3.1. Název díla:
**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“**
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obchodním zákoníkem na svůj náklad a nebezpečí provést kompletní dodávku výše uvedené stavby. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy určenými v zadávací dokumentaci.
- 3.4. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu, na oběma stranám známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou v případě potřeby příslušná ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.**Provedení díla****4.1. Součinnost ze strany objednatele:**

- 4.1.1. Předat zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem a nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání a zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat a nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku 3. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.

**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“**

- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.
- 4.1.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že dodavatel bude ve zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní.
- 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě.
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí plnění zakázky v souladu s firemní politikou a zavedeným systémem environmentálního managementu tak, aby dopady jeho činnosti na životní prostředí byly co nejmenší. Zhotovitel vlastní Certifikát systému environmentálního managementu“ dle ČSN EN ISO 14001:2005. Politika ISM je zveřejněna na www.sam-cl.cz.
- 4.2.3. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi. Zhotovitel vlastní Certifikát systému managementu BOZP ČSN OHSAS 18001:2008.
- 4.2.4. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník objednatele. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. Mimo pověřeného pracovníka objednatele může provádět záznamy v deníku :
- technický dozor objednavatele
 - orgány státního stavebního dohledu
 - příslušné orgány státní správy.
- Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu přejímacího řízení. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.
- Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla, nebo je částí zadavatelem.
- 4.2.5. Rozsah, náplň, projekt zařízení staveniště včetně např. dočasných přípojek elektro atd. a získání nezbytných povolení k výstavbě dočasných objektů zařízení stanoviště je věcí zhotovitele díla.

**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“**

- 4.2.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla, nebo je části objednatelem.
- 4.2.7. Nezbytné úpravy ploch pro potřeby stavby i zpětné uvedení ploch do původního stavu bude součástí díla. Na stavbě bude objednavatelem přidělen pracovník, pověřený výkonem odběratelské kontroly v souladu s ustanovením § 550 Obchodního zákoníku. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou dokumentací, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.
- 4.2.8. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu pro stavbu, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, užívání a odklizení objektů zařízení staveniště a deponie materiálu zahrne do ceny, včetně zajištění potřebných povolení. Případný zdroj vody, el. energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů na základě předjednání zmocněným objednatelem.
- 4.2.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím a na stavbě nezúčastněným osobám odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. Zhotovitel zodpovídá a přebírá zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu třetím osobám.
- 4.2.10. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady.
- 4.2.11. Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace psané i ústní, které souvisejí s provedením díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 Obchodního zákoníku. To neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.
- 4.2.12. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur. Rozestavěné dílo však není v užívání zadavatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného převzetí díla. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí celého díla. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelnou pohromou do předání a převzetí díla jdou k tíži zhotovitele.
- 4.2.13. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“****V.****Cena za dílo**

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši částky :

Cena celkem bez DPH	698.605,86 Kč
DPH 20%	139.721,17 Kč
Cena celkem s DPH (zaokr.)	838.327,00 Kč

- 5.2. Cena je sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhláškou č. 580/90 Sb. Na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele, uvedených v soutěžních a dodacích podmínkách. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, např. na zařízení staveniště, osazení dopravního značení, havarijní povodňový plán, předpokládaná rizika spojená s vývojem cen vstupních nákladů, provozem objednatele, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
- 5.3. Cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností dle zadávací dokumentace a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla. Změna (překročení) ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena díla upravena podle výše sazeb PDH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena může být upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací a „méněprací“, které vzniknou z titulu změny řešení vyžádaného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem jako dodatek smlouvy o dílo.

VI.**Platební a zúčtovací podmínky**

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Fakturace bude prováděna proplácením dílčích faktur na základě zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací), které budou potvrzeny pověřeným zástupcem objednatele. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelné plnění vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, případně bude vyhotovena pouze jedna faktura po dokončení díla, podle požadavku zhotovitele. Při odsouhlasování objemu provedených prací a dodávek budou pro zmocněnce zadavatele vodítkem rozpočty stavebních objektů, zpracované zhotovitelem jako součást cenové nabídky.
- 6.2. Hmotná plnění v jednotlivých měsících realizace stavby budou odpovídat skutečně provedeným pracím na stavbě ve fakturovaném období, odsouhlasenému harmonogramu prací a postupu výstavby dle závazného návrhu uchazeče, který tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy o dílo.
- 6.3. Platební doklady budou mít veškeré náležitosti účetních dokladů. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů.

**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“****VII.****Termín zhotovení díla**

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

**zahájení
dokončení**

**červenec 2011
říjen 2011**

Termínem dokončení díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení a protokolární předání díla vč. vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a dalších dokladů souvisejících s průběhem stavby.

Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení prací i termín jejich ukončení.

- 7.2. Objednatel přistoupí na změnu termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro závazně danou technologii provádění prací.
- 7.3. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII.**Záruka na dílo**

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt anebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.
- 8.4. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, českými normami a smlouvou po celou dobu záruční lhůty.
- 8.5. O tom, zda se jedná o vadu či nedodělek rozhodne oprávněná osoba objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 20 dnů reklamované vady a to až již vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který zodpovídá zhotovitel.

IX.**Smluvní pokuty, sankce**

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý týden prodlení termínu dokončení díla z důvodů ležících na jeho straně.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu z prodlení za neodstranění drobných vad a nedodělků po termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí díla a to ve výši 5 000,-

**„Obnova mostu M-11, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí
- poškozeného povodní v srpnu 2010“**

Kč za každou vadu, nedodělek a den prodlení.


X.**Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechny předchozí ujednání o této smlouvě, mimo obchodních podmínek zadavatele a nabídky zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma stranami. V případě, že v průběhu předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze stran, nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu stavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.
- 10.3. V ostatních otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se řídí smluvní strany Obchodním zákoníkem a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení staveb“ vydaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR s odvoláním na §273 Obchodního zákoníku.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy se řídí § 344 -351 Obchodního zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Harmonogram prací
2. Oceněný výkaz výměr

Objednatel:



Bc. Petr Sadílek
starosta Města
Jablonné v Podještědí

dne: 28.7.2011

Zhotovitel:



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

dne: 18 -07- 2011



Časový a finanční harmonogram výstavby:

Stavba: Obnova mostu M-II, ul. Valtinovská, Jablonné v Podještědí- poškozeného povodní v srpnu 2010

Zadavatel: Město Jablonné v Podještědí

stavební objekty	07/2011			08/2011			09/2011			10/2011		
týden č.	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Bourání stávajících konstrukcí												
Zemní práce												
Opěry + nosná kce - sanace a oprava												
Mostní nosná konstrukce - kompletně												
Izolace mostovky												
Římsy mostovky - kompletně												
Montáž ocelového zábradlí												
Úprava koryta - zához												
Komunikace - pokládka AB												
Terénní úpravy okolo mostu												
Dopravní opatření a zabezpečení stavby												
finanční plnění bez DPH	*	za 07/2011 - 48.000,- Kč	za 08/2011 - 105.000,- Kč	za 09/2011 - 345.000,- Kč	za 10/2011 - 200.605,86 Kč							



V Děčíně dne 18.7.2011

.....
Ladislav Kudr
ředitel společnosti
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Jablonné v Podj. M-11

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.7.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	522 395,12
1	Zemní práce	33 640,28
2	Zakládání	56 870,99
3	Svislé a kompletní konstrukce	129 427,90
4	Vodorovné konstrukce	102 751,38
5	Komunikace	37 595,30
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	94 805,52
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	67 303,75
PSV	Práce a dodávky PSV	135 210,74
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 360,74
767	Konstrukce zámečnické	120 850,00
OST	Ostatní	41 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>698 605,86</u>

S a M silnice a mosty Děčín a.s.



odštěpný závod Varnsdorf
Studánka č.p. 283
407 52 Varnsdorf
tel./fax: 412 372 910
DIČ: CZ25042751

ROZPOČET

Stavba: Most Jablonné v Podjí. M-11

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.7.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemní práce									
1	K	221	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	22,500	235,00	5 287,50	20,0
2	K	221	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	59,850	140,00	8 379,00	20,0
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	2,700	76,00	205,20	20,0
4	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	19,600	440,00	8 624,00	20,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,300	208,00	4 638,40	20,0
6	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,300	167,00	3 724,10	20,0
7	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,200	540,00	648,00	20,0
8	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	2,160	363,00	784,08	20,0
9	K	001	181201101	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	5,00	250,00	20,0
10	K	231	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	22,00	1 100,00	20,0
2									
Zakládání									
11	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,700	3 059,00	8 259,30	20,0
12	K	211	21279111R	Odvodnění mostní opěry - kamenný prvek vyústění	kus	4,000	6 508,00	26 032,00	20,0
13	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	9,000	65,00	585,00	20,0
14	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	92,028	239,00	21 994,69	20,0
3									
Svislé a kompletní konstrukce									
15	K	211	317171115	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spráženou	kus	18,000	1 940,00	34 920,00	20,0
16	K	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	4,062	4 840,00	19 660,08	20,0
17	K	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	21,827	1 366,00	29 815,68	20,0
18	K	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	21,827	91,00	1 986,26	20,0
19	K	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,600	37 347,00	22 408,20	20,0
20	K	211	334221311	Obklad z lomového kamene zdíva mostů nekotvený dvoustanně lícovaný kvádrový tl do 350 mm	m3	1,620	5 924,00	9 596,88	20,0
21	K	PK	348321200	zábrana - zřízení a odstranění	soubor	2,000	3 905,00	7 810,00	20,0
22	K	254	392901112	Omytí líce obezdívky v klenbě tlakovou vodou	m2	80,770	40,00	3 230,80	20,0
4									
Vodorovné konstrukce									
23	K	211	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	5,867	4 530,00	26 577,51	20,0
24	K	211	421361236	Výztuž ŽB spráhuující desky z betonářské oceli 10 505	t	0,885	40 062,00	35 454,87	20,0
25	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	21,000	1 434,00	30 114,00	20,0
26	K	312	462511169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	105,000	101,00	10 605,00	20,0
5									
Komunikace									
								522 395,12	
								33 640,28	
								129 427,90	
								102 751,38	
								37 595,30	

27	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevneného kameniva MKZ tl 200 mm	m2	22,360	321,00	7 177,56	20,0
28	K	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	28,560	14,00	399,84	20,0
29	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	94,100	319,00	30 017,90	20,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				94 805,52	
30	K	211	627455131	Spárování starého zdiva kvádřového do hloubky 100 mm cementovou maltou	m2	16,340	335,00	5 473,90	20,0
31	K	211	627471111	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m2	80,770	813,00	65 666,01	20,0
32	K	211	627472111	Reprofilace spojení můstku stěn a podhledu sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm	m2	80,770	293,00	23 665,61	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				67 303,75	
33	K	221	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	17,000	97,00	1 649,00	20,0
34	K	321	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském	m2	16,340	239,00	3 905,26	20,0
35	K	011	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	103,530	39,00	4 037,67	20,0
36	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	84,00	4 704,00	20,0
37	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	56,000	79,00	4 424,00	20,0
38	K	211	961051111	Bourání mostních konstrukcí z ŽB	m3	0,300	4 786,00	1 435,80	20,0
39	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	0,600	955,00	573,00	20,0
40	K	211	965045111	Odstavení degradovaného betonu tl do 5 cm ručně	m2	80,770	269,00	21 727,13	20,0
41	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,763	252,00	6 996,28	20,0
42	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	555,260	9,00	4 997,34	20,0
43	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	27,763	184,00	5 108,39	20,0
44	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	111,052	21,00	2 332,09	20,0
45	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,763	195,00	5 413,79	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				135 210,74	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 360,74	
46	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	49,450	7,00	346,15	20,0
47	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,015	49 898,00	748,47	20,0
48	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	12,900	9,00	116,10	20,0
49	M	MAT	685367500	textilie IZOCHLAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	3,870	84,00	325,08	20,0
50	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	49,450	65,00	3 214,25	20,0
51	M	MAT	6286285225R1	Elastek 40 mineral special	m2	56,868	169,00	9 610,69	20,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				120 850,00	
52	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	900,000	25,00	22 500,00	20,0
53	M	MAT	55314110R	Zábradlí	kg	900,000	104,00	93 600,00	20,0
54	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	250,000	19,00	4 750,00	20,0
	D	OST		Ostatní				41 000,00	
55	K	PK	000111	Hlavní mostní prohlídka, mostní list	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	20,0
56	K	PK	000112	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	20,0
60	K	PK	000126	Dopravní značení	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	20,0
				Celkem				698 605,86	



S a M silnice a mosty Varnsdorf
Střední závod Varnsdorf
407 52 Varnsdorf
tel./fax: 412 372 913
DÍČ: CZ25042751



odštěpný závod Děčín a.s.