

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 317 530

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
zastoupený : Jiřím Rýdlem - starosta města
tel/fax: 487 829 961, 487 829 960
bankovní spojení : č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Osoba oprávněně jednat ve věcech technických: Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města
Lukáš Kohlíček - st. technik města

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO: 25042751
DIČ: CZ25042751
zastoupený : Ladislavem Kudrem,
místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: 412 704 521 / -
bankovní spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100
Osoba oprávněně jednat ve věcech technických: Petr Podrazil - výrobní manažer
Jindřich Švec - vedoucí OZ 02
Jan Tomčík - stavbyvedoucí

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu koordinace a návaznosti dalších staveb (rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizační stoky v ul. Zdislavy z Lemberka, nám. Míru a ul. Lidická, rekonstrukce NN a stavby Silnice II/270 úsek od mostu 270 - 014 po křiž. s III/27019 (dále jen Úsek 16) a Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrov. přejezd (dále jen Úsek 18) - průtah městem), musí být posunut termín zahájení stavby „Stavební úpravy komunikace, Švermova ul. - Jablonné v Podještědí“ od 3. 7. 2017 do 4. 9. 2017.

III. Změny ve smlouvě o dílo

1. Čl. III. (Čas plnění) smlouvy o dílo se mění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 3. 7. 2017 do 4. 9. 2017.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 317 530 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Jablonném v Podještědí: *16. 6. 2017*

V Děčíně: *26 -06- 2017*

objednatel



zhotovitel