



DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 319 538

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: 
bankovní spojení : 
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindauro - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
25042751
IČO: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
zastoupený : **Ladislavem Kudrem,**
místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
tel/fax: 
bankovní spojení : 
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Podrazil - výrobní manažer**
Jindřich Švec - vedoucí OZ 02
Jiří Hejduk - stavbyvedoucí

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Oprava dláždění a asfaltobetonu – ul. Mlýnská, Jablonné v Podještědí**“

III. Čas plnění

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do **31.10. 2020**.

Důvodem jsou neplánované práce společnosti ČEZ na rekonstrukci kabelového vedení v ul. Mlýnská v Jablonném v Podještědí.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení


Přílohy : bez příloh

V Jablonném v Podještědí: *26.5.2020*



objednatel

V Děčíně:



zhotovitel

osty Děčín a.s.
uková 416/39
5 02 Děčín I
412 704 521
CZ25042751 ⑧

Uzavřeno dle zákona č. 99/2020 Z.č. DUB 20.5.2020