

# SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

## OBJEDNATEL:

**město Mimoň**

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

František Kaiser, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, 602 154 708

e-mail: [filek@mestomimon.cz](mailto:filek@mestomimon.cz)

Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044

e-mail: [cernosek@mestomimon.cz](mailto:cernosek@mestomimon.cz)

(dále jen Objednatel)

## ZHOTOVITEL: SYBAN, S.R.O.

se sídlem: ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7

IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

bankovní účet: Česká spořitelna a.s., č.ú. 986297399/0800

tel: 488 880 340

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy: Jan Syrovátko, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Brunclík, autorizovaný inženýr

(dále jen Zhotovitel)

*Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň*



## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.

Zhotovitel provede výše uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby výsledkem prací byla kompletní a bezpečná stavba. K tomu bude zpracován podrobný **harmonogram postupu prací**, který bude nedílnou součástí Smlouvy.

- 1.2 Stavba zejména zahrnuje:

- Provedení stavebních prací dle realizační projektové dokumentace („Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, na st.p.č.2297 a 2295, k.u. Mimoň“) zpracované projektovou kanceláří Ing. Petr Liška, Českých bratří 2309, 470 01 Česká Lípa
- Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, na st.p.č.2297 a 2295, k.u. Mimoň“ ve třech vyhotoveních.
- Součástí dodávky stavebních prací je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě.
- Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho zajištění dle příslušných zákonných ustanovení.

## 2.

## 3. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 3.1 Název stavby zní: „**Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653**“
- 3.2 Místo stavby: Město Mimoň, v areálu ZŠ Ralsko, Luční ulice.

## 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Stavba dle čl. 1 bude zahájena v termínu **5.06.2017 a dokončena nejpozději do 30.11.2017, přičemž do 25.08.2017 bude provedena část díla na úpravách interiéru a výměna výplní otvorů**, tak aby mohl být v tomto termínu objekt užíván pro potřebu výuky.
- 4.2 Zhotovitel bude organizovat 1 x za dva týdny kontrolní dny stavby.
- 4.3 Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla nebo jeho ucelených částí a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami v zápise o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání díla, nebo jeho ucelených částí.
- 4.4 Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu díla (viz. ustanovení čl. 6.1 této Smlouvy), je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení díla uvedený v čl. 3.1 Smlouvy.

## 5. CENA

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve výši:



| Část                                               | Cena bez DPH                  | DPH 21 %              | Cena s DPH                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Regenerace sídliště Pod Ralskem v Mimoní – etapa A | Kč bez DPH                    | Kč                    | Kč včetně DPH                     |
| <b>celkem</b>                                      | <b>15 425 000,-Kč bez DPH</b> | <b>3 239 250,- Kč</b> | <b>18 664 250,- Kč včetně DPH</b> |

5.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze:

5.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.

5.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.

5.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatel, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.4 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě dvou plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur ve stavu k 25.8.2017 a k 30.11.2017 s náležitostmi daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 15 dní ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatele. Datum splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatel splněny v den, kdy banka odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány.

6.2 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy.

6.3 Zhotovitel předloží nejpozději k 5. dni následujícího období Objednateli zjišťovací protokol se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo k rozporu, budou fakturovány až dojde mezi Objednatel a Zhotovitelem ke shodě o jejich provedení a množství.

6.4 Adresa pro doručení faktur je: **město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň**

6.5 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé při plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

## 7. ZMĚNY

7.1 Zhotovitel je povinen realizovat změny předmětu díla požadované Objednatel pouze na základě Dodatku ke Smlouvě.

- 7.2 V případě, že Zhotovitel provede Dílo odchylně od dokumentace stavby bez odsouhlasení změny Smlouvy, má Objednatel právo Dílo nepřevzít.

## **8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Na požádání Objednatele, nejpozději však při předání díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění.
- 8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy. Případné změny lze provádět pouze se souhlasem Objednatele a vedení školy.
- 8.3 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity takové jiné materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel.
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.5 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se budou v prostoru staveniště pohybovat, a které by mohly být při provádění prací dotčeny. Zhotovitel zajistí ochranu majetku v prostoru staveniště a vytýčí prostor pro volný průchod pro žáky, pedagogy a personál školy. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat požární předpisy a hygienické předpisy.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání povinen doložit Objednateli.
- 8.7 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakou část díla hodlá zadat subdodavateli. V případě, že tak neučiní a objednateli vznikne povinnost na sjednání koordinátora bezpečnosti práce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP.
- 8.8 Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací a veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.9 Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel vlastním nákladem. Náklady na zřízení a odstranění dočasného dopravního značení jsou zahrnuty v této smlouvě.
- 8.10 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit.



Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovněž odpovědnost za škody od svých subdodavatelů.

## 9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Tato záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělky při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen 6 měsíců před uplynutím záruční doby vyzvat Objednatele na kontrolní prohlídku díla.
- 9.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamační zpráva.
- 9.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. U vad charakteru havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od jejich nahlášení a učinit do 24 hodin taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod na majetku popřípadě na zdraví osob. Po odstranění reklamované vady bude sepsán zápis.
- 9.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační zpráva odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace od Objednatele a v případě havárie do 1 dne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo havárie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé náklady spojené s opravou díla.
- 9.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

## 10. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 10.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit přejímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 10.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

*Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň*



- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek ve dvou vyhotoveních;
- originál stavebního deníku;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení včetně proškolení;
- prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;
- seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
- soupis předaných dokladů;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- doklad o vytyčení stavby;
- geodetické zaměření skutečného provedení.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo popř. jeho část za dokončené a schopné předání.

- 10.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.
- 10.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 10.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad bude Objednatel uvolněna poskytnutá jistota z výběrového řízení.

## 11. POJIŠTĚNÍ

- 11.1 Zhotovitel pojistí stavbu v rozsahu stavebně-montážního pojištění na všechna rizika, minimálně v celkové ceně díla včetně DPH, dále odpovědnost za škody vůči třetím osobám minimálně ve výši **10.000.000,- Kč**. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od zahájení prací.
- 11.2 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost vyplývající z pojistné smlouvy a požadavků pojišťovny.
- 11.3 V případě pojistné události je Zhotovitel povinen dílo popřípadě jeho ucelenou část dokončit. Úprava termínu dokončení bude sjednána dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.

## 12. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 12.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplývá v průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.



### 13. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 13.1 Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele, okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončených částí.
- 13.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.
- 13.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.

### 14. POZDNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 14.1 Jestliže se během plnění Smlouvy Zhotovitel dostane do okolností, které brání včasnému plnění Smlouvy, musí Zhotovitel bez prodlení písemně oznámit Objednateli tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny. Toto nemá vliv na nároky Objednatele vyplývající z kap. 15. a 16. Smlouvy.

### 15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1 Pokud Zhotovitel nesplní termíny dokončení díla uvedené ve 3. kapitole Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,4% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na úhradu veškerých škod (čl.15.1) jemu vzniklých v souvislosti s porušením povinností této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 15.2 Pokud Zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uvedený v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 15.3 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle čl. 8.3 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 15.4 Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý den prodlení.
- 15.5 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

### 16. NÁHRADA ŠKODY

- 16.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu díla a vrácení případných dotací včetně penalizace. Vznikem škody se rozumí rovněž nedodržení termínů dle čl. 3.1.

### 17. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


- 17.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „**Dodatek ke Smlouvě**.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 17.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.



- 17.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 17.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 17.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.

## 18. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 18.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 18.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
  - realizační projektovou dokumentaci v dvou vyhotoveních;
  - prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
  - místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně);
  - povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatel a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla);
  - místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
  - vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
  - vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
  - všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 18.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatel (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídajícím projektové dokumentaci nebo do původního stavu.
- 18.4 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit aktuální vytyčení a zaměření podzemních inženýrských sítí a podzemních překážek, popř. objektech vyskytujících se v místě stavby.
- 18.5 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
- 18.6 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.
- 18.7 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatel pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušené orgány státní správy.
- 18.8 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 18.9 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 18.10 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatku Smlouvy.



- 17.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 17.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 17.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.

## 18. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 18.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 18.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
  - realizační projektovou dokumentaci v dvou vyhotoveních;
  - prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
  - místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně);
  - povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatel a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla);
  - místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
  - vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
  - vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
  - všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 18.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatel (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídající projektové dokumentaci nebo do původního stavu.
- 18.4 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit aktuální vytýčení a zaměření podzemních inženýrských sítí a podzemních překážek, popř. objektech vyskytujících se v místě stavby.
- 18.5 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
- 18.6 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.
- 18.7 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatel pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušené orgány státní správy.
- 18.8 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 18.9 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 18.10 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

*Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň*



## 22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 22.1 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení této Smlouvy.
- 22.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 22.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 22.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 22.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 22.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 22.7 Tato Smlouva byla schválena Radou města Mimoň dne 28. 4. 2017 pod usnesením R17/367.

## 23. PŘÍLOHY

- 23.1 Položkový rozpočet díla
- 23.2 Harmonogram postupu prací

### Objednatel:

V Mimoní dne: 28. 4. 2017




**František Kaiser**  
starosta města Mimoň



### Zhotovitel:

28.4.2017



**Jan Syrováko**, jednatel, SYBAN, s.r.o.

SYBAN

Syban, s.r.o.  
28, října 60, 460 07 Liberec 7  
IČO: 25401343  
DIČ: CZ25401343



## HARMONOGRAM PRACÍ:

### STAVBA:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZMĚNA STAVBY,  
LUČNÍ Č. P. 530 A 653 ST. P. Č. 2297 A 2295 K. Ú. MIMOŇ

#### Objekt 20150826a – stavební část

##### HSV – Práce a dodávky HSV

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 1 – Zemní práce                              | 5. 6. – 5. 7. 2017   |
| 2 – Základy                                  | 5. 6. – 5. 7. 2017   |
| 3 – Svislé a kompletní konstrukce            | 5. 6. – 20. 7. 2017  |
| 4 – Vodorovné konstrukce                     | 5. 6. – 15. 7. 2017  |
| 5 – Komunikace pozemní                       | 5. 6. – 25. 11. 2017 |
| 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| ZATEPLENÍ FASÁDA                             | 5. 6. – 25. 9. 2017  |
| 8 – Trubní vedení                            | 5. 6. – 15. 7. 2017  |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce – bourací     |                      |
| ROZDĚLENO INTERIÉR                           | 5. 6. – 18. 7. 2017  |
| ROZDĚLENO EXTERIÉR                           | 5. 6. – 25. 11. 2017 |
| 99 – Přesun hmot                             | 5. 6. – 25. 11. 2017 |

##### PSV – Práce a dodávky PSV

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| 711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 5. 6. – 25. 7. 2017 |
| 712 – Povlakové krytiny                     | 5. 6. – 20. 7. 2017 |
| 713 – Izolace tepelné                       | 5. 6. – 20. 7. 2017 |
| 721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace   | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod      | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 725 – Zdravotechnika - zařizovací předměty  | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 761 – Konstrukce prosvětlovací              | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 762 – Konstrukce tesařské                   | 5. 6. – 5. 7. 2017  |
| 763 – Konstrukce suché výstavby             | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 764 – Konstrukce klempířské                 | 5. 6. – 25. 7. 2017 |
| 766 – Konstrukce truhlářské                 | 5. 6. – 25. 8. 2017 |



|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 767 – Konstrukce zámečnické                                  |                      |
| ROZDĚLENO INTERIÉR                                           | 5. 6. – 18. 7. 2017  |
| ROZDĚLENO EXTERIÉR                                           | 5. 6. – 25. 11. 2017 |
| 771 – Podlahy z dlaždic                                      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 776 – Podlahy povlakové                                      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 781 – Dokončovací práce – obklady                            | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 783 - Dokončovací práce – nátěry                             | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 784 - Dokončovací práce – malby a tapety                     | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 786 - Dokončovací práce – čalounické úpravy                  | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 787 - Dokončovací práce – zasklívání                         | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| <br><b>Objekt 20150826b – VZT 2. et. šatny</b>               |                      |
| PSV – Práce a dodávky PSV                                    |                      |
| 751 – Vzduchotechnika                                        | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| <br><b>Objekt 20150826c – VZT změna stavby větrání škola</b> |                      |
| PSV – Práce a dodávky PSV                                    |                      |
| 751 – Vzduchotechnika                                        | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| <br><b>Objekt 20150826d – VZT 2. et. byt</b>                 |                      |
| PSV – Práce a dodávky PSV                                    |                      |
| 751 – Vzduchotechnika                                        | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| <br><b>Objekt 20150826e – VZT 2. et. 02</b>                  |                      |
| PSV – Práce a dodávky PSV                                    |                      |
| 751 – Vzduchotechnika                                        | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| <br><b>Objekt 20150826f – UT škola</b>                       |                      |
| HSV – Práce a dodávky HSV                                    |                      |
| 6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní                 | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání                      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 997 – Přesun sutě                                            | 5. 6. – 25. 8. 2017  |

PSV – Práce a dodávky PSV

732 – Ústřední vytápění – strojovny 5. 6. – 25. 8. 2017

733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 5. 6. – 25. 8. 2017

734 – Ústřední vytápění – armatury 5. 6. – 25. 8. 2017

735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa 5. 6. – 25. 8. 2017

#### **Objekt 20150826g – UT byt**

HSV – Práce a dodávky HSV

6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní 5. 6. – 25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání 5. 6. – 25. 8. 2017

997 – Přesun sutě 5. 6. – 25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí 5. 6. – 25. 8. 2017

734 – Ústřední vytápění – armatury 5. 6. – 25. 8. 2017

735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa 5. 6. – 25. 8. 2017

#### **Objekt 20150826h – UT 02**

PSV – Práce a dodávky PSV

735 – Ústřední vytápění – otopná tělesa 5. 6. – 25. 8. 2017

#### **Objekt 20150826i – UT šatny**

HSV – Práce a dodávky HSV 5. 6. – 25. 8. 2017

6 – Úprava povrchů, podlahy a osazení výplní 5. 6. – 25. 8. 2017

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání 5. 6. – 25. 8. 2017

997 – Přesun sutě 5. 6. – 25. 8. 2017

PSV – Práce a dodávky PSV

713 – Izolace tepelné 5. 6. – 25. 8. 2017

732 – Ústřední vytápění – strojovny 5. 6. – 25. 8. 2017



|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 733 – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 734 – Ústřední vytápění – armatury         | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 735 – Ústřední vytápění – otopné tělesa    | 5. 6. – 25. 8. 2017 |

#### **Objekt 20150826j – ZTI**

##### **HSV – Práce a dodávky HSV**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1 – Zemní práce          | 5. 6. – 15. 7. 2017 |
| 4 – Vodorovné konstrukce | 5. 6. – 15. 7. 2017 |

##### **PSV – Práce a dodávky PSV**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace  | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod     | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty | 5. 6. – 25. 8. 2017 |

#### **Objekt 20150826k – ZTI dodatek**

##### **HSV – Práce a dodávky HSV**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1 – Zemní práce          | 5. 6. – 15. 7. 2017 |
| 4 – Vodorovné konstrukce | 5. 6. – 15. 7. 2017 |

##### **PSV – Práce a dodávky PSV**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace  | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod     | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty | 5. 6. – 25. 8. 2017 |

#### **Objekt 20150826l – Elektroinstalace silnoproud**

##### **HSV – Práce a dodávky HSV**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 997 – Přesun sutě                            | 5. 6. – 25. 8. 2017 |



PSV – Práce a dodávky PSV

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 740 – Elektromontáže – zkoušky a revize                | 10. 8. – 25. 8. 2017 |
| 742 – Elektromontáže – rozvodný systém                 | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 743 – Elektromontáže – hrubá montáž                    | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných         | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče              | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů              | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 748 – Elektromontáže – osvětlovací zařízení a svítidla | 5. 6. – 25. 8. 2017  |

**Objekt 20150826m – Elektroinstalace slaboproud**

HSV – Práce a dodávky HSV

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 997 – Přesun sutě                            | 5. 6. – 25. 8. 2017 |

PSV – Práce a dodávky PSV

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 740 – Elektromontáže – zkoušky a revize        | 10. 8. – 25. 8. 2017 |
| 742 – Elektromontáže – rozvodný systém         | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 743 – Elektromontáže – hrubá montáž            | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |

**Objekt 20150826n – Elektroinstalace byt**

HSV – Práce a dodávky HSV

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 5. 6. – 25. 8. 2017 |
| 997 – Přesun sutě                            | 5. 6. – 25. 8. 2017 |

PSV – Práce a dodávky PSV



|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 740 – Elektromontáže – zkoušky a revize        | 10. 8. – 25. 8. 2017 |
| 742 – Elektromontáže – rozvodný systém         | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 743 – Elektromontáže – hrubá montáž            | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 744 – Elektromontáže – rozvody vodičů měděných | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 746 – Elektromontáže – soubory pro vodiče      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |
| 747 – Elektromontáže – kompletace rozvodů      | 5. 6. – 25. 8. 2017  |

**Objekt 20150826o – VRN**

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

0 – Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 – Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 – Inženýrská činnost

VRN9 – Ostatní náklady

ROZDĚLENO DO CELÉ ETAPY STAVBY PRŮBĚŽNĚ 5. 6. – 25. 11. 2017

**Objekt 20150826p – PS01 vnitřní vybavení**

PSV – Práce a dodávky PSV

766 – Konstrukce truhlářské 1. 8. – 25. 8. 2017

767 – Konstrukce zámečnické 1. 8. – 25. 8. 2017

**Objekt 20150826g – PS02 vnější mobiliář**

HSV – Práce a dodávky HSV

9 – Ostatní konstrukce a práce 5. 6. – 25. 11. 2017

