

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.sml.objednatele: 201700096

uzavřené podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

František Kaiser, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, 602 154 708

e-mail: filek@mestomimon.cz

Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044

e-mail: cernosek@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL: SYBAN, S.R.O.

se sídlem: ul.28.října 60/44, 460 07, Liberec 7

IČ: 25401343

DIČ: CZ25401343

bankovní účet: Česká spořitelna a.s., č.ú. 986297399/0800

tel: 488 880 340

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy: Jan Syrovátko, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing.Jan Brunclík, autorizovaný inženýr

(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se upravují následující body původní smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2017 na akci „Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653“ a schválenou Radou města dne 28.4.2017 pod usnesením R17/367 a to takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Odst. 1.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o:

- Požadavek objednatele na zvýšení tepelných vlastností otvorových výplní realizovaných na zakázce.

Nové požadavky na otvorové výplně:

Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň – dodatek č.1



Součinitel prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora:

$$U_w [W.m^{-2}.K^{-1}] \leq 0,80 \times U_{rec}$$

Tzn.: $0,8 \times 1,2 W.m^{-2}.K^{-1}$, U_w za celé okno (prosklení + rám) = nejvýše $0,96 W.m^{-2}.K^{-1}$.

- Požadavek objednatele na demontáž kotelny v suterénu pavilonu Luční 653 - odstranění zařízení kotelny, úprava mezistropu, oprava omítek a montáž nového osvětlení. V místnosti za kotelnou bude provedena oprava omítek a montáž nového osvětlení.

5. CENA

Odst. 5.1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy se dle pravidel uvedených v bodu 5.2.2 a 5.2.3 a dle změny odst. 1.2., upravuje takto:

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653	Kč bez DPH	Kč	Kč včetně DPH
Celkem dle pův. SoD	15 425 000,- Kč bez DPH	3 239 250,- Kč	18 664 250,- Kč včetně DPH
Navýšení ceny oken	169 700,- Kč bez DPH	35 637,- Kč	205 337,- Kč včetně DPH
Demontáž kotelny	234 488,- Kč bez DPH	49 243,- Kč	283 731,- Kč včetně DPH
Upravená cena celkem	15 829 188,- Kč bez DPH	3 324 130,- Kč	19 153 318,- Kč včetně DPH

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Odst. 6.1. Termín vystavení první faktury se posunuje na 25. 7. 2017.

23. PŘÍLOHY

Položkový rozpočet díla požadovaných víceprací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Mimoň dne 14. 8. 2017 pod usnesením R17/673.

Objednatel:


V Mimoni dne: 14. 8. 2017



.....
František Kaiser
starosta města Mimoň

Zhotovitel:

V Liberci dne:


.....
Jan Syrovátko, jednatel, SYBAN, s.r.o.



Syban, s.r.o.
28. října 60, 460 07 Liberec 7
IČO: 25401343
DIČ: CZ25401343

Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň – dodatek č.1

Položkový rozpočet stavby

Stavba: R2017/003 **Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň**
Objekt: S001 **Odpočty, připočty**
Rozpočet: 001 **Kotelna**

Objednatel: Město Mimoň **IČO: 00260746**
 Mírová 120 **DIČ: CZ00260746**
 471 2 Mimoň

Zhotovitel: SYBAN, s.r.o. **IČO: 25401343**
 28. října 60 **DIČ: CZ25401343**
 46007 Liberec

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			88 462,31
PSV			120 475,91
MON			25 550,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			234 488,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 488,22 CZK
Základní DPH	21 %	49 243,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK
Cena celkem s DPH		283 731,00 CZK

v _____ dne **27.6.2017**

Za zhotovitele

MĚSTO MIMOŇ
 se sídlem Mírová 120/III
 471 24 MIMOŇ
 Odbor rozvoje města


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 047,39	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			39 997,84	17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 331,76	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			904,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 607,94	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 776,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 636,39	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			15 550,00	7
763	Dřevostavby	PSV			12 813,18	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			84 000,00	36
783	Nátěry	PSV			8 112,73	3
M21	Elektromontáže	MON			25 550,00	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 160,49	2
Cena celkem					234 488,22	100



Položkový rozpočet

S:	R2017/003	Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653, Mimoň
O:	SO01	Odpočty, přípočty
R:	001	Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 047,39
1	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,52000	4 920,00	2 558,40
2	317944313	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	1,16011	21 109,20	24 488,99
		3,55*2*0,022*1,08		0,1687		
		14*2,75*0,0158*1,08		0,65696		
		1*1,8*0,158*1,08		0,30715		
		1*1,6*0,0158*1,08		0,0273		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				39 997,84
3	611421431	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	34,17000	307,50	10 507,28
		6,7*5,1		34,17		
4	612421431	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	103,84000	284,00	29 490,56
		(6,7+5,1)*2*4,4		103,84		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 331,76
5	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	2,05020	2 254,00	4 621,15
		6,7*5,1*0,06		2,0502		
6	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,05020	729,96	1 496,56
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,09824	22 537,20	2 214,05
		6,7*5,1*0,0025*1,15		0,09824		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				904,00
8	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	4,00000	226,00	904,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 607,94
9	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,05020	1 759,80	3 607,94
		6,7*5,1*0,06		2,0502		
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 776,50
10	973031513	Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná hl. 15 cm	kus	17,00000	104,50	1 776,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 636,39
11	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,89263	266,50	2 636,39
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				15 550,00
12	720101111	ZTI - demontáže + montáže - odhad	kpl	1,00000	15 550,00	15 550,00
Díl: 763		Dřevostavby				12 813,18
13	763614231	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 25 mm	m2	34,17000	334,82	11 440,80
		6,7*5,1		34,17		
14	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,46847	2 929,50	1 372,38
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				84 000,00
15	767991111	Vyřezání potrubí a nádrží, vč. rozřezání na manipulovatelné části a likvidace	kpl	1,00000	84 000,00	84 000,00
Díl: 783		Nátěry				8 112,73
16	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	28,63650	230,00	6 586,40
		3,55*2*0,64		4,544		
		2,75*14*0,575		22,1375		
		1,8*0,575		1,035		
		1,6*0,575		0,92		
17	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	28,63650	53,30	1 526,33



Položkový rozpočet

S:	R2017/003	Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653,Mimoň
O:	SO01	Odpočty,přípočty
R:	001	Kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				25 550,00
18	221101111	Nová elektroinstalace-12ks zářivkových svítidel,vypínání+kabeláž+ovládání	kpl	1,00000	25 550,00	25 550,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 160,49
19	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km se složením	t	4,56144	144,48	659,04
20	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	86,66736	12,68	1 098,94
21	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6m ručně	t	4,56144	176,40	804,64
22	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti avybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10m	t	22,80720	19,66	448,39
23	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,56144	252,00	1 149,48



Navýšení ceny plastových oken a hliníkových stěn za lepší parametry

1.	plastová okna a dveře z UW 1,4 na UW 0,96	1	kpl	88 400,00
2.	hliníkové stěny z UW 1,4 na UW 1,1	1	kpl	81 300,00
	celkem bez DPH			169 700,00
	DPH 21%			35 637,00
	celkem, vč. DPH			205 337,00

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Oddělení rozvoje města



