

2018 000 88

	
S006P008GAHQ	
MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ	
28-03-2018	
Číslo listu:	20
Počet listů/příloh:	

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Dodatek)
uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

František Kaiser, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, 602 154 708

e-mail: filek@mestomimon.cz

Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044

e-mail: cernosek@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

COMPAG CZ s.r.o.

se sídlem: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

IČ: 622 41 630

DIČ: CZ62241630

bankovní účet: KB Mladá Boleslav, 107-1158840207/0100

tel: 737 248 869

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy: Bc. Ondřej Douša – jednatel spol.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických: Petr Snopek – provozní ředitel

(dále jen Zhotovitel)



Tímto dodatkem se upravují následující články:

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Stavba dle čl. 1 smlouvy o dílo bude dokončena nejpozději do **31. 10. 2018** při předání staveniště ze strany Objednatele nejpozději do 15. 3. 2018. Při případném dalším posunutí termínu předání staveniště Zhotoviteli z případných administrativních či organizačních důvodů na straně Objednatele se s posunem termínu předání díla Objednateli posouvá o adekvátní počet dní i termín dokončení díla. Práce budou prováděny dle přiloženého harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. CENA

4.1 Cena za zhotovení předmětu díla se navyšuje dle bodu 4.2.2 původní smlouvy o dílo a dle přiloženého oceněného změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, takto:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň koupaliště – Srní Potok - dodatek	1.043.518,00	Kč bez DPH	219.138,78	Kč	1.262.656,78	Kč včetně DPH

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Mimoň dne 9.3.2018 pod usnesením R18/208.

Objednatel:

V Mimoní dne: 24. 3. 2018

Kaiser

František Kaiser
starosta města Mimoň



Zhotovitel:

V Mimoní, dne

24. 3. 2018

[Signature]

Bc. Ondřej Douša, Radek Lizec
Jednatelé společnosti

[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště - Srní Potok,
Dodatek č. 3

JKSO:
Místo: Mimoň koupaliště - Srní Potok

Objednatel: Město Mimoň

Zhotovitel: COMPAG CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2018

IČ: 260746
DIČ: CZ00260746

IČ: 62241630
DIČ: CZ62241630

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 043 518,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 043 518,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 043 518,00	219 138,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 262 656,78
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště - Srní Potok,
Dodatek č. 3

Místo: Mimoň koupaliště - Srní Potok

Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 043 518,00
D2 - Zemní práce	92 130,00
HSV - Práce a dodávky HSV	951 388,00
1 - Zemní práce	804 924,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 464,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 043 518,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště - Srní Potok,
Dodatek č. 3

Místo: Mimoň koupaliště - Srní Potok

Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 043 518,00

D2 - Zemní práce

92 130,00

1	K	123835	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 8KM, - odkop zeminy v místě pokládky nových konstrukcí komunikace, - vč. nákladky, odvozu do 10-ti km a uložení na skládku	M3	498,000	185,00	92 130,00
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV

951 388,00

1 - Zemní práce

804 924,00

2	K	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	35,000	1 300,00	45 500,00
3	K	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	69,000	1 300,00	89 700,00
4	K	112034	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	7,000	1 300,00	9 100,00
6	K	17481.1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (PO PAŘEZÍCH)	M3	249,750	592,00	147 852,00
7	K	17650	VÝPLŇ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1 314,800	390,00	512 772,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

146 464,00

8	K	R001.1	Zkouška zhutnění	kus	20,000	3 000,00	60 000,00
9	K	R002.1	Geodetické zaměření stavby, geometrický plán dotčených úseků	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
10	K	R003	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	26 464,00	26 464,00

Průvodka k předání smlouvy na FO

Název smlouvy	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: "Cyklomagistrála Ploučnice, úsek Mimoň koupaliště - Srní Potok" Č. původní smlouvy: 201700172
Smluvní strana (IČ, RČ nebo datum nar., sídlo, adresa)	COMPAG CZ s. r. o., V Lukách 95/IV 471 24 Mimoň IČ: 622 41 630
Datum uzavření smlouvy:	27. 03. 2018
Platnost smlouvy:	30. 10. 2022
Datum konce záruční doby:	30. 10. 2022
Schváleno usnesením RaMě, ZaMě č.	R18/208
Za kontrolu a plnění povinností ze smlouvy vyplývajících odpovídá odbor:	ORM
Osoba odpovědná (jméno a podpis)	Ing. Jaroslav Filek 

Pozn. odboru:

FO převzal/a dne: