

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.12.2014

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „Kuřívody – sběrný dvůr“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Ralsko
se sídlem: Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Milošem Titou, starostou města
IČ: 00831514
DIČ: CZ00831514
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 24420421/0100
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Miloš Tita, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:
Václav Svoboda, TDI
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem
číslo účtu: 40272/0800
telefon/fax: +420 475 258 089/+420 475 258 032
email: insky@insky.cz
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 113
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:
Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel, tel. 724 213 940
dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2014,
na realizaci stavební zakázky „Kuřívody – sběrný dvůr“**

I.

Článek 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 4 takto:

Termín dokončení díla

*Zhotovitel se zavazuje dílo SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY dokončit do 16.10.2015 (viz přiložený harmonogram prací – příloha č. 1
Dodatku č. 1).*

Článek 5 CENA DÍLA

Podle čl. 5.5. SOD se účastníci smlouvy dohodli na změně ceny v důsledku dalších prací, které vyplynuly z řešení problematiky technického rozporu únosnosti pláň z důvodu zastižení odlišného vrstevního sledu aktivní zóny zpevněných ploch, na níž nelze dosáhnout požadovaných parametrů předepsaných v projektové dokumentaci stavby. V rámci rozboru této problematiky došlo k vypracování a předložení návrhu alternativního technického řešení společně s oceněním těchto změn s celkovým dopadem na cenu a termín dokončení objektu SO 01 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY. V rámci prací nezahrnutých do rozpočtu tvořícího přílohu SOD se účastníci dohodli takto:

Vzniklé vícepráce

VCP č. 1 – změna asfaltů	126.198,00 Kč bez DPH
VCP č. 2 – sanace pláň pro kontejnerové stání + štěpka	148.247,38 Kč bez DPH
VCP celkem	274.445,38 Kč bez DPH

Nová cena díla dle Dodatku č. 1	4,559.360,85 Kč bez DPH
DPH 21 %	957.465,78 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	5,516.826,63 Kč vč. DPH

Článek 13 ZÁRUKY, REKLAMACE

Čl. 13.2 SOD se mění a doplňuje takto:

Záruka ve výši 60 měsíců se nevztahuje na SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY.

Článek 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4l. 18 SOD se mění a doplňuje takto:

Dodatek SOD č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.12.2014 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílou uzavřené dne 17.12.2014 zůstávají nedotčeny.

V Ralsku, dne

V Ústí nad Labem, dne 24 -08- 2015



Objednatel
Ing. Miloš Tita
starosta města



Zhotovitel
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Přílohy:

- č. 1 – harmonogram prací SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- č. 2 – VCP č. 1 – č. 2

Kufřovody - Sběrný dvůr, RALSKO

76/14

Opis: s r.o. Nový svět 100 Ústí nad Labem

Zpevněné plochy	úprava pláň na niveletu dle PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

opětovné zahájení
prací SO 01

výroba
vazníků

PH : Plechatý

Město Ralsko

MĚSTO
RALSKO
Kufřovody 701, 471 24 Ralsko
tel.: 407 096 131, fax: 407 090 134
IC: 00 031 514, DIC: CZ00031514

nový termín dokončení SO 01 zpevněné plochy dle dodatku č.1. (16.10.2015)

koncový termín dle SOB (31.8.2015)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2015/x17-2 - Ralsko vícepráce 11.8. - změna asfaltů

Místo:

Datum: 11.8.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	126 198,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	126 198,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	126 198,00	26 501,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	152 699,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

-4-
MĚSTO
RALSKO
Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
tel.: 487 898 131, fax: 487 898 134
IČ: 00 831 514 / DIČ: CZ00831514

Datum a podpis: 24.8.2015

Razítko

Zhotovitel

-48-
INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533

Datum a podpis: 24 -08- 2015 **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2015/x17-2 - Ralsko vícepráce 11.8. - změna asfaltů

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	126 198,00	152 699,60
2015/x17-2	Ralsko vícepráce 11.8. - změna asfaltů	126 198,00	152 699,60
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		126 198,00	152 699,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2015/x17-2 - Ralsko vícepráce 11.8. - změna asfaltů

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

126 198,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

126 198,00

DPH základní

21,00%

ze

126 198,00

26 501,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

152 699,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
RALSKO
Kučkovy 709, 471 24 Ralsko
tel.: 47 898 121 fax: 487 898 134
IČ: 000 576 DIČ: CZ00831514

Datum a podpis: 24.8.2015

Razítko

Zhotovitel


Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533

Datum a podpis: 24-08-2015

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2015/x17-2 - Ralsko vícepráce 11.8. - změna asfaltů
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Datum: 11.08.2015
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	126 198,00
HSV - Práce a dodávky HSV	126 198,00
5 - Komunikace	126 198,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	126 198,00

ROZPOČET

Stavba: 2015/x17-2 - Ralsko vícepráce 11.8. - změna asfaltů

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 198,00

HSV - Práce a dodávky HSV

126 198,00

5 - Komunikace

126 198,00

6	K	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-2 337,000	257,00	-600 609,00
3	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2 337,000	287,00	-670 719,00
4	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 337,000	305,00	712 785,00
5	K	577146141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 337,000	293,00	684 741,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Ralsko vícepráce 11.8.2015 - sanace pláňe pro kontejnerové stání + štěpka

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	148 247,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	148 247,38
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	148 247,38	31 132,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	179 379,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO
RALSKO
Kunčovy 701, 471 24 Ralsko
tel.: 487 898 121, fax: 487 898 134
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

Zhotovitel

Datum a podpis: 24 -08- 2015 **Razítko**

INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671593

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Ralsko vícepráce 11.8.2015 - sanace pláně pro kontejnerové stání + štěpl

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	148 247,38	179 379,38
2015/x15 a	Ralsko vícepráce 11.8.2015 - sanace pláně pro kontejnerové stání + štěpka	148 247,38	179 379,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		148 247,38	179 379,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ralsko vícepráce 11.8.2015 - sanace pláň pro kontejnerové stání + ště

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	148 247,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 148 247,38

DPH základní	21,00%	ze	148 247,38	31 132,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 179 379,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO
RALSKO
Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
tel.: 487 898 121, fax: 487 898 134
IČ: 00 831 914, DIČ: CZ00831514

Datum a podpis: 24.8.2015


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



INSKY S.R.O.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533

Datum a podpis: 24 -08- 2015 **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ralsko vícepráce 11.8.2015 - sanace pláňe pro kontejnerové stání + ště

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

148 247,38

HSV - Práce a dodávky HSV

130 747,38

1 - Zemní práce

53 192,65

2 - Zakládání

36 109,65

5 - Komunikace

24 706,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 738,83

99 - Přesun hmot

4 723,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

148 247,38

ROZPOČET

Stavba: Ralsko vícepráce 11.8.2015 - sanace pláně pro kontejnerové stání + ště

Místo: **Datum:** 11.08.2015

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 247,38

HSV - Práce a dodávky HSV

130 747,38

1 - Zemní práce

53 192,65

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	167,500	66,50	11 138,75
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	167,500	19,20	3 216,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	167,500	64,50	10 803,75
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	53,000	30,90	1 637,70
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	167,500	8,86	1 484,05
18	K	174201103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	21,000	26,60	558,60
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 337,000	9,60	22 435,20
16	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	53,000	36,20	1 918,60

2 - Zakládání

36 109,65

6	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	670,000	8,24	5 520,80
7	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	770,500	39,70	30 588,85

5 - Komunikace

24 706,25

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	167,500	147,50	24 706,25
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 738,83

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,000	206,00	8 652,00
14	M	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	42,840	78,50	3 362,94

99 - Přesun hmot

4 723,89

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	88,795	53,20	4 723,89
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

10	K	0431940xx	Ostatní zkoušky - statická zatěžovací zkouška pláně	KČ	7,000	2 500,00	17 500,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------