

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2015 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

**MĚSTO RALSKO**

se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko  
IČ: 00831514  
zastoupené starostou Ing. Milošem Titou

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**COMPAG CZ s.r.o.**

se sídlem V Lukách 95/IV, 471 24, Mimoň  
IČ:62241630  
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 8051  
zastoupené jednatelem Bc. Ondřejem Doušou a Radkem Lizcem

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel (dále jen „**smluvní strany**“) uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2015 v následujícím znění:

I  
PŘEDMĚT

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je **změna čl. V, odst. 5.1.** Smlouvy, který se z původního znění „*Termín zahájení plnění je 01.09.2015*“, mění následujícím způsobem:

**5.1. Termín zahájení plnění je 23.10.2015.**

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je **změna čl. V, odst. 5.2.** Smlouvy, který se z původního znění „*Předpokládaným termínem dodání svozových nádob, mobilního skladu a mobilní váhy je do 31.08.2015*“, mění následujícím způsobem:

**5.2. Termín dodání svozových nádob, mobilního skladu a mobilní váhy je 23.10.2015.**

1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je **změna čl. V, odst. 5.3.** Smlouvy, který se z původního znění „*Nádoba na sběr odpadu typu „kontejner na biologicky rozložitelný odpad,” uvedená v Příloze č.1 této Smlouvy, bude ve sběrném dvoře přistavena od 01.05.2015 do 31.10.2015. Uplynutím dne 31.10.2015 bude předmětná nádoba odebrána, přičemž opětovně bude tato přistavena ke dni 01.05. následujícího kalendářního roku. Tento postup bude aplikován po celou dobu trvání této Smlouvy*“, mění následujícím způsobem:

**Nádoba na sběr odpadu typu „kontejner na biologicky rozložitelný odpad,” uvedená v Příloze č.1 Smlouvy, bude ve sběrném dvoře přistavena od 23.10.2015 do 31.10.2015. Uplynutím dne 31.10.2015 bude předmětná nádoba odebrána, přičemž opětovně bude tato přistavena ke dni 01.05. následujícího kalendářního roku. Tento postup bude aplikován po celou dobu trvání této Smlouvy.**

II  
PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke změnám uvedeným v čl. I tohoto Dodatku č.2, dochází v důsledku posunutí termínu dokončení stavebních úprav na Sběrném dvoře Ralsko- Kuřívody 706, 471 24 Ralsko, kde má být plnění uvedené v čl. I, odst. 1.1. Smlouvy realizováno.

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že vyvine maximální úsilí k urychlení dokončení stavebních prací v místě plnění uvedeném v čl. II, odst. 2.1. tohoto Dodatku tak, aby mohlo dojít k naplnění účelu Smlouvy.

2.3. Vzhledem k posunutí termínu zahájení plnění uvedeném v čl. I tohoto Dodatku č.2 a oboustranné snaze smluvních stran předcházet vzniku škod, se objednatel zavazuje zahájit úhradu za plnění uvedené v čl. I Smlouvy, rovněž ke dni 23.10.2015.


III  
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tímto Dodatkem č.2, dochází ke změně Smlouvy ze dne 31.08.2015 ve výše uvedeném rozsahu, ostatní ujednání zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Ralsku dne 15.10.2015


  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele  
Ing. Miloš Tita

MĚSTO  
RALSKO  
Kufířovy 701, 471 24 Ralsko  
tel.: 487 898 138, DS szbtbsz  
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

Míloni dne 15.10.2015

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele  
Bc. Ondřej Douša, jednatel

 **COMPAG CZ s.r.o.**  
V Lukách 95/IV  
471 24 Mílon  
IČ: 62241630, DIČ: CZ62241630  
T: +420 737 248 869  
E: info@compag.cz

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele  
Radek Lizec, jednatel