

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Josef Štípák

V Lukách 150, 471 24 Ralsko

IČO: 44549083 DIČ: CZ7012242314

Zastoupený: panem Josefem Štípákem

Bankovní spojení: 19-6667260297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen: **zhotovitel**)

a

Město Ralsko

Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

IČO: 008 31 514 DIČ: CZ00831514

Zastoupené: Ing. Milošem Titou, starostou města

Bankovní spojení: 24420421/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen: **objednatel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo:

I.

Dne 30. 10. 2015 uzavřel Josef Štípák s Městem Ralsko smlouvu o dílo k akci „Stavební úpravy – sociálního zařízení MŠ + ZŠ, Ralsko – Kuřívody“. Předmětem je provedení stavebních úprav na sociálním zařízení v ZŠ a MŠ v Kuřívodech. Po předání staveniště bylo zjištěno, že projektová dokumentace nepočítala s nezbytnými úpravami pro dokončení díla.

II.

Tímto dodatkem se mění čl. III. ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi Josefem Štípákem a Městem Ralsko ze dne 19. 10. 2015 pro akci „Stavební úpravy – sociální zařízení MŠ + ZŠ, Ralsko – Kuřívody“, a to v celkové ceně, která bude navýšena o částku 126 350,-- Kč bez DPH. Celková částka je smluvna na 296 282,-- Kč bez DPH dle usnesení rady města **R-24/18/15 RM**.

Ostatní ustanovení těchto článků zůstávají beze změn.

III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města **R-24/18/15 RM**.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ralsku dne 30. 10. 2015

VODOINSTALATÉRSKÉ, TOPELÁŘSTVÍ
Josef ŠTÍPÁK
V LUKÁCH 150
IČO 445 49 033, tel. 072 22 662 197

.....
Josef Štípák
V Lukách 150
471 24 Mimoň

V Ralsku dne 30. 10. 2015

.....
Město Ralsko
Ing. Miloš Tíha
starosta města

