

Dodatek č. 3

ev.číslo zhotovitele : 21640

ev.číslo objednatele :

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Ralsko

Kuřívody 701, Ralsko, 471 24 Mimoň
zastoupený Ing.Milošem Titou, starostou
bankovní spojení: 24420421, kód banky: 0100
IČ: 00831514

DIČ: CZ00831514

zástupce ve věcech technických: Bc.Miloslav Tůma

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Bc.Miloslav Tůma

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku : Ing.Petr Jirkův

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kontaktní adresa: Selská 517, 460 01 Liberec 12

Telefon: +420 485 134 848

Zastoupený Václavem Kubešem jednatelem

Ing. Petrem Jandou jednatelem, a to každým samostatně

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

IČ: 18382550 DIČ: CZ 18382550

Bankovní spojení: Komerční banka Liberec

Číslo účtu: č.ú.9029040461/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Václav Kubeš, Ing. Petr Janda

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):
Ing.Martin Matzner, Josef Kubeš

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Josef Kubeš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek upravuje a doplňuje:

a) 2.1 - II. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je realizace veřejné zakázky „Mateřská škola v Kuřívodech na p.č. 15/2 a 15/5 v k.ú. Kuřívody" (dále jen „veřejná zakázka"), který zahrnuje více a méně práce doloženy samostatnými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu.

b) 2.1 - III. Cena díla a platební podmínky


Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2016 a podmínek objednatel stanovených v ZD a dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla celkem bez DPH	16 699 895,88 Kč
Rezerva 5%	834 994,80 Kč
Cena díla s rezervou celkem bez DPH	17 534 890,69 Kč
DPH 21 % z ceny díla vč. rezervy	3 682 327,04 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21 217 217,73 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 236 842,59 Kč
Méněpráce – Příloha č.1	- 1 775 891,66 Kč
Vícepráce - Příloha č.2	5 012 734,25 Kč
DPH 21 % z ceny dodatku	679 736,94 Kč
Cena Dodatku včetně DPH 21 %	3 916 579,53 Kč
Cena včetně dodatku č.3 a rezervy bez DPH	20 771 733,28 Kč
Cena včetně DPH 21 % celkem	25 133 797,26 Kč

V Ralsku, dne 30.9. 2017

Za objednatele:



Ing. Miloš Tita
starosta
Kuřívody 701, 471 22 Ralsko
tel.: 487 898 122, DS xztblsz
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

V Liberci dne 14.7. 2017

Za zhotovitele: Jitka stavební společnost

spol. s r.o.
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Povolice
IČ: 18362550 DIČ: CZ18362550

Ing. Petr Janda - jednatel

**Miloš
Tita**

Digitálně podepsal
Miloš Tita
Datum: 2017.11.09
09:31:15 +01'00'

Mateřská škola v Kuřívodech na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody

Změnový list č. 1 – popis a vyčíslení změn

Změna 1/1 – Měření a regulace	
Popis změny	
Na kontrolním dnu za účasti vedení ZŠ a MŠ, vyplynul nový požadavek provozovatele ZŠ a MŠ na automatické řízení a ovládání ÚT a VZT v novém objektu MŠ pro zajištění co nejehospodárnějšího provozu budovy.	
Změny rozpočtu	
Vícepráce: 442.488,77 Kč	
Přílohy	
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/1 – Měření a regulace	

Změna 1/2 – Osvětlení a elektro	
Popis změny	
Zástupce Krajské hygienické stanice při osobní účasti na kontrolním dnu provedl kontrolu místa. Ke svítidlům si vyžádal kontrolní propočet intenzity osvětlení a na jeho základě vyžádal úpravy osvětlení. Nová opatření v osvětlení vyžádaná KHS: - přidání 9 ks světlovodů do celého objektu MŠ - přidání 1 ks stmívače světlovodu do spací místnosti Se světlovody souvisí dále: - dodávka a montáž opláštění světlovodů s protipožární odolností EI 15 - úprava v krytině pro umístění světlovodů (krytiny tvrdé) - odečtení spínače TOTAL STOP z důvodu nepotřebnosti - přidání hlavního rozvaděče R 1.1 v návaznosti na více světel a přidáním rolet - náhrada původních svítidel za nová kvalitnější, úspornější a výkonnější	
Změny rozpočtu	
Méněpráce: - 284.534,10 Kč	
Vícepráce: 1.101.543,18 Kč	
Přílohy	
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu	
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 3.4.2017	
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/2 – Osvětlení a elektro	
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/2 – Osvětlení a elektro	

Změna 1/3 – ZTI - sprchové kouty, WC, umyvadla, baterie
Popis změny
Jedná se o úpravy v místnostech č. 105, 120, 121 a 137.
Sprchové kouty:
Původně byly ve všech sprchových koutech navrženy sprchové vaničky. Dodavatel navrhl úpravu řešení sprchových koutů, které bude vhodné pro imobilní osoby. Nesměšovací sprchovací baterie bude nahrazena směšovací. Budou doplněna madla pro imobilní osoby.
WC a umývárny:
Subdodavatel navrhnul snížit velikosti klozetů a umyvadel tak, aby byly vhodnější pro nejmenší děti.
Umyvadla a vodovodní baterie:
Subdodavatel navrhnul řešení vodovodních baterií vhodnějších pro nejmenší děti. Původně navržené tlačné baterie vyžadují větší sílu, doporučil vhodnější řešení ve formě pákových baterií a 1 ks baterie bude přizpůsoben pro imobilní. V bezbariérových umývárkách subdodavatel doporučil také záměnu obvyklého zrcadla za zrcadlo výklopné imobilní.
Navržené úpravy znamenají zvýšení kvality a užité hodnoty.
Pračka a myčky:
Pro plánovou pračku s ohledem na přítomnost nejmenších dětí bude doplněn ventil a zápachové uzávěrky pro pračku a myčky.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 273.725,00 Kč
Vícepráce: 343.816,51 Kč
Přílohy
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/3 – ZTI – sprchové kouty, WC, umyvadla, baterie
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/3 – ZTI – sprchové kouty, WC, umyvadla, baterie

Změna 1/4 – Vnitřní vybavení – stěny mezi toaletami, stojany na ručníky
Popis změny
Místnosti č. 121, 105 a 137. Ve výkazu výměr byly opomenuty příčky mezi toaletami, které budou doplněny. Původně navržené pojízdné věšáky na ručníky budou pro zvýšení bezpečnosti dětí zafixovány do podlahy.
Z důvodu změny dispozice (sloučení) přípravy a výdeje jídel pro pavilony A a B byly odečteny 2 kuchyňské linky.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 70.000,00 Kč
Vícepráce: 40.412,00 Kč
Přílohy
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 3.4.2017
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/4 – Vnitřní vybavení – stěny mezi toaletami, stojany na ručníky
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/4 – Vnitřní vybavení – stěny mezi toaletami, stojany na ručníky

Změna 1/5 – VZT – tlumiče, potrubí, čidla CO₂
Popis změny
V dodatečném požadavku KHS, které bylo investorovi doručeno až po ukončení výběrového řízení, je přidání tlumičů hluku v místnostech č. 109 a 117. S touto úpravou souvisí přidání dveřní mřížky. Vzhledem k dalším dispozičním změnám v objektu popsaných ve změně 1/21 se zvýšil potřebný rozměr VZT potrubí. Krajská hygienická stanice si vyžádala doplnění čidel CO ₂ , které v případě potřeby automaticky spustí přivětrávání (viz příložený zápis z KD).
Změny rozpočtu
Měněpráce: -----
Vícepráce: 43.043,00 Kč
Přílohy
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 3.4.2017
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/5 – VZT – tlumiče, potrubí, čidla CO ₂

Změna 1/6 – Datové komunikace a EZS
Popis změny
Vedení ZŠ a MŠ upravilo po zahájení stavby systém pro bezpečnost objektu, který řeší celý areál ZŠ a MŠ jako celek včetně kontroly vstupu osob. Původních 9 ks venkovních kamer bylo sníženo z důvodu nepotřebnosti o 5 ks. Původní videorekordéry budou nahrazeny digitálním moderním záznamovým zařízením. S tím je spojen odečet vstupních tabel, které by nebyly s novým řešením kompatibilní. Budou přidána čidla, detektory a okenní magnety. Z důvodu centrální kontroly celého areálu ZŠ a MŠ bude nadále využita stávající ústředna umístěná ve vedlejším objektu ZŠ.
Změny rozpočtu
Měněpráce: - 112.943,00 Kč
Vícepráce: 237.888,60 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr měněprací Změna 1/6 – Datové komunikace a EZS
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/6 – Datové komunikace a EZS

Změna 1/7 – Podlahové topení
Popis změny
V souvislosti se změnou dispozice (viz Změna 1/21) došlo k úpravě rozvodů podlahového vytápění. Tato změna zahrnuje přidání 2 rozdělovačů a sběračů, potrubí PEX a dilatační pásy.
Změny rozpočtu
Měněpráce: -----
Vícepráce: 22.292,97 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/7 – Podlahové topení

Změna 1/8 - Zpřesnění rozměrů zdí
Popis změny
Z důvodu zvýšení komfortu pro rodiče s kočárky došlo ke zvětšení místnosti č 134, která je vstupem do pavilonu C. Tímto řešením bude umožněno vjezdu do budovy i s kočárky.
Z důvodu dodatečně zjištěné potřeby oddělení šatny pro učitelky v pavilonu C vznikla dále nová místnost č. 125. V souvislosti s těmito změnami dochází ke zvýšené potřebě zdiva.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -----
Vícepráce: 14.838,47 Kč
Přílohy
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/8 – Zpřesnění rozměrů zdí

Změna 1/9 - Strop pavilon C, schodiště, omítky
Popis změny
Z důvodu dodatečně vyžádané instalace okenních rolet na jižní straně se zvýšila světlost oken a bylo nutné upustit od SDK protipožárního podhledu. Tímto opatřením nedošlo ke snížení protipožární odolnosti, protože již provedený keramobetonový strop je i bez SDK podhledu vyhovující. V pavilonu C místo odečteného SDK podhledu bude realizovaná vnitřní omítka stropů.
Schodišťové stupně u stávající ZŠ byly z důvodu zlepšení obslužnosti nové MŠ odečteny a nahrazeny rampou.
Vnitřní omítky obvodových stěn dřevostavby pavilonů A a B jsou nahrazeny nátěrem, který zlepší projektantem navrženou, difúzně otevřenou vlastnost obvodových stěn. Vnitřní omítky budou odečteny (méněpráce), nátěr je součástí stávající položky Malby.
Ostění, nadpraží i vnější parapety oken v pavilonu A, B budou zatepleny minerální plstí z důvodu zlepšení energetické bilance objektu.
Ve výkazu výměr chyběly keramobetonové nosníky pro řádnou realizaci stropu pavilonu C.
Kvůli změnám dispozice místností a lepší průchodnosti a obslužnosti napříč všemi pavilony budou osazena zásuvná pouzdra pro posuvné dveře.
V souvislosti s doplněním ocelového sloupu (viz popis změny 1/15 níže) budou provedeny dilatační spáry.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 266.271,68 Kč
Vícepráce: 395.266,42 Kč
Přílohy
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 3.4.2017
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/9 – Strop pavilon C, schodiště, omítky
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/9 – Strop pavilon C, schodiště, omítky

Změna 1/10 - Zvýšení tloušťky vnějších zdí pavilon A, B	
Popis změn	
Dodavatelem zvolená a GP odsouhlasená skladba obvodové stěny S3A od výrobce (systémové řešení Saint-Gobain) si vyžádala zvýšení tloušťky zateplení pro pavilony A a B o 20 mm (stávající tl. 100 mm). Skladba jejich zateplovacího systému musí dodržet předepsané součinitele difúzního odporu pro difúzně otevřené stěny.	
Změny rozpočtu	
Měněpráce: -----	
Vícepráce: 94.726,80 Kč	
Přílohy	
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/10 – Zvýšení tloušťky vnějších zdí pavilon A, B	
Výkres systémového řešení S3A	

Změna 1/11 - Podlahy	
Popis změny	
Výrobce anhydridů (samonivelizační podlahová vrstva) požaduje nad rozvody podlahového vytápění min. tloušťku 50 mm. Dochází tak ke zvýšení tloušťky anhydridů o 20 mm (z 30 mm na 50 mm).	
Změny rozpočtu	
Měněpráce: -----	
Vícepráce: 35.004,92 Kč	
Přílohy	
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/11 - Podlahy	

Změna 1/12 - Izolace proti vodě	
Popis změny	
Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc. (příloha posudek) stanovil v PD pro objekt MŠ vysoký radonový index s ohledem na skutečnost, že zařízení je pro nejmenší děti. Na KD bylo rozhodnuto, že bude pro jistotu provedena druhá vrstva radonové izolace.	
Změny rozpočtu	
Měněpráce: -----	
Vícepráce: 164.160,76 Kč	
Přílohy	
Posudek Doc. Ing. Martina Jiráňka, CSc. s dokumentací změny	
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 3.4.2017	
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/12 - Izolace proti vodě	

Změna 1/13 - Izolace tepelné
Stávající stav
Z důvodu obtížné hydrofobizace původně navrženého tepelného izolantu stropu (na bázi celulózy) a dodržení požadavku na požární odolnost je materiál nahrazen již hydrofobizovanou izolací na bázi minerálních vláken.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 194.361,60 Kč
Vícepráce: 281.824,32 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/13 – Izolace tepelné
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/13 – Izolace tepelné

Změna 1/14 - Doplnění materiálu na spojovací krček mezi ZŠ a novou MŠ
Popis změny
Po zjištění skutečné polohy podzemního teplovodu bylo nutné posunout objekt nové MŠ mimo vedení teplovodu. Tím došlo k prodloužení délky zastřešeného spojovacího krčku mezi stávající budovou ZŠ a novým objektem MŠ.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -----
Vícepráce: 235.507,34 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/14 – Doplnění materiálu na spojovací krček mezi ZŠ a novou ZŠ

Změna 1/15 - Zvýšení statiky
Popis změny
Na kontrolním dnu byl z důvodu předběžné opatrnosti vyžádán kontrolní dohled statika. Ten navrhl statické doplnění hranolů do rohů vnitřního i vnějšího opláštění, statické zajištění vchodu do vestibulu a přidání vnitřního ocelového sloupu pro zesílení podpory stěny kvůli vazníkovému průvlaku.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -----
Vícepráce: 109.255,10 Kč
Přílohy
Zápis ze stavebního deníku včetně podkladů statika
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/15 – Zvýšení statiky

Změna 1/16 – Předstěny v umývárkách

Popis změny
V umývárkách (místnosti č. 105, 121, 137) byly na základě nutnosti zakrytí rozvodů ZTI doplněny předstěny. Do vnitřních příček dřevostavby byly přidány prvky dodatečné nosné konstrukce pro zařizovací předměty.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -----
Vícepráce: 40.226,78 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/16 – Předstěny v umývárkách
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu

Změna 1/17 – Akustické podhledy

Popis změny
Na základě požadavku KHS je nutno přidat akustické SDK svěšené podhledy z důvodu eliminace dozvuků.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -----
Vícepráce: 112.000,00 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/17 – Akustické podhledy
Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 3.4.2017

Změna 1/18 – Výplně otvorů - vstupní dveře, vnitřní dveře, okna rolety

Popis změny
Původně byly navrženy vstupní dveře 90 cm, s ohledem na snadnější pohyb imobilních byly zvětšeny na 1400 cm (pavilon C) a 1600 cm (pavilony A,B). Vnitřní dveře 70 cm byly z téhož důvodu zaměněny za 80 cm. Kovové zárubně budou nahrazeny obložkovými z důvodu zlepšení estetického vzhledu místností. Nové požární bezpečnostní řešení (PBR) nahrazuje některé původně dřevěné výplně otvorů za hliníkové s požární odolností DP1, aby se zamezilo případnému přenosu požáru mezi požárními úseky. 3 vnitřní výdejní okna ve výdejních byla v návaznosti na změnu dispozice nahrazena roletovými okny. V pavilonu B z důvodu požární odolnosti bylo výdejní okno doplněno automatickou požární clonou s čidlem. Okna z jižní strany a ve spacích místnostech budou doplněny o vnější elektricky a dálkově ovládané rolety (celkem 25 ks). Balkonové dveře budou opatřeny vnitřními žaluziemi.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 322.200,- Kč
Vícepráce: 1.059.254,51 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/18 – Výplně otvorů – vstupní dveře, vnitřní dveře, okna rolety
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/18 – Výplně otvorů – vstupní dveře, vnitřní dveře, okna rolety
Nové požární bezpečnostní řešení (PBR)
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu






Změna 1/19 – Změna povrchů podlah a stěn
Popis změny
Sladění PD a výkazu výměr: V původním rozpočtu byla v celém objektu pouze přírodní linolea. Vedení MŠ si vyžádalo místo drahého přírodního linolea položení jiných podlahových krytin (koberce, zátěžové koberce, dlažby), které jsou pro aktivity v různých místnostech vhodnější. V souvislosti s dispozičními změnami (přidání místnosti č. 125 v pavilonu C) byla provedena aktualizace rozpisu místností (viz výkres).
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 251.856,28 Kč
Vícepráce: 237.081,40 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 1/19 – Změna povrchů podlah a stěn
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/19 – Změna povrchů podlah a stěn
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu
Zápis z kontrolního dne č. 07 ze dne 30.1.2017

Změna 1/20 - Malby
Popis změny
Se změnou dispozičního uspořádání místností došlo ke zvýšení ploch určených k malbě.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -----
Vícepráce: 2.102,40 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 1/20 - Malby
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu

Změna 1/21 – Změna dispozice
Popis změny
Z důvodu nových požadavků provozovatele objektu MŠ byly provedeny změny dispozičního uspořádání místností tak, aby lépe vyhovovaly novým podmínkám provozu. Došlo ke spojení přípravný a výdejny pro pavilony A a B (původní č. 125, 115 a 114) vznikla jedna místnost č. 114 jídel. Vznikla nová místnost 125 z provozních důvodů – šatna pro personál. 109 a 117 jsou nyní technické místnosti pro umístění rekuperační jednotky a pračky. Chodba 131 se zvětšila na úkor místnosti 136.
Změny rozpočtu
Rozpočet na změnu dispozice byl zahrnut v jednotlivých změnách 1/1 – 1/20
Přílohy
Výkres aktualizované dispozice půdorysu objektu
Výkres původní dispozice půdorysu objektu

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1		3.236.842,59 Kč
Méněpráce:		
Z 1/2 - Osvětlení a elektro		- 284.534,10 Kč
Z 1/3 - ZTI		- 273.725,00 Kč
Z 1/4 – Vnitřní vybavení		- 70.000,00 Kč
Z 1/6 – Datové komunikace a EZS		- 112.943,00 Kč
Z 1/9 – Strop pavilon C, schodiště, omítky		- 266.271,68 Kč
Z 1/13 – Tepelné izolace		- 194.361,60 Kč
Z 1/18 – Výplně otvorů		- 322.200,00 Kč
Z 1/19 – Změny povrchů podlah a stěn		- 251.856,28 Kč
Méněpráce celkem:		- 1.775.891,66 Kč
Vícepráce:		
Z 1/1 – Měření a regulace		442.488,77 Kč
Z 1/2 - Osvětlení a elektro		1.101.543,18 Kč
Z 1/3 - ZTI		343.816,51 Kč
Z 1/4 – Vnitřní vybavení		40.412,00 Kč
Z 1/5 – VZT		43.043,00 Kč
Z 1/6 – Datové komunikace a EZS		237.888,60 Kč
Z 1/7 – Podlahové vytápění		22.292,97 Kč
Z 1/8 – Zpřesnění rozměrů zdí		14.838,47 Kč
Z 1/9 – Strop pavilon C, schodiště, omítky		395.266,42 Kč
Z 1/10 – Zvýšení tl. zdí vnějších pavilon A,B		94.726,80 Kč
Z 1/11 – Podlahy		35.004,92 Kč
Z 1/12 – Izolace proti vodě		164.160,76 Kč
Z 1/13 – Tepelné izolace		281.824,32 Kč
Z 1/14 – Doplnění materiálu na spojovací krček mezi ZŠ a MŠ		235.507,34 Kč
Z 1/15 – Zvýšení statiky		109.255,10 Kč
Z 1/16 – Předstěny v umývárkách		40.226,78 Kč
Z 1/17 – Akustické podhledy		112.000,00 Kč
Z 1/18 – Výplně otvorů		1.059.254,51 Kč
Z 1/19 – Změny povrchů podlah a stěn		237.081,40 Kč
Z 1/20 – Malby		2.102,40 Kč
Vícepráce celkem:		5.012.734,25 Kč

Souhlas se Změnovým listem 1:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za investora – Město Ralsko Miloslav Tůma, místostarosta	
Za investora – Město Ralsko Bc. Miloslav Tůma	
Za investora – Generální projektant Jan Alexa	
Za investora - TDS Ing. Petr Jirkův D E V E L O P E R C Z e c h r e p u b l i c s . r . o .	
Za dodavatele: Miroslav Lachman Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	

Příloha č. 1

Stavba: 001 - Měněpráce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum: 14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

21640S Matejská škola v Kuřívodích na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody

21640_2 Matejská škola v Kuřívodích na p.č.15/2 v k.ú.Kuřívody - Zmenový list č.1

001 Měněpráce

02 Změna 1/2 - Osvětlení a elektro

1.1 Vedlejší výdaje stavby

21-1 Dodávky zařízení						
002	509131	B ISRAC4KO4V160/ND1050I3 35W	kus	-50,0000	1 840,00	-92 000,00
003	509102	G LLL2RMKO4V1/1400ND 40W	kus	-38,0000	2 135,00	-81 130,00
004	513515	H svítidlo zář. OP E IP40/T8 24255	kus	-14,0000	475,00	-6 650,00
005	523175	svítidlo zář. PC E/1F/IP66/T8 90356	kus	-3,0000	680,00	-2 040,00
006	523366	SVITIDLO PC ET5 IP66 /90760/	kus	-3,0000	840,00	-2 520,00
007	513301	svítidlo zář. 113W (118W) pod linku	kus	-1,0000	810,00	-810,00
008	509101	F BRSB4KO375V2ND	kus	-17,0000	1 450,00	-24 650,00
009	511502	svit žar IN-12U7/264 E27 IP43 pr350 41421	kus	-3,0000	1 210,00	-3 630,00
10	552431	nouzové svítidlo LED-Em/IP65 3hod	kus	-20,0000	920,00	-18 400,00
011	521024	1x26 LED 4000K IP65	kus	-4,0000	1 510,00	-6 040,00
21-1 Dodávky zařízení -237 870,00						

21-2 Materiál elektromontážní						
042	592126	zářívka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	kus	-22,0000	48,00	-1 056,00
043	592126	zářívka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	kus	-6,0000	48,00	-288,00
044	523366	svítidlo zář. 235 /IP44/T5	kus	-2,0000	845,00	-1 690,00
045	592154	zářívka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	kus	-4,0000	82,00	-328,00
046	592154	zářívka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	kus	-6,0000	82,00	-492,00
047	592123	zářívka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	kus	-1,0000	48,00	-48,00
048	591121	žárovka E27 220V/do 100W	kus	-3,0000	13,50	-40,50
21-2 Materiál elektromontážní -3 942,50						

21-4 Elektromontáže						
103	21021022	svítidlo zářívkové vestavné/2 zdroje	kus	-50,0000	310,00	-15 500,00
104	210201001	svítidlo zářívkové bytové stropní/1 zdroj	kus	-38,0000	235,00	-8 930,00
105	210201002	svítidlo zářívkové bytové stropní/2 zdroje	kus	-14,0000	238,00	-3 332,00
106	210201102	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	-3,0000	255,00	-765,00
107	210201102	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	-2,0000	255,00	-510,00
108	210201102	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	-3,0000	255,00	-765,00
109	210201001	svítidlo zářívkové bytové stropní/1 zdroj	kus	-1,0000	235,00	-235,00
110	210201001	svítidlo zářívkové bytové stropní/1 zdroj	kus	-17,0000	235,00	-3 995,00
111	210200041	svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	kus	-3,0000	98,00	-294,00
112	210201201	nouzové orientační svítidlo zářívkové	kus	-20,0000	197,00	-3 940,00
113	210201101	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/1 zdroj	kus	-4,0000	225,00	-900,00
21-4 Elektromontáže -39 166,00						

21-6 Ostatní náklady						
147	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-50,0000	8,40	-420,00
148	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-38,0000	8,40	-319,20
149	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-14,0000	8,40	-117,60
150	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-22,0000	5,20	-114,40
151	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-3,0000	8,40	-25,20
152	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-6,0000	5,20	-31,20
153	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-2,0000	8,40	-16,80
154	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-4,0000	5,20	-20,80
155	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-3,0000	8,40	-25,20
156	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-6,0000	5,20	-31,20
157	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-1,0000	8,40	-8,40
158	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-1,0000	5,20	-5,20
159	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-17,0000	8,40	-142,80
160	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-20,0000	8,40	-168,00
161	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-20,0000	5,20	-104,00
162	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-4,0000	8,40	-33,60

Stavba: 001 - Měněpráce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

21-6

Ostatní náklady

1.1 Celkem Vedlejší výdaje stavby

1.4a Elektroinstalace - silnoproud

4.1 Dodávka zařízení

0002	509131	B ISRAČ4KO4V160/ND1050I3 35W	kus	-50,0000	0,00	0,00
0003	509102	G LLL2RMKO4V1/1400ND 40W	kus	-38,0000	0,00	0,00
0004	513515	H svítidlo zář OP E IP40/T8 24255	kus	-14,0000	0,00	0,00
0005	523175	svítidlo zář PC E1F/IP66/T8 90356	kus	-3,0000	0,00	0,00
0006	523366	SVITIDLO PC ET5 IP66 /90760/	kus	-3,0000	0,00	0,00
0007	513301	svítidlo zář 113W (118W) pod linku	kus	-1,0000	0,00	0,00
0008	509101	F BR5B4KO375V2/ND	kus	-17,0000	0,00	0,00
0009	511502	svit žar IN-12U7/264 E27 IP43 pr350 41421	kus	-3,0000	0,00	0,00
0010	552431	nouzové svítidlo LED-Em/IP65 3hod	kus	-20,0000	0,00	0,00
0011	521024	1x26 LED 4000K IP65	kus	-4,0000	0,00	0,00

4.1 Dodávka zařízení

4.2 Materiál elektromontážní

0008	435166	jistič PL7 3pól/čh.B/10kA 50A	kus	-1,0000	1 126,00	-1 126,00
0037	413207	spínač TOTAL STOP v prosklené skřínce	kus	-1,0000	535,00	-535,00
0038	592126	zářívka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	kus	-22,0000	0,00	0,00
0039	592126	zářívka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	kus	-6,0000	0,00	0,00
0040	523366	svítidlo zář 235 /IP44/T5	kus	-2,0000	0,00	0,00
0041	592154	zářívka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	kus	-4,0000	0,00	0,00
0042	592154	zářívka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	kus	-6,0000	0,00	0,00
0043	592123	zářívka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W	kus	-1,0000	0,00	0,00
0044	591121	žárovka E27 220V/do 100W	kus	-3,0000	0,00	0,00

4.2 Materiál elektromontážní

4.4 Elektromontáže

0001	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	kus	-1,0000	146,00	-146,00
0015	210110025	přepínač nástěnný TOTAL STOP	kus	-1,0000	165,00	-165,00
0016	210201022	svítidlo zářívkové vestavné/2 zdroje	kus	-50,0000	0,00	0,00
0017	210201001	svítidlo zářívkové bytové stropní/1 zdroj	kus	-38,0000	0,00	0,00
0018	210201002	svítidlo zářívkové bytové stropní/2 zdroje	kus	-14,0000	0,00	0,00
0019	210201102	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	-3,0000	0,00	0,00
0020	210201102	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	-2,0000	0,00	0,00
0021	210201102	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	-3,0000	0,00	0,00
0022	210201001	svítidlo zářívkové bytové stropní/1 zdroj	kus	-1,0000	0,00	0,00
0023	210201001	svítidlo zářívkové bytové stropní/1 zdroj	kus	-17,0000	0,00	0,00
0024	210200041	svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	kus	-3,0000	0,00	0,00
0025	210201201	nouzové orientační svítidlo zářívkové	kus	-20,0000	0,00	0,00
0026	210201101	svítidlo zářívkové průmyslové stropní/1 zdroj	kus	-4,0000	0,00	0,00

4.4 Elektromontáže

4.6 Ostatní náklady

0001	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-50,0000	0,00	0,00
0002	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-38,0000	0,00	0,00
0003	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-14,0000	0,00	0,00
0004	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-22,0000	0,00	0,00
0005	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-3,0000	0,00	0,00
0006	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-6,0000	0,00	0,00
0007	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-2,0000	0,00	0,00
0008	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-4,0000	0,00	0,00
0009	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-3,0000	0,00	0,00
0010	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-6,0000	0,00	0,00
0011	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-1,0000	0,00	0,00
0012	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-1,0000	0,00	0,00
0013	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-17,0000	0,00	0,00
0014	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-20,0000	0,00	0,00
0015	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	-20,0000	0,00	0,00

Stavba: 001 - Měněpráce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum: 14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

0016	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	-4,0000	0,00	0,00
------	-----------	--------------------------------	-----	---------	------	------

4.6	Ostatní náklady					
-----	-----------------	--	--	--	--	--

1.4a	Celkem Elektroinstalace - silnoproud					-1 972,00
------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------

02	Celkem Změna 1/2 - Osvětlení a elektro					-284 534,10
----	--	--	--	--	--	-------------

03 Změna 1/3 - ZTI - sprchové kouty,WC, umyvadla, baterie

01 Instalační prefabrikáty

023	U	Umyvadlo keramické 550x420x190 mm s otvorem pro baterii a instalační sadou,	kus	-15,0000	2 165,00	-32 475,00
-----	---	---	-----	----------	----------	------------

024	WC	Závěsný klozet keramický 360x530x400 mm, hluboké splachování, duroplastové	kus	-13,0000	7 150,00	-92 950,00
-----	----	--	-----	----------	----------	------------

025	PV	Podlahová vpusť do keramické dlažby DN 75 s vodorovným odtokem, izolačním	kus	-5,0000	2 840,00	-14 200,00
-----	----	---	-----	---------	----------	------------

028	S	Sprchová vanička-kabina	kus	-2,0000	10 300,00	-20 600,00
-----	---	-------------------------	-----	---------	-----------	------------

01	Instalační prefabrikáty					-160 225,00
----	-------------------------	--	--	--	--	-------------

23 Výtokové armatury

074	U	D+M Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková.	kus	-20,0000	5 400,00	-108 000,00
-----	---	---	-----	----------	----------	-------------

079	SK	D+M Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, vestav	kus	-1,0000	5 500,00	-5 500,00
-----	----	---	-----	---------	----------	-----------

23	Výtokové armatury					-113 500,00
----	-------------------	--	--	--	--	-------------

03 Celkem Změna 1/3 - ZTI - sprchové kouty,WC, umyvadla, baterie

04 Změna 1/4 - Vnitřní vybavení - stěny mezi toaletami, stojany na ručníky

766-1 Nábytek a doplňky

001	PC-766-1-1	Kuchyňská linka (výdejny, příprava)	kus	-2,0000	35 000,00	-70 000,00
-----	------------	-------------------------------------	-----	---------	-----------	------------

766-1	Nábytek a doplňky					-70 000,00
-------	-------------------	--	--	--	--	------------

04 Celkem Změna 1/4 - Vnitřní vybavení - stěny mezi toaletami, stojany na ručníky

06 Změna 1/6 - Datové komunikace a EZS

21-1 Materiál elektromontážní

017	420284	AVM553 venkovní 2MPX IP kamera (1920x1080) s WDR,ZOOM objektiv 2.8-12i	kus	-5,0000	9 100,00	-45 500,00
-----	--------	--	-----	---------	----------	------------

018	420391	instalace videokamer	kus	-5,0000	410,00	-2 050,00
-----	--------	----------------------	-----	---------	--------	-----------

019	420284	AVH516 síťový Real-Time NVR videorekordér pro 16 IP-kamer, 2MPX/HD/Full H	kus	-1,0000	28 200,00	-28 200,00
-----	--------	---	-----	---------	-----------	------------

020	457315	video tablo čtecí vč přísluš.(dle tech.zpravy)	kus	-1,0000	9 000,00	-9 000,00
-----	--------	--	-----	---------	----------	-----------

021	457315	tablo 1 video	kus	-1,0000	4 000,00	-4 000,00
-----	--------	---------------	-----	---------	----------	-----------

022	457315	tablo 2 video	kus	-1,0000	4 000,00	-4 000,00
-----	--------	---------------	-----	---------	----------	-----------

025	456111	autonomní kouřový hlásič	kus	-6,0000	370,00	-2 220,00
-----	--------	--------------------------	-----	---------	--------	-----------

026	456111	vnitřní sířena	kus	-3,0000	1 600,00	-4 800,00
-----	--------	----------------	-----	---------	----------	-----------

029	456111	EZS ústředna (výbava dle tech.zpravy)	kus	-1,0000	6 100,00	-6 100,00
-----	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------

030	456111	EZS klávesnice	kus	-1,0000	2 200,00	-2 200,00
-----	--------	----------------	-----	---------	----------	-----------

21-1 Materiál elektromontážní

21-3	Elektromontáže					-108 070,00
------	----------------	--	--	--	--	-------------

048	210140496	zvonkové tablo vč.zapojení	kus	-1,0000	480,00	-480,00
-----	-----------	----------------------------	-----	---------	--------	---------

049	210140496	tablo video 1	kus	-1,0000	480,00	-480,00
-----	-----------	---------------	-----	---------	--------	---------

050	210140496	tablo video 2	kus	-1,0000	480,00	-480,00
-----	-----------	---------------	-----	---------	--------	---------

053	210140652	kouřový hlásič	kus	-6,0000	238,00	-1 428,00
-----	-----------	----------------	-----	---------	--------	-----------

054	210140652	vnitřní sířena	kus	-3,0000	160,00	-480,00
-----	-----------	----------------	-----	---------	--------	---------

057	210140652	EZS ústředna	kus	-1,0000	1 300,00	-1 300,00
-----	-----------	--------------	-----	---------	----------	-----------

058	210140652	EZS klávesnice	kus	-1,0000	225,00	-225,00
-----	-----------	----------------	-----	---------	--------	---------

21-3 Elektromontáže

06 Celkem Změna 1/6 - Datové komunikace a EZS

06	Změna 1/6 - Datové komunikace a EZS					-4 873,00
----	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------

09 Změna 1/9 - Strop pavilon C, schodiště, omítky

4a Vodorovné konstrukce

056	416061010	Sádkokartonový podhled s požární odolností	M2	-90,5000	750,00	-67 875,00
-----	-----------	--	----	----------	--------	------------

057	430321110	Schodišťové stupně u jídelny stávající školky -kompletní provedení	M3	-0,8200	18 500,00	-15 170,00
-----	-----------	--	----	---------	-----------	------------

4a Vodorovné konstrukce

6a	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů					-83 045,00
----	--	--	--	--	--	------------

6a Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů

065	612473182	Omítka vnitřního zdíva stěn ze such.směsi, štuková	M2	-654,3810	280,00	-183 226,68
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-------------

6a Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů

09 Celkem Změna 1/9 - Strop pavilon C, schodiště, omítky

13	Změna 1/13 - Izolace tepelné					-266 271,68
----	------------------------------	--	--	--	--	-------------

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

713a	Tepelné izolace					
115	713161115R01	Izolace tepel.střech -foukaná celuloza tl.300mm	M2	-607,3800	320,00	-194 361,60
713a	Tepelné izolace					
13		Celkem Změna 1/13 - Izolace tepelné				-194 361,60

18 Změna 1/18 - Výplně otvorů - vstupní dveře, vnitřní dveře, okna, rolety

766a	Truhlářské práce					
155	766-PC-1	M+D Vchod dveře 900/1970mm 15 DP3-C2 vč.kování,zárubně ozn.PS	kus	-2,0000	15 800,00	-31 600,00
157	766-PC-3	M+D Dveře vnitř.700/1970mm EW 15 DP3-C2 vč.kování,zárubně ozn.PD	kus	-4,0000	12 000,00	-48 000,00
158	766-PC-4	M+D Vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	-1,0000	8 700,00	-8 700,00
160	766-PC-6	M+D Vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	-11,0000	7 900,00	-86 900,00
163	766-PC-9	M+D Vnitř.okno výsuv.1000/700mm -kompletní provedení	kus	-3,0000	6 000,00	-18 000,00
165	766-PC-11	M+D Okno zdvojené b.hnědá 1200/1800mm -kompletní provedení	kus	-6,0000	12 000,00	-72 000,00
166	766-PC-12	M+D Vstup.stěna s dveřmi 1600/2000mm -kompletní provedení	kus	-1,0000	25 000,00	-25 000,00
167	766-PC-13	M+D Vchod dveře 900/2100 vč.kování,zárubně a povrch.úpravy	kus	-2,0000	16 000,00	-32 000,00
766a	Truhlářské práce					
18		Celkem Změna 1/18 - Výplně otvorů - vstupní dveře, vnitřní dveře, okna, rolety				-322 200,00

19 Změna 1/19 - Změny povrchů podlah a stěn

776a	Povlakové krytiny					
192	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační cement.stěrkou tl.1-3mm	M2	-53,2000	130,00	-6 916,00
193	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	M2	-53,2000	10,00	-532,00
194	776421100R00	Lepení podlahových soklíků k přírodnímu linoleu	M	-132,1700	30,00	-3 965,10
195	776-PC-1	Soklík k přírodnímu linoleu -dle výběru investora	M	-142,9000	89,00	-12 718,10
196	776431010R00	Lepení podlahových soklíků z koberec.pásů na lištu	M	-22,2950	75,00	-1 672,12
197	776-PC-2	Soklík k zátěžovému koberci -dle výběru investora	M	-24,5245	80,00	-1 961,96
198	776521110R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	M2	-267,0000	150,00	-40 050,00
199	776-PC3	Přír.linoleum, 100% přírodní, tl.2,5mm, proliskl.R9 -odstín dle investora	M2	-293,7000	600,00	-176 220,00
201	776-PC4	Zátěžový koberec -dle výběru investora	M2	-17,3800	450,00	-7 821,00
776a	Povlakové krytiny					
19		Celkem Změna 1/19 - Změny povrchů podlah a stěn				-251 856,28

001 Celkem Měněpráce

-1 775 891,66

Příloha č. 2

Stavba: 002 - Vícepráce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

21640S

Mateřská škola v Kuřívodech na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody

21640_2

Mateřská škola v Kuřívodech na p.č.15/2 v k.ú.Kuřívody - Zmenový list č.1

002

Vícepráce

01

Změna 1/1 - Měření a regulace

01

Rozpis rozvaděče

001	414141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	Ks	1,0000	360,00	360,00
002	434120	jistič NB106T 1pól/1ch.B/10kA/ 6A	Ks	1,0000	121,00	121,00
003	438112	proud chránič 2pól/1p.jist AD910J 10A/0,03A/charB	Ks	2,0000	1 050,00	2 100,00
004	481111	zdroj 230/24V	Ks	1,0000	1 290,00	1 290,00
005	481121	zdroj KNX	Ks	1,0000	12 800,00	12 800,00
006	482111	miniserver	Ks	1,0000	12 600,00	12 600,00
007	482121	1-WIRE Extensions	Ks	1,0000	6 430,00	6 430,00
008	482131	relay extensions	Ks	3,0000	14 600,00	43 800,00
009	764822	skříň komplet FW42 4x24M550x650x140 IP43 univers	Ks	1,0000	5 270,00	5 270,00
010		Podružný materiál	%	3,0000	847,71	2 543,13
011		Výroba rozvaděče	%	5,7900	250,00	1 447,50
012		Zkoušky	kpl	1,0000	1 600,00	1 600,00
013		Průvodní dokumentace	kpl	1,0000	800,00	800,00
014		Doprava dodávek	%	3,6000	911,62	3 281,83
015		Přesun dodávek	kpl	1,0000	911,62	911,62
01		Rozpis rozvaděče				95 355,08

02 Materiál elektromontážní

001	203307	kabel JYTY 12x1	M	130,0000	33,50	4 355,00
002	204232	kabel CYM 2x2x0,8	M	110,0000	23,10	2 541,00
003	204231	kabel SYKFY FTP 1x2x0,8	M	40,0000	13,70	548,00
004	203301	kabel JYTY 2x1	M	60,0000	12,40	744,00
005	209405	kabel UTP cat6 PVC 4P	M	65,0000	22,70	1 475,50
006	101105	kabel CYKY 3x1,5	M	55,0000	9,60	528,00
007	410290	KNX snímač kvality vzduchu	Ks	3,0000	8 828,00	26 484,00
008	410291	KNX snímač teploty vč. liniové spojky	Ks	3,0000	6 240,00	18 720,00
009	410292	KNX snímač teploty 4tl. vč. liniové spojky	Ks	9,0000	6 860,00	61 740,00
010		Prořez	%	5,0000	101,92	509,60
011		Materiál podružný	%	3,0000	1 171,36	3 514,08
02		Materiál elektromontážní				121 159,18

03 Elektromontáže

001	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	M	130,0000	22,80	2 984,00
002	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	M	110,0000	22,80	2 508,00
003	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	M	40,0000	22,80	912,00
004	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	M	60,0000	22,80	1 368,00
005	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	M	65,0000	22,80	1 482,00
006	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	55,0000	22,50	1 237,50
007	210110091	KNX snímač kvality vzduchu	Ks	3,0000	128,00	384,00
008	210110091	KNX senzor teploty prostorový	Ks	3,0000	68,00	204,00
009	210110091	KNX senzor teploty prostorový 4tl	Ks	9,0000	316,00	2 844,00
010		PPV pro elektromontáže	%	6,0000	1 350,63	8 103,78
03		Elektromontáže				22 007,28

04 Ostatní náklady

001		Zařízení staveniště	%	3,2500	2 385,21	7 751,93
002		Kompletační činnost	kpl	1,0000	3 082,00	3 082,00
003		Revize	kpl	1,0000	4 749,00	4 749,00
004		Investorská činnost	kpl	1,0000	10 023,00	10 023,00
005		Projekty	kpl	1,0000	13 914,00	13 914,00
006		Dokumentace skutečného provedení	Ks	1,0000	2 600,00	2 600,00
04		Ostatní náklady				42 119,93

05 Ústřední vytápění - regulace

0001		Nadřazená regulace podlahového systému k liště 27S54-01	Ks	4,0000	1 518,00	6 072,00
------	--	---	----	--------	----------	----------

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
0002		Prostorový termostat elektronický s displejem 230V	Ks	15,0000	983,40	14 751,00
0003		Připojovací lišta pro 2TS 230V	Ks	4,0000	1 522,40	6 089,60
0004		Servopohon 2-drátý 230V/IM30x1,5mm.	Ks	27,0000	804,10	21 710,70
0005		Montáž regulace pro podlahové vytápění	Ks	4,0000	6 424,00	25 696,00

05 Ústřední vytápění - regulace

06	Kabeláž pro termostaty					
0001		Kabeláž pro termostaty 5x1,5 (15x25m)	M	375,0000	37,40	14 025,00
0002		Kabeláž pro skříňné podl.vytápění 3x1,5 (4x50m)	M	200,0000	29,70	5 940,00
06	Kabeláž pro termostaty					

19 965,00

08 Ústřední vytápění - podlahové vytápění regulace

01		Nadřazená regulace podlahového systému k liště 27S54-01	kus	4,0000	1 380,00	5 520,00
02		Prostorový termostat elektronický s displejem 230V	kus	15,0000	894,00	13 410,00
03		Připojovací lišta pro 2TS 230V	kus	4,0000	1 384,00	5 536,00
04		Servopohon 2-drátý 230V/IM30x1,5mm.	kus	27,0000	731,00	19 737,00
05		Montáž regulace pro podlahové vytápění	kpl	4,0000	5 840,00	23 360,00

08 Ústřední vytápění - podlahové vytápění regulace

01		Celkem Změna 1/1 - Měření a regulace				67 563,00
----	--	---	--	--	--	-----------

442 488,77

02 Změna 1/2 - Osvětlení a elektro

1.4b Elektroinstalace - silnoproud

01	Dodávky zařízení					
0		Hlavní rozvaděč objektu MŠ ozn.R1.1	Ks	1,0000	23 349,70	23 349,70
0		Hlavní rozvaděč objektu MŠ ozn.R1	Ks	1,0000	34 896,00	34 896,00
01	Dodávky zařízení					

58 245,70

02 Materiál elektromontážní

015	410211	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C05340 řazení 5	Ks	8,0000	119,90	959,20
016	410213	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C06340 řazení 6	Ks	27,0000	101,20	2 732,40
017	410214	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C52340 řazení 6+6	Ks	5,0000	149,60	748,00
018	410216	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C07340 řazení 7	Ks	2,0000	129,80	259,60
019	535110	svítidlo EL1 stropní LED 20W/4000K IP44	Ks	20,0000	3 103,10	62 062,00
020	535111	svítidlo EL2 nástěnné LED 6W/4000K IP44	Ks	6,0000	3 048,10	18 288,60
021	519011	svítidlo EL3 stropní LED 43W/4000K IP44	Ks	27,0000	3 093,20	83 516,40
022	513203	svítidlo EL4 4x18W/IP20	Ks	20,0000	1 700,60	34 012,00
023	592121	zářívka lineární pr.26mm/1.590/18W/840	Ks	80,0000	38,50	3 080,00
024	595111	startér zářivkový	Ks	80,0000	7,70	616,00
25	513205	svítidlo EL5 2x36W/IP20	Ks	77,0000	1 617,00	124 509,00
026	592122	zářívka lineární pr.26mm/1.1200/36W/840	Ks	154,0000	41,80	6 437,20
027	595111	startér zářivkový	Ks	154,0000	7,70	1 185,80
028	513135	svítidlo EL6 2x36W/IP20	Ks	9,0000	1 085,70	9 771,30
029	592122	zářívka lineární pr.26mm/1.1200/36W/840	Ks	18,0000	41,80	752,40
030	595111	startér zářivkový	Ks	18,0000	7,70	138,60
031	552327	nouzové svítí záskok EL7 SE 20W/1hod IP64	Ks	10,0000	1 379,40	13 794,00
02	Materiál elektromontážní					

362 862,50

04 Elektromontáže

10	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	Ks	135,0000	26,40	3 564,00
11	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	Ks	40,0000	41,80	1 672,00
12	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	Ks	14,0000	44,00	616,00
13	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	Ks	8,0000	82,50	660,00
14	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B	Ks	5,0000	55,00	275,00
15	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	Ks	27,0000	55,00	1 485,00
16	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	Ks	2,0000	66,00	132,00
17	210200101	svítidlo venkovní stropní/1 zdroj	Ks	2,0000	176,00	352,00
18	210200131	svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné	Ks	6,0000	165,00	990,00
19	210201031	svítidlo stropní	Ks	33,0000	176,00	5 808,00
20	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	Ks	20,0000	176,00	3 520,00
21	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	Ks	77,0000	165,00	12 705,00
22	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	Ks	9,0000	165,00	1 485,00
23	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	Ks	10,0000	154,00	1 540,00

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
24	210191531	kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení	Ks	1,0000	0,53	0,53
8	210100001	ukončení vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	Ks	1 105,0000	11,00	12 155,00
9	210100002	ukončení vč.zapojení vodiče do 6mm2	Ks	10,0000	13,20	132,00

04 Elektromontáže 47 091,53

06 Ostatní náklady

218009001	poplatek za recyklaci svítidla	Ks	77,0000	9,90	762,30
218009001	poplatek za recyklaci svítidla	Ks	9,0000	9,90	89,10
218009001	poplatek za recyklaci svítidla	Ks	10,0000	9,90	99,00
218009001	poplatek za recyklaci svítidla	Ks	47,0000	9,90	465,30
218009001	poplatek za recyklaci svítidla	Ks	20,0000	9,90	198,00
218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	Ks	18,0000	3,30	59,40
218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	Ks	10,0000	3,30	33,00
218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	Ks	80,0000	3,30	264,00
218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	Ks	154,0000	3,30	508,20
218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	Ks	47,0000	3,30	155,10

06 Ostatní náklady 2 633,40

761 Konstrukce prosvětlovací

0007	D+MTŽ opláštění světlvodů s protipožární odolností EI 15	kpl	9,0000	6 833,33	61 499,97
001	D+MTŽ světlvody, akrylátová kopule, pr. 530 mm	Ks	9,0000	60 694,45	546 250,05
002	D+MTŽ vnitřní elektrický stívač	Ks	1,0000	13 000,00	13 000,00
01	Úprava otvorů pro světlvody sítěšní krytinou	Ks	9,0000	1 106,67	9 960,03

761 Konstrukce prosvětlovací 630 710,05

1.4b Celkem Elektroinstalace - silnoproud 1 101 543,18

02 Celkem Změna 1/2 - Osvětlení a elektro 1 101 543,18

03 Změna 1/3 - ZTI - sprchové kouty,WC, umyvadla, baterie

01 Instalační prefabrikáty

001	Dětské závěsné WC vč.sedátka	Ks	12,0000	7 100,00	85 200,00
002	WC imobilní	Ks	1,0000	5 850,00	5 850,00
003	Umyvadlo imobilní	Ks	1,0000	2 580,00	2 580,00
004	Sprchový podlahový žlab ke stěně 95 cm vč.mřížky	Ks	5,0000	11 200,00	56 000,00
005	Madlo sklopné imobilní pro WC nerez	Ks	1,0000	3 035,31	3 035,31
006	Madlo pevné imobilní pro WC nerez	Ks	1,0000	2 438,00	2 438,00
007	Madlo pevné imobilní sprchové opěrné nerez	Ks	4,0000	2 771,50	11 086,00
008	Madlo pevné imobilní krakorcové 600 mm	Ks	4,0000	994,75	3 979,00
009	Sedačka sprchová imobilní sklopná	Ks	4,0000	4 264,20	17 056,80
10	Zrcadlo výklopné nerez - imobilní	Ks	1,0000	5 998,40	5 998,40
011	Umyvadlo klasické dětské, oválné 50 cm	Ks	12,0000	2 150,00	25 800,00

01 Instalační prefabrikáty 219 023,51

02 Vybavení kanalizace

002	Zápachová uzávěrka pro pračku, myčku DN 40	Ks	3,0000	895,00	2 685,00
012	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50	kus	1,0000	53,00	53,00

02 Vybavení kanalizace 2 738,00

23 Výtokové armatury

001	Baterie umyvadlová stojánková páková	Ks	12,0000	3 500,00	42 000,00
002	Baterie umyvadlová stojánková imobilní	Ks	1,0000	3 650,00	3 650,00
003	Baterie umyvadlová stojánková	Ks	5,0000	3 450,00	17 250,00
004	D+MTŽ baterie pro výlevky	Ks	3,0000	2 850,00	8 550,00
005	Pevná sprchovací hlavice a sprchová směšovací do zdi	Ks	1,0000	8 500,00	8 500,00
006	Pračkový ventil	Ks	3,0000	335,00	1 005,00
007	Roňový ventil s filtrem DN 15	Ks	20,0000	210,00	4 200,00
100	722-2-PC-29 D+M směšovač vody dle PD	kus	1,0000	36 900,00	36 900,00

23 Výtokové armatury 122 055,00

03 Celkem Změna 1/3 - ZTI - sprchové kouty,WC, umyvadla, baterie 343 816,51

04 Změna 1/4 - Vnitřní vybavení - stěny mezi toaletami, stojany na ručníky

01 Instalační prefabrikáty

012	D+MTŽ oddělovací dělicí stěny, DTD deska tl.32 mm,v.1100mm,š.150 mm	Ks	9,0000	4 218,00	37 962,00
-----	---	----	--------	----------	-----------

Stavba: 002 - Vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.7.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
01	Instalační přelábrikáty					
766-1	Nábytek a doplňky					

37 962,00

041	PC-766-1-41	Připeletek za úpravu mobilních věšáků na ručníky na stabiliní	kus	4,0000	350,00	1 400,00
042	PC-766-1-42	Připeletek za úpravu mobilních věšáků na ručníky na stabiliní	kus	2,0000	350,00	700,00
043	PC-766-1-43	Připeletek za úpravu mobilních věšáků na ručníky na stabiliní	kus	1,0000	350,00	350,00
766-1	Nábytek a doplňky					
04	Celkem Změna 1/4 - Vnitřní vybavení - stěny mezi toaletami, stojany na ručníky					
05	Změna 1/5 - VZT - tlumiče, potrubí, čidla CO2					
07	D-MTŽ zařízení k úniku plynu					

2 450,00
40 412,00

0001		Čidlo CO2	Ks	2,0000	7 920,00	15 840,00
0002		kabel k čidlům SYKFY 2x2x0,8	M	80,0000	11,00	880,00
0003		lišta 20x20	M	60,0000	13,20	792,00
0004		Montáž	kpl	1,0000	3 740,00	3 740,00
07	D-MTŽ zařízení k úniku plynu					
24-1	VZT - pavilon A					
24-2	VZT 2 - pavilon B+C					

21 252,00

1	42675	Dveřní mřížka min. průřezu 450x80 mm	kus	1,0000	965,00	965,00
111		Tlumič hluku kulisový 500x250x1000 mm	Ks	1,0000	2 450,00	2 450,00
15		Kruhové ocelové potrubí vč. tvarovek - Ø 160 mm	M	8,0000	543,00	4 344,00
24-1	VZT - pavilon A					
24-2	VZT 2 - pavilon B+C					

7 759,00

025	42523	Výústka komfortní - dvouřadá přívodní - 300x75 mm	kus	1,0000	899,00	899,00
034	42709	Kruhové ocelové potrubí vč. tvarovek - Ø 250 mm	M	3,0000	594,00	1 782,00
036	42711	Kruhové ocelové potrubí vč. tvarovek - Ø 160 mm	M	15,0000	543,00	8 145,00
037	42712	Kruhové ocelové potrubí vč. tvarovek - Ø 100 mm	M	2,0000	378,00	756,00
111		Tlumič hluku kulisový 500x250x1000 mm	Ks	1,0000	2 450,00	2 450,00
24-2	VZT 2 - pavilon B+C					
05	Celkem Změna 1/5 - VZT - tlumiče, potrubí, čidla CO2					
06	Změna 1/6 - Datové komunikace a EZS					

14 032,00
43 043,00

02	Materiál elektromontážní					
10	420191	rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010	Ks	3,0000	24,20	72,60
11	420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	Ks	7,0000	155,00	1 085,00
12	457222	video vratný elektrický 4tičtkový	Ks	2,0000	14 058,00	28 116,00
13	457221	videotelefon domovní	Ks	5,0000	6 391,00	31 955,00
14	457811	nápadec síťový	Ks	2,0000	3 036,00	6 072,00
15	457215	zámek elektrický typ 01 4FN87701	Ks	2,0000	1 287,00	2 574,00
16	413101	dveřní magnet EZS	Ks	52,0000	291,50	15 158,00
17	413102	PIR + MW detektor	Ks	21,0000	1 254,00	26 334,00
18	413103	Audiodektor tříštění skla	Ks	18,0000	858,00	15 444,00
19	413104	optickokouřový detektor	Ks	22,0000	1 617,00	35 574,00
3		SESTAVA zásuvka komunikační Swing 2xRJ45-8	Ks	20,0000	25,30	506,00
4	420173	kryt zásuvky komunikační Swing 5014G-A01018	Ks	20,0000	51,70	1 034,00
5	420191	rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010	Ks	20,0000	24,20	484,00
8		SESTAVA zásuvka komunikační Swing 1xRJ45-8	Ks	3,0000	25,30	75,90
9	420173	kryt zásuvky komunikační Swing 5014G-A01018	Ks	3,0000	51,70	155,10
02	Materiál elektromontážní					
03	Elektromontáže					
10	210110301	dveřní magnet	Ks	52,0000	396,00	20 592,00
11	210110301	PIR + MW, audio, optokouř detektor	Ks	43,0000	396,00	17 028,00
12	210290751	čtečka	Ks	2,0000	1 056,00	2 112,00
3	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	Ks	20,0000	165,00	3 300,00
4	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	Ks	3,0000	99,00	297,00
5	210140621	vratný elektrický vč.zapojení	Ks	2,0000	2 112,00	4 224,00
6	210140611	telefon domovní vč.zapojení	Ks	5,0000	1 056,00	5 280,00
7	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	Ks	2,0000	1 056,00	2 112,00
03	Elektromontáže					
06	Datové kabely					

54 945,00

Stavba: 002 - Vícepráce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum: 14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
0001	01	DATA kabel TCEKPFLE 4XN 0,8	M	80,0000	95,70	7 656,00
0003	03	DATA kabel OK 4*62,5/125	M	80,0000	94,60	7 568,00
0004	04	DATA kabel OK 4*62,5/125 zakončení	Ks	2,0000	1 540,00	3 080,00
06		Datové kabely				18 304,00
06		Celkem Změna 1/6 - Datové komunikace a EZS				237 888,60
07		Změna 1/7 - Podlahové vytápění				

1		Podlahové vytápění				
001	730-1-001	Potrubi PEX 16x2 s protikyslíkovou zabranou (bez průřezu) 16x2	M	143,0000	41,00	5 863,00
003	730-1-003	Dilatační okrajová páska tl. 10mm	M	2,0000	25,00	50,00
007		Rozdělovač a sběrač - 1"x18/3 pro podl. vytápění s integrovanými, uzavíratelnými	Ks	1,0000	6 774,46	6 774,46
008		Rozdělovač a sběrač - 1"x18/6 pro podl. vytápění s integrovanými, uzavíratelnými	Ks	1,0000	9 605,51	9 605,51
1		Podlahové vytápění				22 292,97
07		Celkem Změna 1/7 - Podlahové vytápění				22 292,97
08		Změna 1/8 - Zprůsvětlení rozměrů zdi				

3a		Svislé konstrukce				
J8	311238605	Zdivo z keram.tvárníc 38 s min.vatou tl.38cm	M2	4,3500	1 800,00	7 830,00
50	342248114	Příčky z keram.tvárníc 14 P+D na MVC 5 tl.140mm	M2	13,7421	510,00	7 008,47
3a		Svislé konstrukce				14 838,47
08		Celkem Změna 1/8 - Zprůsvětlení rozměrů zdi				14 838,47
09		Změna 1/9 - Strop pavilon C, schodiště, omítky				

4b		Vodorovné konstrukce				
001	411168123	Dopočet keramobetonových nosníků	mb	168,3000	655,53	110 325,70
4b		Vodorovné konstrukce				110 325,70

5a		Komunikace				
001		Provedení betonové rampy, přístup objekt C vyztužení Kari sítí	M3	1,3878	6 250,00	8 673,75
059	571901100RXX	Doplnění stávajícího chodníku-přístupový chodník, rampa objekt C	M2	4,6260	550,00	2 544,30
5a		Komunikace				11 218,05

6b Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů

001	631482050	Desky fasádní z minerální plsti tl. 20 mm - osěnění	M2	64,1298	148,00	9 491,21
002	631482050	Desky fasádní z minerální plsti tl. 20 mm - parapet	M2	15,9588	148,00	2 361,90
003	622222161	Montáž kontaktního zateplení pod vnější parapet z minerálních desek hl. špalet (	M2	14,5080	256,00	3 714,05
004	622222161	Montáž kontaktního zateplení vnějšího osěnění nebo nadpraží z desek minerální v	M2	61,0760	340,00	20 765,84
005	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená včetně penetrace, zmit	M2	340,1300	284,00	96 596,92
006	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1	KUS	3,0000	1 090,00	3 270,00
007	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 8	kus	1,0000	807,00	807,00
008	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 8	kus	2,0000	807,00	1 614,00
009	553316120	pouzdro stavební STANDARD 800 do SDK	kus	2,0000	6 180,00	12 360,00
011	553316130	pouzdro stavební STANDARD 900/125 do zdiva	KUS	3,0000	7 420,00	22 260,00
012	634911132	Řezání dilatačních spár š 20 mm v čerstvé betonové mazanině	M	193,0000	140,00	27 020,00
013	613142032	Potažení vnějších nadzákladových stěn do tkaniny vličené do lepidla	M2	120,0000	180,00	21 600,00
079		Příplatek za vnější omítky 2 mm	M2	477,7300	25,00	11 943,25
081	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková	M2	94,6250	340,00	32 172,50
65	612473182	Omítka vnitřního zdiva stěn ze such směsí, štuková	M2	22,4400	280,00	6 283,20
72	622472110	Omítka vnější z hotových směsí probarvená vč.perlinky -sokl	M2	0,3750	500,00	187,50
73	622472110	Omítka vnější z hotových směsí probarvená vč.perlinky -stěny	M2	3,2700	390,00	1 275,30
6b		Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů				273 722,67
09		Celkem Změna 1/9 - Strop pavilon C, schodiště, omítky				395 266,42
10		Změna 1/10 - zvýšení tl.zdi vnějších pavilon A,B				

6b		Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů				
71a	622421340	Přípočet za zvýšení tl.minerální vaty vč.lepidla	M2	263,1300	360,00	94 726,80
6b		Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů				94 726,80
10		Celkem Změna 1/10 - zvýšení tl.zdi vnějších pavilon A,B				94 726,80
11		Změna 1/11 - Podlahy				

6b		Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů				
78	632415155	Příplatek za zvýšení tl.za anhydrit,potěr vč.dilatací z 30 mm na 50 mm	M2	544,4000	64,30	35 004,92

Stavba: 002 - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

6b	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výpíní otvorů					35 004,92
11	Celkem Změna 1/11 - Podlahy					35 004,92

12	Změna 1/12 - Izolace proti vodě					
711b	Izolace proti vodě					

103	711441559	Izolace proti vodě a radonu vodor.pásky přtlavením	M2	627,7670	89,00	55 871,26
104	62832910	SBS modif.asf.pás tl. 5 mm s posypem	M2	721,9300	150,00	108 289,50

711b	Izolace proti vodě					164 160,76
12	Celkem Změna 1/12 - Izolace proti vodě					164 160,76

13	Změna 1/13 - Izolace tepelné					
713b	Tepelné izolace					

0002	713161115R01	Izolace tepel.střech-foukaná minerální izolace tl.300mm	M2	607,3800	464,00	281 824,32
713b	Tepelné izolace					281 824,32

13	Celkem Změna 1/13 - Izolace tepelné					281 824,32
14	Změna 1/14 - doplnění materiálu na spojovací krček mezi ZŠ a novou MŠ					

762b	Konstrukce tesařské					
------	---------------------	--	--	--	--	--

118	762330340RAB	Střešní latě-kontralatě+difúzní fólie,větrací mřížky a chem.ošetření - chodník	M2	51,8000	350,00	18 130,00
118a	762330340RAB	Střešní latě-kontralatě+difúzní fólie,větrací mřížky a chem.ošetření - objekt C, vc	M2	8,0000	350,00	2 800,00
120	762332200RA1	Konstrukce krovů-přístavek vč.řeziva a povrch.úpravy - nad vchodem	M2	8,0000	1 200,00	9 600,00
121a	762340010RA1	Bednění střech- pohledové z palubek zasítěš.chodníku vč.řeziva a impregnace	M2	51,8000	781,44	40 478,59
122	762340020RA2	Konstrukce přesahuji-kompletní provedení	M2	29,3240	750,00	21 993,00
12399		D+MTŽ detail přesahu pro oddělení minerální izolace v okapní části přepážkou	M2	50,0000	405,00	20 250,00
762b	Konstrukce tesařské					113 251,59

765a	Krytiny tvrdé					
------	---------------	--	--	--	--	--

142	765313111RT2	Krytina pálená engoba střech jedn.na sucho-včetně, nad vchodem objekt C	M2	8,0000	769,00	6 152,00
152	765713311RT1	Montáž pojistné hydroizolace s přelepením spojů - krček	M2	51,8000	70,00	3 626,00
152a	765713311RT1	Montáž pojistné hydroizolace s přelepením spojů - nad vchodem C	M2	8,0000	70,00	560,00
153	28325074	Fólie parotěsná -dodávka - krček	M2	59,5700	75,00	4 467,75
153a	28325074	Fólie parotěsná -dodávka - nad vchodem C	M2	10,0000	75,00	750,00
765a	Krytiny tvrdé					15 555,75

767	Zámečnické konstrukce					
-----	-----------------------	--	--	--	--	--

0001		D+M ocelová konstrukce pro zastřešení spojovacího krčku vč.povrchové úpravy	kpl	1,0000	106 700,00	106 700,00
767	Zámečnické konstrukce					106 700,00
14	Celkem Změna 1/14 - doplnění materiálu na spojovací krček mezi ZŠ a novou MŠ					235 507,34

15	Změna 1/15 - zvýšení statiky					
763b	Dřevostavba					

001		D+M hranolů u vstupu do budovy A - hranoly KVH 140 + patky zinkované včetně	kpl	1,0000	39 500,00	39 500,00
135		Statické doplnění hranolů do rohů vnějšího opláštění - KVH 140x160, 140x80	kpl	1,0000	29 105,10	29 105,10
136		M+D sloupy pro statické zajištění vestibulu	Ks	2,0000	4 100,00	8 200,00
137		Statické doplnění hranolů do rohů vnitřního opláštění - KVH 140x160, 140x80	kpl	1,0000	28 500,00	28 500,00
763b	Dřevostavba					105 305,10

767	Zámečnické konstrukce					
-----	-----------------------	--	--	--	--	--

0002		D+M vnitřní sloup jackel 100/100/6mm	Ks	1,0000	3 950,00	3 950,00
767	Zámečnické konstrukce					3 950,00
15	Celkem Změna 1/15 - zvýšení statiky					109 255,10

16	Změna 1/16 - předstěny v umývárkách					
763a	Sádrokartonové konstrukce					

0001	347015133	Předstěna SDK, ocel.koe CW, 1x RBI 12,5 mm	M2	74,5445	499,39	37 226,78
0002	PC 763-006	Osazení a dodávka nosné konstrukce pro instalaci umyvadel vloženou do SDK f	kus	20,0000	150,00	3 000,00
763a	Sádrokartonové konstrukce					40 226,78
16	Celkem Změna 1/16 - předstěny v umývárkách					40 226,78

17	Změna 1/17 - Akustické podhledy					
763a	Sádrokartonové konstrukce - vícepráce					

001	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 50 mm, svěšený	M2	80,0000	1 400,00	112 000,00
763a	Sádrokartonové konstrukce - vícepráce					112 000,00

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

17 Celkem Změna 1/17 - Akustické podhledy 112 000,00

18 Změna 1/18 - Výplně otvorů - vstupní dveře, vnitřní dveře, okna, rolety

766b Truhlářské konstrukce

002A		Parapety k výdejním oknům - postforming	Ks	2,0000	3 300,00	6 600,00
007A		Parapet k výdejním oknu s prolipožární odolností EI15	Ks	1,0000	6 000,00	6 000,00
01	766-PC-11	M+D Okno zdvojené b.hnědá 600/1800mm -kompletní provedení	kus	1,0000	10 000,00	10 000,00
02		D+MTŽ vnitřní žaluzie 1000x2100	Ks	3,0000	1 015,21	3 045,63
03		D+MTŽ vnitřní žaluzie 1000x600	Ks	3,0000	694,48	2 083,44
04		Dálkový ovladač 16-ti kanál Pure	Ks	4,0000	3 682,80	14 731,20
05		D+MTŽ roleta 1200x1950, schránka 150 s elektrophonem	Ks	25,0000	8 500,00	212 500,00
06		Radiový přijímač k motoru	Ks	25,0000	2 480,00	62 000,00
08	D01	Příplatek za omítací box	Ks	25,0000	185,91	4 647,75
09	D01	Příplatek za Ral box, vodičí a koncovou lištu	Ks	25,0000	388,81	9 720,25
10		D+MTŽ rozšiřovací profily 100 nad okna s roletou	Ks	27,0000	870,37	23 499,99
11		Vyvrtní v rámu otvorů pro magnety	Ks	54,0000	110,00	5 940,00
12		D+MTŽ okenní těsnící fólie - interiér a exteriér	M	322,0000	68,32	21 999,04
13		Příplatek za dodávku a montáž dřevěné obložkové zárubně	Ks	31,0000	1 800,00	55 800,00
155a	766-PC-13	M+D Vchod dveře dvoukřídlé 1400/2700 vč.madla,el.zámkem, Connex 6,4 z inte	kus	1,0000	61 858,01	61 858,01
155b	766-PC-13	M+D Vchod dveře dvoukřídlé 1600/2700 vč.madla,el.zámkem, Connex 6,4 z inte	kus	1,0000	63 919,20	63 919,20
158a	766-PC-4	M+D Vnitř dveře 900/1970mm - 1/3 sklo vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	1,0000	8 700,00	8 700,00
158b	766-PC-4	M+D Vnitř dveře posuvné 900/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	3,0000	9 850,00	29 550,00
158c	766-PC-3	M+D Dveře vnitř 900/1970mm EW 15 DP3-C2 vč.kování,zárubně ozn.PD	kus	2,0000	12 000,00	24 000,00
159	766-PC-5	M+D Vnitř dveře 800/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	4,0000	8 500,00	34 000,00
159a	766-PC-5	M+D Vnitř dveře 800/1970mm - 1/3 sklo,vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	2,0000	8 500,00	17 000,00
159b	766-PC-4	M+D Vnitř dveře posuvné 800/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	2,0000	9 850,00	19 700,00
159c	766-PC-4	M+D Vnitř dveře posuvné na zeď 800/1970mm vč.kování,zárubně povrch.úprav	kus	1,0000	8 850,00	8 850,00
163	766-PC-9	M+D, protipožární rolety včetně čidla před výdejní roletu 1000/400mm	kus	1,0000	85 000,00	85 000,00
163a	766-PC-9	M+D Výdejní okno (rolela) 1000/1358mm bez parapetu	kus	3,0000	8 000,00	24 000,00
164	766-PC-10	M+D Okno zdvojené b.hnědá 900/1800mm -kompletní provedení	kus	1,0000	11 000,00	11 000,00
165a	766-PC-11	M+D Okno hliníkové zdvojené b.hnědá 1200/1800mm DP1 15 min.-kompletní pr	kus	2,0000	41 500,00	83 000,00
167a		D+M Balkonové dveře hliníkové 900/2700 s Al prahem, DP1	Ks	1,0000	86 000,00	86 000,00
167b		D+M Balkonové dveře 900/2700 s Al prahem, včetně madla	Ks	2,0000	23 500,00	47 000,00
168	766-PC-14	M+D Podbití přesahu sítěch palubkami vč.povrch.úpravy	M2	29,0000	590,00	17 110,00

766b Truhlářské konstrukce

18 Celkem Změna 1/18 - Výplně otvorů - vstupní dveře, vnitřní dveře, okna, rolety 1 059 254,51

19 Změna 1/19 - Změny povrchů podlah a stěn 1 059 254,51

771a Podlahy z dlaždic

181 771-PC-1 Soklik keramický dle výběru investora

181	771-PC-1	Soklik keramický dle výběru investora	M	46,7780	70,00	3 274,46
184	771573116R00	Montáž podlah keram.lep.do tmelu -protiskluzová dlažba	M2	64,7400	320,00	20 716,80
185	771-PC-3	Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10	M2	71,2140	280,00	19 939,92
186	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošné	M2	64,7400	10,00	647,40
189	771593118R00	Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -vodor.	M2	64,7400	350,00	22 659,00
190	771593129R00	Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -svislá	M2	26,4135	390,00	10 301,27

771a Podlahy z dlaždic

77 538,85

776b Povlakové krytiny

001		D+M přechodové lišty laminátové s krycími vruty	M	35,0000	425,70	14 899,50
002		Koberec objektový, 100% polypropylen	M2	286,1100	345,00	98 707,95
003		Lepení pásů koberců	M2	260,1000	99,50	25 879,95
004	776-PC-2	Soklik ke koberci -dle výběru investora	M	34,1380	80,00	2 731,04
196	776431010R00	Lepení podlahových sokliků z koberc.pásů na lištu	M	10,8750	75,00	815,63
19999	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textiliích	M2	23,6000	110,00	2 596,00

776b Povlakové krytiny

145 630,07

781a Obklady keramické

208	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10m2 (jednotlivě)	M2	18,1340	25,00	453,35
209	781474115R00	Montáž obkladů keram.rez.flex.lep.vč.dilatací	M2	18,1340	440,00	7 978,96
210	59781464-B	Obkladačka keramická bílá mat -dle investora	M2	19,0407	250,00	4 760,18
212	781971101RU1	Ulož.konc.prof.-lišty-horní do lep.-ukonč.obkl.	M	8,0000	30,00	240,00

Stavba: 002 - Vícepráce

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum: 14.7.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
213	597601.A	Lišta ukončovací horní elox.hliník pro obklady	M	8,0000	60,00	480,00
781a						13 912,49
19		Celkem				237 081,40
20		Změna 1/20 - Malby				
784a		Malba				

220	784452471R00	Malba 2xdisp.otěruvzd.paroopust.1bar M380-stěny-b.bílá	M2	35,0400	50,00	1 752,00
221	784452507R00	Příplatek za penetraci stěn pod malbu	M2	35,0400	10,00	350,40
784a						2 102,40
20		Celkem				2 102,40
002		Celkem				5 012 734,25
		Změna 1/20 - Malby				
		Vícepráce				