



Dodatek č. 4

ev.číslo zhotovitele : 21640

ev.číslo objednatele :

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Ralsko

Kuřívody 701, Ralsko, 471 24 Mimoň

zastoupený Ing.Milošem Titou, starostou

bankovní spojení: 24420421, kód banky: 0100

IČ: 00831514

DIČ: CZ00831514

zástupce ve věcech technických: Bc.Miloslav Tůma

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Bc.Miloslav Tůma

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku : Ing.Petr Jirkův

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kontaktní adresa: Selská 517, 460 01 Liberec 12

Telefon: +420 485 134 848

Zastoupený Václavem Kubešem jednatelem

Ing. Petrem Jandou jednatelem, a to každým samostatně

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

IČ: 18382550 DIČ: CZ 18382550

Bankovní spojení: Komerční banka Liberec

Číslo účtu: č.ú.9029040461/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Václav Kubeš, Ing. Petr Janda

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů): Ing.Martin Matzner, Josef Kubeš

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Josef Kubeš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek upravuje a doplňuje:

a) 2.1 - II. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je realizace veřejné zakázky „Mateřská škola v Kuřívodech na p.č. 15/2 a 15/5 v k.ú. Kuřívody“ (dále jen „veřejná zakázka“), který zahrnuje více a méně práce doložené samostatnými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu.

b) 2.1 - III. Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2016 a podmínek objednatele stanovených v ZD a dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla celkem bez DPH	16 699 895,88 Kč
Rezerva 5%	834 994,80 Kč
Cena díla s rezervou celkem bez DPH	17 534 890,69 Kč
DPH 21 % z ceny díla vč. rezervy	3 682 327,04 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21 217 217,73 Kč

Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 236 842,59 Kč
Méněpráce – Příloha č.1	- 1 775 891,66 Kč
Vícepráce - Příloha č.2	5 012 734,25 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	13 231,02 Kč
Méněpráce – Příloha č.1	- 511 946,70 Kč
Vícepráce - Příloha č.2	525 177,73 Kč
DPH 21 % z ceny dodatku	2 778,52 Kč
Cena Dodatku včetně DPH 21 %	16 009,54 Kč

Cena včetně dodatku č.4 a rezervy bez DPH	20 784 964,29 Kč
Cena včetně DPH 21 % celkem	25 149 806,79 Kč

V Ralsku, dne 30.11...... 2017

Za objednatele:


.....
Ing. Miloš Tita
starosta


V Liberci dne 2017

Za zhotovitele:


Stavební společnost spol. s r.o.
Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
Václav Kubeš - jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 2	
	13.231,03 Kč
Méněpráce:	
Z 2/1 - ZTI	
Z 2/2 - Osvětlení a elektro	- 118.043,00 Kč
Z 2/3 - Kanalizace	- 11.620,40 Kč
Z 2/4 - Vodovod	- 25.960,00 Kč
Z 2/5 - Komunikace, zpevněné plochy	- 1.925,00 Kč
Z 2/6 - VZT, regulace ÚT	- 6.479,00 Kč
Z 2/7 - Konstrukce truhlářské, tesařské, dřevostavby	- 77.919,30 Kč
Z 2/8 - Vnitřní vybavení	- 17.200,00 Kč
Z 2/9 - Konstrukce kovové doplňkové stavební	- 138.280,00 Kč
Z 2/10 - Sadové úpravy	- 61.600,00 Kč
Méněpráce celkem:	- 52.920,00 Kč
	- 511.946,70 Kč
Vícepráce:	
Z 2/1 - ZTI	
Z 2/3 - Kanalizace	12.141,24 Kč
Z 2/4 - Vodovod	77.035,45 Kč
Z 2/5 - Komunikace, zpevněné plochy	46.279,00 Kč
Z 2/6 - VZT, regulace ÚT	55.174,19 Kč
Z 2/7 - Konstrukce truhlářské, tesařské, dřevostavby	10.626,00 Kč
Z 2/8 - Vnitřní vybavení	151.216,85 Kč
Z 2/9 - Konstrukce kovové doplňkové stavební	157.755,00 Kč
Vícepráce celkem:	14.950,00 Kč
	525.177,73 Kč

Souhlas se Změnovým listem 2:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za investora – Město Ralsko Miloslav Tůma, místostarosta	 MĚSTO RALSKO -15- Kufřovody 701, 471 22 Ralsko tel.: 487 898 121, DS xztbtsz IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514
Za investora – Město Ralsko Bc. Miloslav Tůma	 MĚSTO RALSKO -15- Kufřovody 701, 471 22 Ralsko tel.: 487 898 121, DS xztbtsz IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514
Za investora – Generální projektant Jan Alexa	
Za investora - TDS Ing. Petr Jirkův DEVELOPER Czech republic s.r.o.	
Za dodavatele: Miroslav Lachman Ještědská stavební společnost spol. s r.o.	 Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Sešská 517, 460 01 Liberec VII - Stará Pavlovice IČ: 16242550 DIČ: CZ16242550

Mateřská škola v Kuřívodech na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody

Změnový list č. 2 – popis a vyčíslení změn

Změna 2/1 – ZTI
Popis změny
Srovnání počtu zařizovacích předmětů dle skutečného provedení.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 118.043,00 Kč
Vícepráce: 12.141,24 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/1 – ZTI
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/1 – ZTI

Změna 2/2 – Osvětlení a elektro
Popis změny
Srovnání počtu zařizovacích předmětů dle skutečného provedení.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 11.620,40 Kč
Vícepráce: -----
Přílohy
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/2 – Osvětlení a elektro

Změna 2/3 – Kanalizace
Popis změny
Srovnání délek trubních rozvodů kanalizací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 25.960,00 Kč
Vícepráce: 77.035,45 Kč
Přílohy
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/3 – Kanalizace
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/3 – Kanalizace

Změna 2/4 – Vodovod
Popis změny
Srovnání délek trubních rozvodů vodovodů dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
Změny rozpočtu
Méněpráce: - 1.925,00 Kč
Vícepráce: 46.279,00 Kč
Přílohy
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/4 – Vodovod
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/4 – Vodovod

Změna 2/5 – Komunikace, zpevněné plochy
Popis změny
Srovnání výkazu výměr zpevněných ploch dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -6.479,00 Kč
Vícepráce: 55.174,19 Kč
Přílohy
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/5 – Komunikace, zpevněné plochy
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/5 – Komunikace, zpevněné plochy

Změna 2/6 – VZT, regulace ÚT
Popis změny
Srovnání dle skutečného provedení. Odečet chybně uvedených položek regulace ÚT ze ZL1.
Změny rozpočtu
Méněpráce: -77.919,30 Kč
Vícepráce: 10.626,00 Kč
Přílohy
Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/6 – VZT, regulace ÚT
Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/6 – VZT, regulace ÚT

Změna 2/7 – Konstrukce truhlářské, tesařské, dřevostavby

Popis změny

Odečet 2 ks vnitřních dveří dle SPS, přípočet vyztužení pro dělicí stěny, zábradlí u vstupu do budovy, rohové pásky RIGIPS

Změny rozpočtu

Méněpráce: - 17.200,00 Kč

Vícepráce: 151.216,85 Kč

Přílohy

Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/7 – Konstrukce truhlářské, tesařské, dřevostavby

Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/7 – Konstrukce truhlářské, tesařské, dřevostavby

Změna 2/8 – Vnitřní vybavení

Popis změny

Srovnání dle skutečného provedení.

Změny rozpočtu

Méněpráce: -138.280,00 Kč

Vícepráce: 157.755,00 Kč

Přílohy

Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/8 – Vnitřní vybavení

Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/8 – Vnitřní vybavení

Změna 2/9 - Konstrukce kovové doplňkové stavební

Popis změny

Srovnání dle skutečného provedení.

Změny rozpočtu

Méněpráce: - 61.600,00 Kč

Vícepráce: 14.950,00 Kč

Přílohy

Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/9 – Konstrukce kovové doplňkové stavební

Oceněný výkaz výměr víceprací Změna 2/9 – Konstrukce kovové doplňkové stavební

Změna 2/10 - Sadové úpravy

Popis změny

Srovnání dle skutečného provedení.

Změny rozpočtu

Méněpráce: - 52.920,00 Kč

Vícepráce: -----

Přílohy

Oceněný výkaz výměr méněprací Změna 2/10 – Sadové úpravy

Příloha č. 1

ROZPOČET

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

Stránka 1

HTMIXLS

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 23.11.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	ložství celk	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	21640S	Mateřská škola v Kuřívodch na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody				
	21640_4	Mateřská škola v Kuřívodch na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody - Změnový list č.2				
	01	Máněpráce				
	01	Změna 2/1 - ZTI				
	01	Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty				
023	U	Umyvadlo keramické 550x420x190 mm s otvorem pro baterii a instalační sadou, keramický kryt na sifon s instalační sadou,	kus	-1	2 165,00	-2 165,00
025	PV	Podlahová vpusť do keramické dlažby DN 75 s vodorovným odtokem, izolačním lincem a zápachovým uzávěrem, výškové	kus	-3	2 840,00	-8 520,00
027	D	Dřez pro mytí nádobí (2x dřez + 1x dvojdřez) -součást kuch.línek	kus	-2	0,00	0,00
	01	Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty				
	23	Výtokové armatury				-10 685,00
003		Baterie umyvadlová stojánková				
	23	Výtokové armatury	Ks	-1	3 450,00	-3 450,00
	24	Armatury ostatní				-3 450,00
091	722-2-PC-20	D+M uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok nádobou max. 16 bar, připojení 3/4"	kus	-1	508	-508
099	722-2-PC-28	D+M expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 2-33 l, 10 - 25 bar, připoj	kus	-3	5 500,00	-16 500,00
101	722-2-PC-30	Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem, DN 40, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu F	kus	-1	86 900,00	-86 900,00
	24	Armatury ostatní				
	01	Celkem				-103 908,00
	02	Změna 2/2 - Osvětlení a elektro				-118 043,00
	1.4b	Elektroinstalace - silnoproud				
	02	Materiál elektromontážní				
021	519011	svítidlo EL3 stropní LED 43W/4000K IP44	Ks	-1	3 093,20	-3 093,20
022	513203	svítidlo EL4 4x18W/IP20	Ks	-1	1 700,60	-1 700,60
023	592121	zářivka lineární pr.26mm/l.590/18W/840	Ks	-4	38,5	-154
024	595111	startér zářivkový	Ks	-4	7,7	-30,8
025	513205	svítidlo EL5 2x36W/IP20	Ks	-1	1 617,00	-1 617,00
026	592122	zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840	Ks	-2	41,8	-83,6
027	595111	startér zářivkový	Ks	-2	7,7	-15,4
028	513135	svítidlo EL6 2x36W/IP20	Ks	-2	1 085,70	-2 171,40
029	592122	zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840	Ks	-4	41,8	-167,2
030	595111	startér zářivkový	Ks	-4	7,7	-30,8
031	552327	nouzové svítí záskok EL7 SE 20W/1hod IP64	Ks	-1	1 379,40	-1 379,40
	02	Materiál elektromontážní				-10 443,40
	04	Elektromontáže				
19	210201031	svítidlo stropní	Ks	-2	176	-352
20	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje	Ks	-1	176	-176
21	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	Ks	-1	165	-165
22	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	Ks	-2	165	-330
23	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	Ks	-1	154	-154
	04	Elektromontáže				
	1.4b	Celkem				-1 177,00
	02	Celkem				-11 620,40
	03	Změna 2/3 - Kanalizace				-11 620,40
	721-1	Kanalizace				
		Vybavení kanalizace				
018	721-1-PC-18	D+M krycí dvířka 300x150 mm	kus	-8	120	-960
	721-1	Vybavení kanalizace				-960
	721-2	Odvedení dešťových vod				-960
	2	Kanalizační šachty				
042	721-2-PC-2	D+M Píšťová šachta Ø 600 mm s litinovým poklopem 3t, komplet	kus	-1	25 000,00	-25 000,00
	2	Kanalizační šachty				
	721-2	Celkem				-25 000,00
	03	Celkem				-25 000,00
	04	Změna 2/4 - Vodovod				-25 960,00
	722-1	Napojení vodovodu				
	12	Potrubí areálového vodovodu				
053		D+M Potrubí PE 100 63 x 5,8 SDR 17, PN 10, komplet	M	-11	175	-1 925,00
	12	Potrubí areálového vodovodu				
	722-1	Celkem				-1 925,00
	04	Celkem				-1 925,00
	05	Změna 2/5 - Komunikace, zpevněné plochy				-1 925,00
	5	Komunikace				
059	571901100RXX	Doplnění stávajícího chodníku-přístupový chodník	M2	-11,78	550	-6 479,00
	5	Komunikace				
	05	Celkem				-6 479,00
	06	Změna 2/6 - VZT, regulace ÚT				-6 479,00
	05	Ústřední vytápění - regulace				
0001		Nadřazená regulace podlahového systému k liště 27S54-01	Ks	-4	1 518,00	-6 072,00
0002		Prostorový termostat elektronický s displejem 230V	Ks	-15	983,4	-14 751,00

0003		Připojovací lišta pro 27S 230V	Ks	-4	1 522,40	-6 089,60
0004		Servopohon 2-drátů 230V/M30x1,5mm.	Ks	-27	804,1	-21 710,70
0005		Montáž regulace pro podlahové vytápění	Ks	-4	6 424,00	-25 696,00
05		Ústřední vytápění - regulace				-74 319,30
9		Ostatní konstrukce				
94	959950101RA1	M+D Autonomní detekce a signalizace dle popisu v PBR	kus	-12	300	-3 600,00
9		Ostatní konstrukce				-3 600,00
06		Celkem				-77 919,30
07		Změna 2/7 - Konstrukce truhlářské, lesařské, dřevostavby				
766		Konstrukce truhlářské				
158	766-PC-4	M+D Vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	-1	8 700,00	-8 700,00
159	766-PC-5	M+D Vnitř.dveře 800/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	-1	8 500,00	-8 500,00
766		Konstrukce truhlářské				-17 200,00
07		Celkem				-17 200,00
08		Změna 2/8 - Vnitřní vybavení				
766.1		Vnitřní vybavení				
001	PC-766-1-54	Zrcadla	kus	-1	4 100,00	-4 100,00
34	PC-766-1-34	Dětský stolek mix velikostí v. 50 - 52 pro max. 6 dětí (soubor)	kus	-2	2 560,00	-5 120,00
38	PC-766-1-38	Úložná skříň na matrace a lůžkoviny	kus	-2	27 000,00	-54 000,00
39	PC-766-1-39	Úložná skříň na matrace a lůžkoviny pavilon	kus	-1	8 600,00	-8 600,00
44	PC-766-1-44	Stůl na přípravu jídla	kus	-1	6 500,00	-6 500,00
48	PC-766-1-48	Provázková nástěnka	kus	-3	4 500,00	-13 500,00
69	PC-766-3-3	Terapeutická houpačka	kus	-2	12 500,00	-25 000,00
76	PC-766-4-5	Matrace 125	kus	-22	500	-11 000,00
81	PC-766-4-10	Deky na přikrytí z dutého vlákna	kus	-22	180	-3 960,00
85	PC-766-4-14	Odpadkový koš na tříděný odpad (příprava jídel - 4 části - plast, papír, sklo, kartony)	kus	-2	750	-1 500,00
766.1		Vnitřní vybavení				-133 280,00
766-2		IT a elektro				
001	PC-766-2-12	Chladnička	kus	-1	5 000,00	-5 000,00
766-2		IT a elektro				-5 000,00
08		Celkem				-138 280,00
09		Změna 2/9 - Konstrukce kovové doplňkové stavební				
767		Konstrukce kovové doplňkové stavební				
173	767-PC-1	M+D Žebřík s ochr.košem-výlez na střechu -dle popisu v PD	kus	-1	21 000,00	-21 000,00
176	767-PC-4	M+D Shmovací sprch.zástěna	kus	-2	10 000,00	-20 000,00
177	767-PC-5	M+D Hydrant.skříň	kus	-1	9 600,00	-9 600,00
178	767-PC-6	M+D Vnitř.čisticí zóna 1500x2000mm	kus	-1	11 000,00	-11 000,00
767		Konstrukce kovové doplňkové stavební				-61 600,00
09		Celkem				-61 600,00
10		Změna 2/10 - Sadové úpravy				
1		Sadové úpravy				
009	PC-180-1-9	Obrubníky podle záhonů plast	M	-315	103	-32 445,00
032	PC-180-2-17	Stavba obrubníků okolo záhonů	M	-315	65	-20 475,00
1		Sadové úpravy				-52 920,00
10		Celkem				-52 920,00
01		Celkem				-511 946,70

Příloha č. 2

ROZPOČET

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

Stránka 1

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 23.11.2017

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	rozdělí celk.	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	21640S	Mateřská škola v Kuřívodě na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody				
	21640_4	Mateřská škola v Kuřívodě na p.č.15/2 a 15/5 v k.ú.Kuřívody - Změnový list č.2				
	02	Vícepráce				
	01	Změna 2/1 - ZTI				
	01	Instalační prefabrikáty				
005		Madlo sklopné imobilní pro WC				
	01	Instalační prefabrikáty	Ks	4	3 035,31	12 141,24
	01	Celkem				12 141,24
	03	Změna 2/3 - Kanalizace				12 141,24
721-1		Kanalizace				
		Ostatní				
0001	721-1-PC-24	Přelozka kanalizační stoky plast.potrubi PVC DN 300	M	3	1 560,00	4 680,00
0002	721-1-PC-25	Plastová revizní šachta DN 400	kus	2	6 500,00	13 000,00
0003	721-1-PC-26	Kanalizační přípojka PVC DN 150	M	20	1 320,00	26 400,00
0005	721-1-PC-28	Pročištění potrubí do DN 200	M	20	35	700
		Ostatní				44 780,00
		Vybavení kanalizace				
018	721-1-PC-18	D+M krycí dvířka 200x200 mm	kus	2	120	240
018a	721-1-PC-18	D+M krycí dvířka 300x300 mm	kus	5	150	750
018b	721-1-PC-18	D+M krycí dvířka 200x300 mm	kus	1	120	120
018c	721-1-PC-18	D+M krycí dvířka 400x400 mm	kus	1	150	150
		Vybavení kanalizace				1 260,00
721-1		Celkem				46 040,00
721-2		Odvedení dešťových vod				
1		Potrubi KG systém				
041	721-2-PC-1	D+M odpadního potrubí z plastových trub KG systém - materiál PVC-U pro gravitační kanalizaci v zemi, komplet	M	12,3	1 450,00	17 835,00
		Potrubi KG systém				17 835,00
2		Kanalizační šachty				
0002	721-1-PC-25	Plastová revizní šachta DN 400	kus	1	6 500,00	6 500,00
		Kanalizační šachty				6 500,00
3		Zemní práce				
043	721-2-PC-3	Výkop rýhy š. 0,8 m	M	12,3	463	5 694,90
044	721-2-PC-4	Zemní výstražná fólie	M	12,3	43,5	535,05
		Zemní práce				6 229,95
5		Ostatní				
048	721-2-PC-8	Pročištění potrubí do DN 200	M	12,3	35	430,5
		Ostatní				430,5
721-2		Celkem				30 995,45
03		Celkem				77 035,45
04		Změna 2/4 - Vodovod				
722-1		Napojení vodovodu				
11		Zemní práce				
050	722-1-PC-1	Výkop rýhy š. 0,8 m	M	5	463	2 315,00
051	722-1-PC-2	Zemní výstražná fólie	M	5	43,5	217,5
		Zemní práce				2 532,50
12		Potrubi arálového vodovodu				
052	722-1-PC-3	D+M Potrubí PE 100, 90*5,4 mm SDR 17, PN 10, komplet	M	5	264	1 320,00
053		D+M Potrubí PE 100 32 x 3,0 SDR 17, PN 10, komplet	M	5	140	700
		Potrubi arálového vodovodu				2 020,00
15		Ostatní práce				
0002	721-1-PC-25	Betonové šachty pr.1000mm, plast.poklop	kus	1	13 500,00	13 500,00
057	722-1-PC-9	Tlaková zkouška vodovodu do DN 150	M	83	14	1 162,00
058	722-1-PC-10	Revize vodovodu	M	83	100	8 300,00
059	722-1-PC-11	Dezinfekce vodovodního potrubí DN do150	M	83	5,5	456,5
060	722-1-PC-12	Stavební drenáž včetně obsypu	M	83	184	15 272,00
		Ostatní práce				38 690,50
722-1		Celkem				43 243,00
722-2		Vnitřní vodovod				
24		Armatury ostatní				
092	722-2-PC-21	D+M pojistný ventil, 0,6 Mpa, DN 25	kus	3	1 012,00	3 036,00
		Armatury ostatní				3 036,00
722-2		Celkem				3 036,00
04		Celkem				46 279,00
05		Změna 2/5 - Komunikace, zpevněné plochy				
5		Komunikace				
058	569111121	Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírky	M2	16,9	380	6 422,00
		Komunikace				6 422,00
5		Komunikace				
060	571901110RXX	Oprava stávajícího chodníku	M2	22,8	500	11 400,00
061	571901130RXX	Bezbariérové stání pro OA	M2	4,8	1 245,00	5 976,00
		Komunikace				17 376,00



9	Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot				
081	916231213R00	Osaz obrub. bet.stoj.do lože z BP s opěrrou	M	99,37	195
082	59217330	Beton.obrubník typu ABO 100/5/25cm	kus	104,34	75
083	916991121RT2	Lože pod obrubníky chodníkové z prostého betonu C 12/15	M3	1,9874	2 100,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot				
05	Celkem				
06	Změna 2/6 - VZT, regulace ÚT				
07	D+MTZ zařízení k úniku plynu				
0001	Čidlo CO2				
0002	kabel k čidlům SYKFY 2x2x0,8				
0003	lišta 20x20				
0004	Montáž				
07	D+MTZ zařízení k úniku plynu				
06	Celkem				
07	Změna 2/7 - Konstrukce truhlářské, tesařské, dřevostavby				
762	Konstrukce tesařské				
001	Zábradlí dvouradové z KVH hranolů 100x60 mm včetně kotv, náteru				
762	Konstrukce tesařské				
763	Dřevostavby				
01	Příplatek - D+M Páska na hrany Easy Flex 30m/bal				
763	Dřevostavby				
766	Konstrukce truhlářské				
001	D+MTZ stropních a bočních výztuh SDK stěn pro posuvné stěny				
005	Příplatek za dodávku a montáž dřevěné obložkové zárubně				
160	766-PC-6	M+D Vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,povrch.úpravy	kus	1	7 900,00
162	766-PC-8	Posuvné stěny - pavilona A + B, úprava pro prostory VZT	kpl	1	17 500,00
766	Konstrukce truhlářské				
07	Celkem				
08	Změna 2/8 - Vnitřní vybavení				
766-1	Vnitřní vybavení				
001	D+MTZ přebalovací pult - objekt C				
002	PC-766-4-10	Polštář z dutého vlákna	Ks	1	7 250,00
003	Příplatek kuchyňská linka objekt A více 3,9 m - vrchní, spodní skříňky a zabudování spotřebičů				
004	Příplatek kuchyňská linka objekt C více 2,36 m - vrchní, spodní skříňky a zabudování spotřebičů				
081	Terapeutická pomůcka stan + příslušenství				
082	Polštář mikroplyš 40x40 a dětská deka 100x150				
49	PC-766-1-49	Korková nástánka	Ks	25	370
75	PC-766-4-4	Žíněnka 100 x 50 x 3 cm - příplatek za rozměry 200x100x8 cm	kus	3	13 000,00
77	PC-766-4-6	Matrace 133,5	kus	4	1 760,00
78	PC-766-4-7	Stohovatelné plastové lehátka 133,5 cm	kus	25	500
79	PC-766-4-8	Prostěradlo - příplatek za materiál nepropustnostný	kus	28	860
79	PC-766-4-8	Prostěradlo	kus	50	258
80	PC-766-4-9	Povlečení - deka, polštář	kus	3	95
766-1	Vnitřní vybavení				
08	Celkem				
09	Změna 2/9 - Konstrukce kovové doplňkové stavební				
767	Konstrukce kovové doplňkové stavební				
001	767-PC-6	M+D Vnitř.čistící zóna 900x600mm objekt C	kus	1	5 950,00
002	767-PC-6	M+D Vnitř.čistící zóna 1500x800mm objekt A	kus	1	9 000,00
767	Konstrukce kovové doplňkové stavební				
09	Celkem				
02	Celkem				