

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.zhotovitele:CI/72/14

na akci „**CHODNÍK VELKÝ GRUNOV A CHODNÍK BRNIŠTĚ – 1. ETAPA**“
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o dílo“)

Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

I.**Označení smluvních stran****OBJEDNATEL**

název : **Obec Brniště**
1. sídlo : Brniště 102, 471 29 Brniště
2. právní forma : obec
IČ : 00260401
DIČ : neplátce daně
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
bankovní spojení: : Komerční banka, č.ú.:6222421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Vladimír Wunsch
telefon : 602 391 245, 487 850 215
fax : -
e-mail : starosta@brniste.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **STRABAG a.s.**
sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
právní forma : akciová společnost
IČ : 608 38 744
DIČ : CZ60838744
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
jednající : Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014
Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014

dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014
Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014

ve věcech technických : Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Václav Svoboda, stavbyvedoucí

bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 211071233/0300
telefon : 485 123 455-6
fax : 485 123 473
e-mail : jiri.marz@strabag.com

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na projekt, **CHODNÍK VELKÝ GRUNOV A CHODNÍK BRNIŠTĚ – 1. ETAPA** jsou změny smluvních ujednání popsaných ve změnových listech 1 až 5 u stavby „Brniště – chodník – I. etapa“ a 1 až 8 u stavby „Chodník Velký Grunov – I. etapa“.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu probíhajících prací se mění ujednání článku III. cena za dílo a nahrazuje jej tímto ujednáním:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 5 340 622,07 Kč bez DPH

Vícepráce celkem: 889 274,11 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: -261 922,28 Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č.1: 5 967 973,90 Kč bez DPH

Cena díla včetně DPH : 7 221 248,42 Kč vč. DPH

2. Na základě navýšení předmětu díla se strany dohodli na změně ujednání článku IV, odstavec b, předání a převzetí díla.
b) Předání a převzetí díla : nejpozději do 15.11.2014

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí.
- Příloha č. 1 : oceněný výkaz výměr

V Brništi, dne 6.10.2014
Objednatel: Obec Brniště

objednatel
Ing. Ivan Pastorek
starosta



V Liberci, dne 6.10.2014
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014

Ing. Jiří Janoušek
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014

STRABAG
STRABAG a.s.
OÚSTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA
NA BĚLIDLE 198/21, SMÍCHOV
CZ - 150 00 PRAHA 5
(144a)