



SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. OÚ: OÚBr 185/2015

Ev. č. zhotovitele: CI/120/15

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: obec Brniště
sídlo	: Brniště 102, 471 29 Brniště
právní forma	: obec
IČ	: 00260401
DIČ	: neplátce
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
bankovní spojení:	: KB 6222421/0100, ČNB 2006-517421/0710
telefon	: 602 391 245, 487 850 215, 487 850 193
zástupce ve věcech technických	: Kudrnová Dana, t.č. 733 548 460
e-mail	: starosta@brniste.cz , obec@brniste.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: STRABAG a.s.
sídlo	: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
právní forma	: akciová společnost
IČ	: 608 38 744
DIČ	: CZ60838744
zápis v OR	: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
jednající	: Jiří März, technický vedoucí oblasti Hana Milerová, ekonomický vedoucí oblasti Ing. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
dále za zhotovitele jednají ve věcech smluvních	: Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2015 Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2015 Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2015
ve věcech technických	: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ Václav Svoboda, stavbyvedoucí
bankovní spojení	: ČSOB
č. účtu	: 112071233/0300
telefon	: 485 123 455-6
fax	: 485 123 473
e-mail	: jiri.marz@strabag.com

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu **„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty – Brniště“**. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- stavebním povolením č.j.: MUCL/176558/2014 ze dne 24.11.2014 (právní moc 17.12.2014),
- projektovou dokumentací zpracovanou společností PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 114513 z 09/2014
- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy;
- v souladu s výzvou k podání nabídek a prokázání kvalifikace.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a které byly poskytnuty ve smyslu § 48 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla je také:

Dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č.3 k vyhl. č. 499/2006 Sb.), která bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
- Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

Zaměření skutečného provedení stavby

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).
- V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,.... Bude spočítána plocha realizované pěší komunikace (silniční obruba +

dlažba) – rozdělena na dotační a nedotační část, a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce.

- Geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
3. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace.
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky ze soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	1 987 086,30 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	417 288,12 Kč
Cena včetně DPH:	2 404 374,42 Kč
[slovy: dvamilionyčtyřistačtyřitisíctřístasedmdesátčtyři korun českých]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a z kalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a) Zahájení plnění: | předpokládaný začátek 6/2015 |
| b) předání a převzetí díla: | nejpozději do 31.08.2015 |

c) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění veřejné zakázky jsou části pozemkových parcel číslo 1749, 1474/8, 1745/1, 1519/8, 1519/5 a 1514/1, vše v k.ú. Brniště.

V.

Platební a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Z celkové ceny díla uplatní objednatel pozastávku ve výši 10%, která bude uvolněna po protokolárním předání hotového díla bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců (min. 60 měsíců)**, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatелеm.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **31.08.2015**) ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

8. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (starosta@brniste.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: Ing. Ivan Pastorek, starosta – 602 391 245
Za zhotovitele: Roman Kozák – 602 238 096, Václav Svoboda – 734 863 088
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: Ing. Ivan Pastorek, starosta – 602 391 245
Za zhotovitele: Roman Kozák – 602 238 096, Václav Svoboda – 734 863 088
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: Ing. Ivan Pastorek, starosta – 602 391 245
Za zhotovitele: Roman Kozák – 602 238 096, Václav Svoboda – 734 863 088

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI.

Odstoupení od smlouvy

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
 - f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

Způsob odstoupení od smlouvy

3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Den účinnosti odstoupení od smlouvy

6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je

stanovena cena díla,

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR a v míře přiměřené též Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, vydané SIA ČR – Radou výstavby, 2007.
5. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
8. Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně příloh a případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, ve kterém se uvede subdodavatele, jímž za plnění předmětu veřejné zakázky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Brniště usnesením č. 58/2015 ze dne 27.5.2015.
12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla

pročetl: 

V Brništi, dne 4.6.2015

V Liberci dne 1.6.2015
Zhotovitel : STRABAG a.s.




objednatel
Ing. Ivan Pastorek
starosta





Hana Milerová
ekonom.ved.oblasti



Ing. Jiří Janoušek
vedoucí odd.přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2015

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(144)

SOUPIS PRACÍ

Měna: Kč									
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH			
Stavba: 114513R - Smlíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště									
Objekt: SO 101 - Smlíšená stezka pro pěší a cyklisty									
0 - všeobecné konstrukce a práce									
001	02720	DIO - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	1 KČ	46 000,00	46 000,00	21%	55 660,00		
Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.									
002	099	INFORMAČNÍ TABULE (PLAST A3) NA SLOUPKU V BET. LOŽI	1 KUS	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00		
002a	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÁ MĚŘENÍ - VYTÝČENÍ STAVBY	1 KPL	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00		
002b	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	1 KPL	55 000,00	55 000,00	21%	66 550,00		
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi vyvolanými požadavky dotčených orgánů									
002c	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ	1 KPL	9 500,00	9 500,00	21%	11 495,00		
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi									
003	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1 KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00		
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ - SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1 KPL	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00		
Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla a geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklapy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,.... Bude spočítána plocha realizované cyklostezky (silniční obruba + zpevněné plochy) – rozdělena na dotační a nedotační část, a délka cyklostezky v její ose - s vynecháním míst pro přecházení.									
- Geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (cyklostezka - ostatní plocha / ostatní komunikace), tak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro zápis změn do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.									
005	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytýčení	1 KČ	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00		

006	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ	73,4618 T	2,00	146,92	21%	177,78
		sloupy VO					
		8*(6*0,2*0,2*3,14/4)*0,8=1,2058					
		komunikace					
		(27,1+1,2+2+16,8+22,4)*0,4*2,2=61,1600					
		podklad					
		6,7*0,4*2=5,3600					
		betonové kce					
		(4*0,4*0,15+1*0,5*0,5*8+4*0,25*0,15)*2,4=5,7360					
007	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	359,01 M3	111,00	39 850,11	21%	48 218,63
		(280,11+170,2)-91,3=359,0100					
008	03170	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	1 KČ	45 000,00	45 000,00	21%	54 450,00
		Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště					
		-oplocení					
		-WC					
		-zázemní stavby					
		Součet za 0 - všeobecné konstrukce a práce			221 997,03		268 616,41

1 - zemní práce

009	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M	7,5 M	147,00	1 102,50	21%	1 334,03
010	13221	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3	280,11 M3	276,25	77 380,39	21%	93 630,27
		pro šachty					
		výpočet=kubatura šachty*počet kusů					
		6,3*5=31,5000					
		pro potrubí					
		výpočet = plocha řezu*délka					
		0,8*1,5*142=170,4000					
		pro základy					
		výpočet = plocha řezu*délka					
		1,5*2,5*3=11,2500					
		pro propustek					

010	12221	2,6*(6,2+3,7+13,7)= 61,3600							
		pro zábradlí							
		16*0,5*0,5*0,8= 3,2000							
		vsakovací rýha							
		0,8*1*3= 2,4000							
		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TR 3	170,2 M3	176,00	29 955,20	21%		36 245,79	
Výměra změřena v AutoCadu									
výpočet = Suma(kubatur)									
011	11332	3*10+1,5*10+0,06*10+5,6*10+1,2*20+0,18*20+0,9*20+1*20+0,15*20= 170,2000							
		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, VČETNĚ ODVOZU	2,68 M3	420,00	1 125,60	21%		1 361,98	
		Plochy změřeny v AutoCadu viz Situace bouracích prací							
		výpočet = Plocha * tl. vrstvy							
		6,7*0,4= 2,6800							
012	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, VČETNĚ ODVOZU	27,8 M3	420,00	11 676,00	21%		14 127,96	
Plochy změřeny v AutoCadu viz Situace bouracích prací									
výpočet = Suma(Plocha * tl. vrstvy)									
013	121106	(27,1+1,2+2+16,8+22,4)*0,4= 27,8000							
		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	231,675 M3	95,00	22 009,13	21%		26 631,04	
		1544,5*0,15= 231,6750							
014	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ - HUTNĚNO PO VRSTVÁCH	178 M3	65,00	11 570,00	21%		13 999,70	
Výměry změřeny v AutoCadu									
Výpočet=Suma(kubatur)									
015	18110	1,5*20+2,5*20+2,5*20+1,2*20+1,2*20= 178,0000							
		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	664,1 M2	13,26	8 805,97	21%		10 655,22	
		Výměra zjištěna ze situace výměr nového stavu součtem ploch nových konstrukcí							
016	17411	63,2+578,5+22,4= 664,1000							
		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - ZPĚTNÝ ZÁSYP	91,3 M3	72,00	6 573,60	21%		7 954,06	
		40,8+15+35,5= 91,3000							
Součet za 1 - zemní práce							170 198,38	205 940,04	

2 - základy									
017	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 200G/M2	13,6 M2	34,00	462,40	21%	559,50		
		odvodňovací rýhy							
		$0,8*1*2+3*1*2+3*1*2=13,6000$							
018	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	3,2 M3	2 718,00	8 697,60	21%	10 524,10		
		patky							
		$16*0,5*0,5*0,8=3,2000$							
019	272315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	5,25 M3	3 762,00	19 750,50	21%	23 898,11		
		základ čel							
		$0,7*2,5*1*3=5,25$							
		Součet za 2 - základy			28 910,50		34 981,71		
3 - svislé konstrukce									
020	311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ, OKA 150x150 MM, PROFIL 8x6 MM	0,2125 T	25 415,00	5 400,69	21%	6 534,83		
		čela propustů							
		$6*(5,25*6,746/1000)=0,2125$							
		Součet za 3 - svislé konstrukce			5 400,69		6 534,83		
4 - vodorovné konstrukce									
021	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZRNA DN 120	2,4 M3	633,00	1 519,20	21%	1 838,23		
		odvodňovací rýhy							
		$0,8*1*3=2,4000$							
022	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 XC1	3,825 M3	2 718,00	10 396,35	21%	12 579,58		
		výpočet = délka x plocha změřená v řezu							
		$25,5*0,15=3,8250$							
		Součet za 4 - vodorovné konstrukce			11 915,55		14 417,82		

5 - komunikace

023	574131	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM	22,4 M2	268,20	6 007,68	21%	7 269,29 0,00
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch					
		22,4=22,4000					
024	574132	ASFALTOVÝ BETON ACO 8 TL 40MM	641,7 M2	225,52	144 716,18	21%	175 106,58
		2*33,6-2*(0,8*1,5+2*0,4)+2*290,65-2-0,8=641,7000					
025	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK TL DO 250 MM - LOMOVÝ KÁMEN DO LOŽE Z MC	3 M2	900,00	2 700,00	21%	3 267,00
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace - Výměry nových ploch					
		1,5*2=3,0000					
026	582619	KRYTY Z BET DLAŽ OBDÉLNÍK 100 X 200MM RELIEF. TL 60MM DO LOŽE Z KAM. - ČERVENÁ	6,8 M2	405,08	2 754,54	21%	3 333,00
		Plocha změřena v AutoCadu viz Situace - Výměry nových ploch					
		2*2+2*0,8=6,8000					
027	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ TL 60MM	641,7 M2	249,99	160 418,58	21%	194 106,49
		2*33,6-2*(0,8*1,5+2*0,4)+2*290,65-2-0,8=641,7000					
028	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ TL 70MM	22,4 M2	330,15	7 395,36	21%	8 948,39
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace - Výměry nových ploch					
		22,4=22,4000					
029	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	1 328,20 M2	11,00	14 610,20	21%	17 678,34
		2*641,7+2*22,4=1328,2000					
030	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa (32/63) TL DO 200MM	641,7 M2	127,00	81 495,90	21%	98 610,04
		2*33,6-2*(0,8*1,5+2*0,4)+2*290,65-2-0,8=641,7000					
031	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	14,675 M3	633,00	9 289,28	21%	11 240,02
		výpočet = Plocha řezu * délka					
		0,13*25,5=3,3150					
		0,08*142=11,3600					
032	562161	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM TR I TL DO 300MM	641,7 M2	136,00	87 271,20	21%	105 598,15
		V rámci položky jsou započítány i veškeré geologické práce, které souvisí s úpravou podloží.					
		2*33,6-2*(0,8*1,5+2*0,4)+2*290,65-2-0,8=641,7000					

033	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 120MM 2*33,6-2*(0,8*1,5+2*0,4)+2*290,65-2-0,8=641,7000	641,7 M2	237,60	152 467,92	21%	184 486,18
034	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 130MM Výměra změřena v AutoCadu viz Situace - Výměry nových ploch 22,4=22,4000	22,4 M2	257,40	5 765,76	21%	6 976,57
035	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM 0,5*32,5=16,2500	16,25 M2	125,00	2 031,25	21%	2 457,81
Součet za 5 - komunikace							819 077,87
7 - PSV							
036	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 2*19,2=38,4000	38,4 M2	28,74	1 103,62	21%	1 335,38
037	711311001	PROVEDENÍ HYDROIZOLACE MOSTOVEK ZA STUDENA LAKEM ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM (0,7*1*2+2,5*1*2)*3=19,2000	19,2 M2	30,64	588,288	21%	711,83
Součet za 7 - PSV							2 047,20
8 - trubní vedení							
038	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 200MM 18*6=24,0000	24 M	187,00	4 488,00	21%	5 430,48
039	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) výpočet = délka x plocha změřená v řezu 25,5*0,4=10,2000	10,2 M3	2 718,00	27 723,60	21%	33 545,56
040	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN 200MM	5 M	750,00	3 750,00	21%	4 537,50
041	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN 315MM Změřeno v situaci stavby 42+7,6+92,4=142,0000	142 M	850,00	120 700,00	21%	146 047,00
042	894146	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	5 KUS	15 238,00	76 190,00	21%	92 189,90
043	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - BOČNÍ VŤOK	5 KUS	7 392,50	36 962,50	21%	44 724,63
Součet za 8 - trubní vedení							326 475,06

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
044	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ, VČETNĚ ODVOZU	0,15000 M3	3 500,00	525	21%	635,25		
		4*0,25*0,15=0,1500							
045	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, VČETNĚ ODVOZU	2,24 M3	3 500,00	7 840,00	21%	9 486,40		
		lože pod obrubami							
		4*0,4*0,15=0,2400							
		patky VO							
		1*0,5*0,5*8=2,0000							
046	918146	ČELA Z BETONU C 30/37 XF4 PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	1 KUS	18 000,00	18 000,00	21%	21 780,00		
047	918158	ČELA Z BETONU C30/37 XF4 PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	2 KUS	26 000,00	52 000,00	21%	62 920,00		
048	914151	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	8 KUS	2 350,00	18 800,00	21%	22 748,00		
049	914152	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	2 KUS	56,00	112,00	21%	135,52		
050	914153	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - MONTÁŽ	2 KUS	133,00	266,00	21%	321,86		
051	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 150/300/1000	329 M	314,21	103 375,09	21%	125 083,86		
		Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch							
		4*22+303=329,0000							
052	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	38 M	2 300,00	87 400,00	21%	105 754,00		
053	99901	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ VO (h = 6m, 8 ks), VČETNĚ NADZEMNÍHO VEDENÍ DL. 334,6 M	1 KOMPL	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00		
054	91834	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	13,7 M	1 581,00	21 659,70	21%	26 208,24		
055	91835	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM	11 M	2 540,00	27 940,00	21%	33 807,40		
056	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	6,5 M	551,00	3 581,50	21%	4 333,62		
057	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	328,8 M	45,00	14 796,00	21%	17 903,16		
		303+21,8+4=328,8000							
058	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM2	340 M	85,00	28 900,00	21%	34 969,00		
		303+21,8+4+2*5,6=340,0000							
059	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	2,52 M2	350,00	882	21%	1 067,22		
		6,5*0,03*6+7,5*0,03*6=2,5200							

060	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA 6,5*0,03*6+7,5*0,03*6=2,5200	2,52 M2	575,00	1 449,00	21%	1 753,29
061	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKŮ 50/250/1000 Výměra změřena v AutoCadu viz Situace nových ploch 34+289+289=612,0000	612 M	229,00	140 148,00	21%	169 579,08

Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

540 174,29 653 610,89

Celkem Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

1 927 026,30 2 331 701,82

**Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty (neuznatelné úpravy ploch)
1 - zemní práce**

062	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Výměra změřena v AutoCadu viz Situace - Výměry nových ploch 205+100,8+72,6+13,5+391+32,1+59+50=924,0000	924 M2	35,00	32 340,00	21%	39 131,40
063	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Výměra změřena v AutoCadu viz Situace - Výměry nových ploch 205+100,8+72,6+13,5+391+32,1+59+50=924,0000	924 M2	30,00	27 720,00	21%	33 541,20

Součet za 1 - zemní práce

60 060,00 72 672,60

Celkem Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty (neuznatelné úpravy ploch)

60 060,00 72 672,60

CELKEM Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště

1 987 086,30 2 404 374,42

Smišená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště

Doba plnění : 06/2015 - 08/2015

SO	Název / Týden	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
	Všeobecné konstrukce a práce													
	Zemní práce													
	Základy													
	Svislé konstrukce													
	Vodorovné konstrukce													
	Komunikace													
	PSV													
	Trubní vedení													
	Ostatní konstrukce a práce													

Za STRABAG a.s.

[Signature]

Hana Milerová
ekonomický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2015

V Liberci dne 18.5.2015

[Signature]

Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2015



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(144)