



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele: 47/15 – A401

uzavřená dle ustanovení § § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

na zhotovení díla

„Obnova mostu M-05 u Pertoltic přes Panenský potok“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obec

Obec Brniště

sídlo :

Brniště č.p. 102, 471 29 Brniště

zastoupený :

Ing. Ivanem Pastorkem, starostou

IČO :

00260401

bankovní spojení :

KB a.s., pobočka Česká Lípa

číslo účtu :

6222421/0100

zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Ivanem Pastorkem, starostou

b) technických:

Ing. Naděžda Hájková

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r .o.

sídlo :

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

zastoupený :

Ing. Davidem Novákem, jednatelem

Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)

IČO :

44564287

DIČ :

CZ44564287

bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

číslo účtu:

497945471/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 1805

zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. David Novák, jednatel

Ing. Tomáš Novák, obchodní ředitel (mimo podpisu SoD)

b) technických:

Ladislav Věbr, ředitel divize mostních staveb, tel. 724 338 434

Ing. Martin Nápravník, stavbyvedoucí, tel. 725 877 643

Bronislav Kraus, zástupce stavbyvedoucí ho, tel. 606 741 710

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 13. „Závěrečná ustanovení“, bodu 13.7 a čl. 3. „Čas plnění“ bodu 3.4 c) uzavřené smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 3 – Čas plnění – se mění takto:

Čas plnění se mění v důsledku změn způsobených pozdějším vydáním stavebního povolení a mění se následovně:

- 3.1 Dílo dle článku 2 započne 08.09.2015.
- 3.2 Dílo dle článku 2 bude ukončeno do 08.12.2015.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uzavření.

V Brništi dne : 20.10.2015

V Litoměřicích dne: 19.10.2015

Objednatel
Obec Brniště

Zhotovitel
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.


Ing. Ivan Pastorek, starosta




Ing. David Novák, jednatel

N+N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ
STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O. **N+N**
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287