

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: OÚBr. 188/2017

ev. č. zhotovitele: 10/ZEPS/2017

na akci „Brniště – Velký Grunov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty“

(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva o dílo“)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Obec Brniště
sídlo	: Brniště 102, 471 29 Brniště
IČ	: 002 60 401
DIČ	: neplátce
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
zástupce ve věcech technických	: Štěpán Pyciv, investiční technik OÚ
telefon	: 725 889 691
e-mail	: pyciv@brniste.cz
technický dozor stavebníka	: IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 Ing. Josef Mikeš
telefon	: 770 139 560
e-mail	: josef.mikes@ibrconsulting.cz

ZHOTOVITEL

název	: ZEPS s.r.o.
sídlo	: Lindava 84, 471 58
právní forma	: společnost s ručením omezeným
korespondenční adresa	: Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
IČ	: 286 88 651
DIČ	: CZ28688651
zápis v OR	: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
jednající	: Marek Říha, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednájí	
ve věcech smluvních	: Marek Říha
ve věcech technických	: Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí
bank. spojení	: ČS a.s. KB, a.s. 994 365 339/0800 43-884 555 0297/0100
telefon	: 725 047 547
e-mail	: riha.m@zeps.cz

II. Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na projekt „Brniště – Velký Grunov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty“ jsou změny smluvních ujednání popsaných ve změnovém listu č. 1.

III. Změna Smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla vyjádřený odkazem na prováděcí dokumentaci v čl. II. SoD, se zjištěními v průběhu výstavby, se mění tak, jak je popsáno a zdůvodněno ve změnovém listu (ZL) č. 1, jehož přílohou jsou položkové soupisy změn prací obsahující jak vícepráce, tak méněpráce a z tohoto důvodu se mění ujednání článku III. Cena za dílo a nahrazuje se tímto ujednáním:

cena díla dle Smlouvy o dílo:	3.975.038,42 Kč (bez DPH)
méněpráce celkem:	- 406.923,50 Kč (bez DPH)
vícepráce celkem:	760.309,98 Kč (bez DPH)
změna ceny celkem:	353.386,48 Kč (bez DPH)
cena díla dle Dodatku č. 2:	4.328.424,90 Kč (bez DPH)
cena díla dle Dodatku č. 2:	5.237.394,12 Kč (vč. DPH)


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tento Dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

příloha č. 1: soupis prací vč. krycího listu a rekapitulace

příloha č. 2: změnový list č. 1

V Brništi, dne: 27. 10. 2017



objednatel:
Obec Brniště,
Ing. Ivan Pastorek, starosta obce

V Rumburku, dne: 26.10.2017

ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiřáskova 109, 408 01 Rumburk
sidlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 388 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

zhotovitel:
ZEPS s.r.o.
Marek Říha, jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ - dodatek č.2

Stavba: 116515R - Brniště - Velký Grunov - smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov

Základní cena: 4 328 424,90

Cena - celkem:	4 328 424,90
DPH:	908 969,23
Cena s daní:	5 237 394,12

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 4 328 424,90

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 986, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Rekapitulace objektů - dodatek č.2

Stavba: 116515R - Brniště - Velký Grunov - smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Objekt: 101 - Chodník - stezka pro pěší a cyklisty

Objekt: 102 - Jiné plochy

	Cena bez DPH	Celkem s DPH
	3 840 826,71	4 647 400,32
	487 598,18	589 993,80
Celkem:	4 328 424,90	5 237 394,12

ZEPS s.r.o. ⑥
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlí společnost: Lupačova 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

SCULPTIS PRACTIC

Měna Kč	Prof. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj	Smlouva s dílo	Cena celk. DPH	Cena celk. s DPH	ZL1	Vícepláce	Měna	Množství	Měna	Množství	Dod. L2	Cena vč. DPH
		Stavba: 116515R - Brniště - Velký Grunov - smíšená stezka pro péči a cyklisty													
		Objekt: 01 - Chodník													
		0 - všeobecné konstrukce a práce													
		1 - zemní práce													
	001	13221-4	HLOUBI RÝH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PĚPAŽE TR 3 S ODVOZEM DO SKM	72,288	M3	330,00	23 855,04	21%	28 864,60						
	002	13212-4	HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽE INEPAŽE TR 3 S ODVOZEM DO SKM	26,561	M3	300,00	7 968,30	21%	9 641,64						
	003	17581-1	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	38,763	M3	500,00	19 381,50	21%	23 451,62						
	004	12221-4	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPĚŽENÉ TR 3 S ODVOZEM DO SKM	240,00	M3	240,00	167 234,40	21%	202 353,62						
	005	12219-1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPĚŽENÉ TR 5-7 PŘÍPL. ZA DALŠÍ 1KM	133	M3	12,00	1 596,00	21%	1 931,16						
	006	12240-1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPĚŽENÉ TR 5-7 S ODVOZEM DO SKM	300,00	M3	300,00	38 900,00	21%	48 279,00						
	007	11343-8	ODOSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	13 893,26	TKM	2,00	27 786,53	21%	33 621,70						
	008	11317-7	ODOSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	10,7000	M3	600,00	122,00	21%	123,42						
	009	11317-8	ODOSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNIKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	16,564	TKM	12,00	222,77	21%	269,55						
	010	11353-8	ODOSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ - DOPRAVA	3,6	M	179,00	644,40	21%	779,72						
	011	11353-9	ODOSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ - DOPRAVA	90	M	80,00	7 200,00	21%	8 712,00						
	012	11352-8	ODOSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	340,2	TKM	8,00	2 721,60	21%	3 293,14						
	013	11343-4	ODOSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	150,36	M3	300,00	45 108,00	21%	54 580,68						
	014	11321-4	ODOSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ DO 0,5M. ODVOZ DO SKM	295	M3	400,00	118 000,00	21%	142 780,00						
	015	11222-4	ODOSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ DO 0,8M. ODVOZ DO SKM	1	KUS	1 290,00	1 290,00	21%	1 560,90						
	016	11718-0	ULOŽENÍ SPÁNYNÍ DO NÁSPYV Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	281,1	M3	450,00	117 495,00	21%	142 168,95						
	017	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	15,00	M3	11 842,50	11 842,50	21%	14 329,43						
	018	17411	ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHUT - ZPĚTNÝ ZÁSTUP	85,00	M3	1 444,32	1 444,32	21%	1 747,63						
		1 - zemní práce													
		2 - zálisky													
	030	21262	TRATIVNÝ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	92	M	240,00	22 080,00	21%	26 716,80						
	031	27231-4	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 XC2	5,832	M3	2 800,00	16 329,60	21%	19 758,82						
		3 - svíslé konstrukce													
	032	31136-5	VÝTLUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z KARI-SITI	0,05357	T	27 500,00	1 473,18	21%	1 782,54						
	033	31132-5	ZDI A STĚN PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	2,448	M3	6 890,00	16 896,72	21%	20 408,73						
	034	32721-4	ZDI OPĚRNÉ, ZÁBRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONU VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	222,5	M3	3 280,00	729 800,00	21%	883 058,00						
		4 - vodovodná konstrukce													
	035	45157	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - ŠTĚRKOPÍSEK	30,496	M3	500,00	15 246,00	21%	18 450,08						
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													
		4 - vodovodní konstrukce													

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
056	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	0,17000 M3	3 000,00	510,00	21%	617,10	21%	617,10
057	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	18 564 TKM	40,00	742,55	21%	898,50	21%	898,50
058	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉ BETONU	5 727 M3	2 000,00	11 454,00	21%	13 850,34	21%	13 850,34
059	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	5 727 TKM	12,00	6 927,38	21%	8 382,13	21%	8 382,13
060	918145	CELA BETONOVÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 300MM	1 KUS	9 780,00	9 780,00	21%	11 833,80	21%	11 833,80
061	918545	CELA KAMENNÁ PROPUSTĚ Z TRUB DN DO 300MM DO LOŽE Z BETONU C20/25 XC1	2 KUS	9 780,00	19 560,00	-2	-19 560,00	21%	11 833,80
062	914153	DOPRAVA ZNAČKY ZAKLAD VEL. HLINIK - DEMONTÁŽ	3 KUS	250,00	750,00	21%	23 667,60	21%	907,50
063	914152	DOPRAVA ZNAČKY ZAKLAD VEL. HLINIK - MONTÁŽ	3 KUS	650,00	1 950,00	21%	3 359,50	21%	2 359,50
064	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	16 KUS	1 500,00	24 000,00	21%	29 040,00	21%	29 040,00
065	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKU 100/250/1000	410,5 M	340,00	138 570,00	21%	167 879,70	21%	177 272,26
066	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKU 150/300/1000	270,5 M	360,00	97 380,00	21%	117 829,80	21%	118 613,88
067	911111	OCEL SLINČ ZÁBRACUČNÍKOVÉ - silnice za rožně	195,7 M	2 300,00	450 110,00	21%	544 633,10	21%	544 633,10
067a	911111	OCEL SLINČ ZÁBRACUČNÍKOVÉ - silnice za rožně	0 KPL	19 570,00	0,00	21%	-19 570,00	21%	-23 679,70
068	919132	REZÁNÍ ASFALT KRYTÍ VOZOVÉK TL DO 100MM	342,9 M	60,00	20 574,00	21%	24 894,54	21%	27 725,84
069	919135	TESTNÍ DILATACE SPAR ASF. ZALIVKOU MODIF. PRŮR DO 600MM	342,9 M	120,00	41 148,00	21%	49 789,08	21%	49 789,08
070	915211	VODOK. DOPRAV. ZNAČ. PLOŠT. HLADKÉ - DOO A POKLADKA	7,54 M2	550,00	4 149,20	21%	5 020,53	21%	5 020,53
071	967111	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z BETON. DILČU	7,02 M3	2 000,00	14 040,00	21%	16 988,40	21%	16 988,40
072	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z BETON. DILČU - DOPRAVA	737,1 TKM	10,00	7 371,00	21%	8 918,91	21%	8 918,91
073	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKU 50/250/1000	319,5 M	210,00	67 095,00	21%	81 184,95	21%	81 184,95
074	935822	ŽLABY A RIGOLY DLAŽE NĚ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET. TL 100MM	31 M2	1 200,00	37 200,00	21%	45 012,00	21%	45 012,00
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání				954 311,14		1 154 716,48		1 119 377,22	
nové položky - dodatek č.2				0,00		352 798,50		426 886,19	
056	562R01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL. CEMENTEM TR 1 TL DO 500MM	0 M2	395,00	0,00	21%	650	21%	310 667,50
109	21451	SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE (v místě nemožnosti vstřípní podloží)	0 M3	803,00	0,00	21%	25	21%	24 280,75
110	458312	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM Z PROST. BETONU DO C 16/20 (podbetonová skalního masivu)	0 M3	2 730,00	0,00	21%	3,75	21%	12 387,38
111	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANYCH (dřevěná v KU)	0 M	308,00	0,00	21%	43	21%	16 025,24
112	93543	ŽLABY Z DILČU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MRŽÍ (přechlazení u ekocentra)	0 M	4 580,00	0,00	21%	9,5	21%	52 647,10
113	914153	DOPRAVA ZNAČKY - GABION - (reflexní odrazky)	0 KUS	300,00	0,00	21%	8	21%	2 904,00
114	R001	OPRAVA A OPRAVA PLYNOVÉHO VEDENÍ (u ekocentra)	0 KPL	5 000,00	0,00	21%	1	21%	6 050,00
115	88923	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ (ve výjezdu k Holínkovi)	0 KUS	791,00	0,00	21%	2	21%	1 914,22
nové položky - dodatek č.2				0,00		352 798,50		426 886,19	
Celkem				3 752 364,24		4 540 380,73		3 840 826,71	
Objekt: 01 - Chodník				3 752 364,24		4 540 380,73		3 840 826,71	
Objekt: 02 - Jiné plochy				0,00		0,00		0,00	
prodloužení došlého předpisu od č.p. 1				0,00		0,00		0,00	
posunutí oplocení a přemístění plotu elektrického u č.p. 1				0,00		0,00		0,00	
zveřejněné plochy vjezdu k č.p. 1				0,00		0,00		0,00	
číslení proužků pod silnicí II/28834				0,00		0,00		0,00	
075	014102	POPLATKY ZA SKLADKU SÚT	16,52383 T	150,00	2 478,57	21%	2 999,08	21%	2 999,08
0 - všeobecné konstrukce a práce				2 478,57		2 478,57		2 999,08	
1 - zemní práce				2 478,57		2 478,57		2 999,08	
076	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMŮVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTÍ OD NÁNOSŮ	4,1712 M3	307,00	1 280,56	21%	1 549,48	21%	3 035,36
077	132214	HLUB. RYH A MELIOR. KAN. SÍŘ DO 2M PAŽ. NEPAŽ. TR 3 S ODOVZEM DO 5KM	12,952 M3	289,00	3 743,13	21%	4 520,18	21%	4 520,18
078	11581	ODBÝP. POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0,82500 M3	701,00	578,33	21%	699,77	21%	699,77
079	122214	ODKOPÁV. A PROKOPÁV. NEZAPÁŽENÉ TR 3 S ODOVZEM DO 5KM	5,376 M3	507,00	2 725,63	21%	3 288,01	21%	3 288,01
080	18231	ROZPŮSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	15,00	13 347,00	13 347,00	21%	16 149,87	21%	16 149,87
081	18110	OPRAVA PLÁNE SE ŽHUT V HOR. TR 1-4	12,8 M2	22,00	281,60	21%	340,74	21%	340,74
082	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	889,8 M2	14,00	12 457,20	21%	15 073,21	21%	15 073,21
083	17411	ZÁST. JAM A RYH ZEMNÍOU SE ŽHUT. ZPĚTNÝ ZÁST. P	0,40000 M3	103,00	41,20	21%	49,85	21%	49,85
1 - zemní práce				34 454,84		41 690,12		43 176,00	
2 - základy				2 100,00		21 470,40		25 979,18	
084	272314	ZÁKLADY Z PROST. BETONU DO C25/30 XC2	10,224 M3	2 100,00	21 470,40	21%	25 979,18	21%	25 979,18
2 - základy				21 470,40		21 470,40		25 979,18	
3 - svahové konstrukce				33 000,00		891,00		1 078,11	
085	311366	VÝTZUŽ. ŽDI A STĚN PODP. A VOL. Z KARI-SITI	0,02700 T	33 000,00	891,00	21%	1 078,11	21%	1 078,11
086	311325	ŽDI A STĚN PODP. A VOL. Z ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)	1 M3	6 890,00	6 890,00	21%	8 336,90	21%	8 336,90
087	311212	ŽDI A STĚN PODP. A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKU NA MC - ŠTUKY	24,795 M3	4 300,00	106 618,50	21%	129 008,39	21%	129 008,39
3 - svahové konstrukce				114 399,50		114 399,50		138 423,40	
4 - vodorovné konstrukce				701,00		1 001,03		1 211,24	
088	45157	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO - ŠTERKOPÍSEK	1,428 M3	701,00	1 001,03	21%	1 211,24	21%	1 211,24
4 - vodorovné konstrukce				1 001,03		1 001,03		1 211,24	
5 - komunikace				280,00		1 456,00		1 761,76	
089	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	5,2 M2	280,00	1 456,00	21%	1 761,76	21%	55 156,64
090	562612	KRYTÍ Z BET. DLAŽDIC OBDELNÍK 100 X 200MM, TL 80MM DO LOŽE Z KAM. - PŘÍRODNÍ	7,6 M2	420,00	3 192,00	21%	3 862,32	21%	4 421,34
091	574621	OBALOVÁNÍ KAMENOV. ACL 16*, POPR. ACP 16+ TL 60MM	360,00	18,00	1 872,00	21%	2 265,12	21%	70 915,08
092	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	10,4 M2	18,00	187,20	21%	226,51	21%	7 087,21
093	562612	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSEK ŠDn 12/263 TL DO 150MM	7,6 M2	140,00	1 064,00	21%	1 287,44	21%	1 287,44
094	563334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSEK ŠDn 12/263 TL DO 200MM	132,00	132,00	686,40	21%	830,54	21%	16 802,54
095	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 120MM	5,2 M2	249,00	1 294,80	21%	1 566,71	21%	1 566,71
096	561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 150MM	7,6 M2	300,00	2 280,00	21%	2 758,80	21%	2 758,80
5 - komunikace				12 032,40		132 228,40		159 998,36	
7 - PSV				430,00		7 740,00		9 365,40	
097	70291	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z REZIVA	18 M2	430,00	7 740,00	21%	9 365,40	21%	9 365,40
7 - PSV				7 740,00		7 740,00		9 365,40	
8 - trubní vedení				4 500,00		4 500,00		5 445,00	
098	889111	POKLOPKY OCELOVÉ SAMOSTATNĚ - 0,6 x 0,6 - ZATÍŽENÍ A15	1 KUS	4 500,00	4 500,00	21%	5 445,00	21%	5 445,00
099	87445	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM	2,5 M	750,00	1 875,00	21%	2 268,75	21%	2 268,75
100	889652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	2,5 M	134,00	335,00	21%	405,35	21%	405,35

8 - tržní vedení									
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
101	99613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MČ	5,532 M3	1 000,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	21%	8 119,10
102	99613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MČ - DOPRAVA	604,0944 TKM	10,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	21%	6 693,72
103	99616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	0,85625 M3	4 550,00	6 040,94	6 040,94	6 040,94	21%	7 306,54
104	99616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	89,90625 TKM	12,00	3 895,94	3 895,94	3 895,94	21%	4 714,08
105	93650	DROBNÉ DOPLŇK. KONSTRUKOVÉ - TRNÝ PROFIL 18MM, OCEL 10505	42,63 KG	75,00	1 078,88	1 078,88	1 078,88	21%	1 305,44
106	99684.1	ODSTRANĚNÍ OPLACENÍ DŘEVĚNÉHO - v = 1 M	32,5 M	80,00	3 239,88	3 239,88	3 239,88	21%	3 920,25
107	99901	ÚPRAVA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VYVOLANÁ PŘEMÍSTĚNÍM SKŘÍNE PRIS	0 KOMPL.	15 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	21%	3 146,00
					22 387,64	22 387,64	22 387,64	21%	27 089,04
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
nové položky - dodatek č.2									
116	112114	KÁCENÍ STROMŮ DŘEVĚNÉ DO 0,3M ODVOZ DO 5KM	0 KUS	972,00	0,00	0,00	0,00	21%	14 113,44
117	R001	OCÍŠTĚNÍ SKALNÍHO MASIVU VČ. LIKVIDACE	0 SOLUBOR	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21%	6 050,00
118	311212	ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MČ (zazdíčka sklěpa)	0 M3	2 830,00	0,00	0,00	0,00	21%	4 794,02
119	24512	KRYCÍ DESKA STUPNÝ Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU - betonová deska zvlh. BUS	0 M3	5 500,00	0,00	0,00	0,00	21%	63 988,00
120	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŽHKM (výsed ekocentra)	0 M3	1 430,00	0,00	0,00	0,00	21%	3 114,54
121	91725	NÁSTUPNÍ OBRUBKY BETONOVÉ (autobusový záhl)	0 M	2 500,00	0,00	0,00	0,00	21%	63 525,00
					0,00	0,00	0,00	21%	155 485,00
					222 674,18	222 674,18	222 674,18	21%	270 899,20
					3 975 038,42	3 975 038,42	3 975 038,42	21%	4 809 796,49
Celkem									
CELKEM									
Objekt: 02 - Jiné plochy									
Starba: 11651SR - Bříně - Velký Grunov - smíšená stezka pro pěší a cyklisty									
DPH									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									
Celkem									
vč.DPH									

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 01	Stavba: Brniště - Velký Grunov - smíšená stezka pro pěší a cyklisty	Datum vydání: 10/2017
Strana číslo/ Počet stran celkem: 1 / 1	Název změny: Narovnání výměr dle skutečného zaměření + doplnění chybějících prací + vypuštění nerealizovaných prací	

Popis:

SO 01 – chodník – stezka pro pěší a cyklisty

1. Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby
 - Plocha stezky včetně hmatové dlažby (*objevena chyba ve výkresu výměr v PDPS*)
 - Plocha uznatelných asfaltů
 - Délka silničních a sadových obrub
 - Délka zábradlí
 - Plocha přídlažby
2. Doplnění položek souvisejících se sanací pod gabiony a zásypy za gabiony
3. Záměna položek souvisejících s vyhodnocením únosnosti aktivní zóny v souladu s požadavky PD (místo nové vrstvy stmelené cementem došlo k rozšíření stávající vrstvy stabilizované cementem)
4. Doplnění položek u odvedení dešťových vod – vpusti, drenáže, čela u propustku, šterbinového žlabu a šachty + vypuštění kamenných čel u dvou propustků
5. Sleva za menší rozteč zábradlí

SO 02 – Jiné plochy (*neuznatelné pro příspěvek SFDI*)

6. Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby
 - Nová plocha asfaltu při vjezdu do ekocentra včetně frézování a podkladních vrstev
7. Doplnění chybějící položky Kasselského obrubníku v místě autobusové zastávky
8. Doplnění kácení stromů, čištění skály a propustů, zazdění sklepa

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno		
Změna parametrů stavby: • Celková délka chodníku: 413 m (parametr v žádosti: 413 m) • Celková plocha chodníku: 823 m² (parametr v žádosti: 775 m²)		
Přílohy: 1. – ZL 01 Soupis prací		
Změnu vyžádal: Obec Brniště	Změnu provedl:	Změnu převzal:
Podpisy:  		 