

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Hamr na Jezeře – Útěchovice – souvislá údržba místní komunikace
(dále jen „dodatek“)

Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

1.1. Objednatel: **Obec Hamr na Jezeře**
sídlo: Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře
zastoupený: Milanem Dvořákem, starostou obce
IČ: 006 73 498
DIČ: CZ006 73 498
Bankovní spojení: 903415389/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Milan Dvořák, starosta obce
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: Milan Dvořák a TDI (bude upřesněn do uzavření smlouvy)

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
PSČ, sídlo: 150 00 Praha, Na Bělidle 198/21
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB, č.účtu : 112071233/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.3.2018
Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne

1.3.2018

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání:

Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Václav Svoboda, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se z důvodu změny předmětu díla během výstavby dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku II. Cena díla a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla dle smlouvy: 3 297 831,57 Kč bez DPH

Vícepráce: 313 007,85 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1: 3 610 839,42 Kč bez DPH

Rozpočet k dodatku č.1 je nedílnou přílohou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hamru na Jezeře dne 27.6.2018

Objednatel: Obec Hamr na Jezeře

Podpis: _____

Jméno: Milan Dvořák

Funkce: starosta obce

Obec Hamr na Jezeře
Děvinská 1, 471 28 Hamr na Jezeře
IČO: 00673498

V Liberci dne 3.8.2018

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jaroslav Bílek

Funkce: technický vedoucí oblasti Liberec

Podpis: _____

Jméno: Ing. Vladimír Hauser

Funkce: ekonomický vedoucí oblasti Liberec

Prověřil: _____

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 190/21, 150 00 Praha 5
(144)

15.6.2018

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

17-010

Vícepráce

15.6.2018

Hamr na Jezeře - Útěchovice, údržba místní komunikace

Údržba místní komunikace

Údržba místní komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				
13	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M - pročištění příkopů a obnova původních odtokových poměrů - polozka vč. nakládky a odvozu materiálu na skládku	M	300,000	167,30	50 190,00
		1	Zemní práce				50 190,00

19	572211	Komunikace SPOJOVACÍ POSTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - spojovací postrtek v místech opravy stávající (budoucí podkladní) vrstvy - celoplošně pod novou obrusnou vrstvou	M2	848,000	8,11	6 877,28
20	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - celoplošně nová obrusná vrstva - vč. provedení napojení u vjezdů - viz. výkresová část, s upřesněním v místě stavby při jejím průběhu vč. vyrovnávací vrstvy v prům. tl. 2 cm Komunikace	M3	59,360	4 294,25	254 906,68
						261 783,96

9	Ostatní konstrukce a práce								
25	919111								
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - v místech napojení a betonových přejezdových žlabů									
26	931312								
TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 - v úseku vnějšího napojení žlabů a vjezdů									
9	Ostatní konstrukce a práce								
						7,800	47,99	374,32	
						7,800	84,56	659,57	
								1 033,89	
Celkem								313 007,85	

V České Lípě dne 15.6.2018
Zpracovala: Veronika Hošková, DiS.