



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo z 4.8.2022

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Pertoltice pod Ralskem

Sídlem: Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem

IČO: 006 72 912

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bc. Martin Smolík

2. Zhotovitel:

Společnost: TOP NYANA s.r.o.

Sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 10

Zastoupená: Štěpán Pflégr

IČO: 48951480

DIČ: CZ48951480

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Štěpán Pflégr

uzavřely tento **dodatek smlouvy o dílo**.

II. Změna v soupisu prací uznatelné a neuznatelné náklady

Renovace studny včetně osazení čerpadla a vodárny je podle SZIF nezpůsobilým výdajem.

- v uznatelné části rozpočtu jde o položky č. 28,29,31

*dle smlouvy o dílo jde o přesun **do neuznatelných těchto položek** a to*

č. 28 ... Čištění studny průměru přes 80 do 100 cm a hl do 5 m s odstraněním kalů do tl 0,1 m 6.500,- Kč bez DPH

č. 29 ... Příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny 14.250,-Kč bez DPH

č. 31 ... osazení čerpadla a domovní vodárny do studny vč. napojení na el. 28.000,-Kč bez DPH

***a budou přesunuty a případně fakturovány odděleně s neuznatelnými.** (tj. snížení uznatelných o 48.750,-Kč bez DPH)*

U položky č. 31 ... osazení čerpadla a domovní vodárny do studny vč. napojení na el. 28.000,-Kč bez DPH není schopen zhotovitel zajistit ES prohlášení o shodě k případnému ručnímu čerpadlu – nebude tedy provedena zhotovitelem. U položky č. 29 ... Příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny 14.250,-Kč bez DPH bylo po odstranění nánosů a kalů zjištěna hloubka do 6m; tj. byl započat 1m.

III. změna čl. IV Cena za dílo

Vzhledem k předcházejícímu článku dochází ke změně / snížení uznatelných výdajů o 48.750,-Kč bez DPH ; nově tedy

Cena uznatelných výdajů bez DPH celkem 1.588.992,70 Kč

Sazba DPH 21 % 333.688,47 Kč

Cena uznatelných výdajů včetně DPH celkem 1.922.681,17 Kč

Vzhledem k předcházejícímu článku dochází ke změně / zvýšení neuznatelných výdajů o 20.750,-Kč bez DPH; nově tedy

Cena neuznatelných výdajů bez DPH celkem 71.050,- Kč

Sazba DPH 21 % 14.920,50 Kč

Cena neuznatelných výdajů včetně DPH celkem 85.970,50 Kč

V souvislosti s tímto je:

Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 1.660.042,70 Kč

Sazba DPH 21 % 348.608,97 Kč

Cena včetně DPH celkem 2.008.651,67 Kč

Soupis prací k fakturám bude přiložen rozdělený na uznatelné a neuznatelné výdaje. Bez soupisu prací je faktura považována za neúplnou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Obce Pertoltice pod Ralskem na 4. zasedání dne 13.9.2023 pod usn. č. 102/2023/ZO.

IV. oprava administrativní chyby

V čl. II. odst. 1 se nahrazuje zjevná administrativní chyba:

„Místo plnění: p.č. 147 a 146 v kú Pertoltice pod Ralskem“ se nahrazuje textem „Místo plnění: p.č. 147 a 145 v kú Pertoltice pod Ralskem“

V Pertolticích pod Ralskem, dne 14.10.2023

V Pertolticích pod Ralskem, dne 14.10.2023


Bc. Martin Smolík
objednatel




Štěpán Pflégr
zhotovitel