NER

[3]

SMLOUVA O DÍLO č.: 4185/12/06019
dodatek č.1
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, takto:

Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
se sídlem: náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí
jednající: Bc. Petrem Sadílkem, starostou
IČ: 00260576
DIČ: CZ00260576
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20183-903269369/0800
nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: **„SYNER - Ještědská stavební společnost – Markvartický rybník"**

Vedoucí účastník: SYNER, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01 Liberec 4
IČO: 482 92 516
DIČ: CZ 48292516
bankovní spojení: KB Liberec, a.s.,
č.ú.: 53001461/0100
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Martin Borovička, jednatel a Robert Špott, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

Účastník sdružení: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
se sídlem: 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517
IČ: 183 82 550
DIČ: CZ18382550
bankovní spojení: KB Liberec, a.s.
číslo účtu: 9029040-461/0100
zástupce ve věcech smluvních: Václav Kubeš, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Matzner, výrobně – technický ředitel

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento dodatek smlouvy o dílo:

I. Prohlášení a účel smlouvy

Beze změn

II. Výchozí údaje o stavbě

Název stavby: **Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí.**
Místo stavby: k.ú. Markvartice v Podještědí, Liberecký kraj, Česká republika. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace, která je přílohou této smlouvy.

Tedy beze změn.

III. Předmět smlouvy

Beze změn

IV. Doba plnění

Beze změn

V. Cena díla

Beze změn

VI. Platební podmínky

1. **Mění se takto:** Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích faktur vždy za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací včetně DPH, který objednatel odsouhlasí nejpozději do 3 dnů po předložení, se splatností těchto faktur **60 (slovy: šedesát)** kalendářních dní.

   Dále beze změn

VII. Bankovní záruka za provedení díla

Beze změn

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Beze změn
2. Beze změn
3. **Mění se takto: Objednatel se zavazuje v souladu s podmínkami projektové dokumentace stavby a stavebního povolení předat zhotoviteli k provedení díla staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.**
4. Beze změn
5. Beze změn

IX. Spolupůsobení zhotovitele

Beze změn

X. Dodací podmínky a způsob provedení díla

Beze změn

XI. Předání a převzetí díla

Beze změn

XII. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

Beze změn

XIII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

Beze změn

XIV. Vlastnické právo k předmětu díla

Beze změn

XV. Nebezpečí škody, odpovědnost

Beze změn

XVI. Sankce (smluvní pokuty)

Beze změn

XVII. Změna díla

Beze změn

XVIII. Odstoupení od smlouvy

Beze změn

XIX. Závěrečná ujednání

1. **Mění se takto:** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
   Účinnosti tato smlouva nabude po doručení rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků pro investiční akci, která je předmětem této smlouvy, od Státního fondu životního prostředí ČR a schválením finančního podílu Města Jablonného v Podještědí – Zastupitelstvem města. Pokud shora uvedená skutečnost nenastane do 31.12.2012, tato smlouva pozbývá platnosti.
2. Beze změn
3. Beze změn
4. Beze změn
5. Beze změn
6. Beze změn
7. Beze změn
8. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- ☐ Příloha č.1 - projektová dokumentace stavby (*bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá)*
- ☐ Příloha č.2 - **rozpočet díla – oceněný výkaz výměr**
- ☐ Příloha č.3 - harmonogram postupu prací (*bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá*)
- ☐ Příloha č.4 - doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu (*bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se nepředkládá*)

☐ Příloha č.5 - **seznam subdodavatelů a rozsah jejich subdodávky nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům** *(formulaci upraví uchazeč podle skutečnosti a dokument ke smlouvě v nabídce předloží)*

V Jabloném v Podještědí, dne: 23. května 2012

objednatel
Město Jablonné v Podještědí
Bc. Petr Sadílek, starosta

V Liberci, dne:

zhotovitel
SYNER, s.r.o.
Ing. Martin Borovička, jednatel,
Robert Špott, jednatel

zhotovitel
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Václav Kubeš, jednatel