Organizace: **Město Jablonné v Podještědí**

24BUIK

PRŮVODKA K FAKTUŘE

Řada: 0 Skupina: 0	Na vrub účtu:
Evidenční číslo: 204	Způsob úhrady: H-hromad.příkaz
Dodavatel:	Ve prospěch účtu: 53001461/0100
IČO: 48292516	Faktura číslo: 913110
Název fy./Jméno: SYNER, s.r.o.	Variabilní symbol:
Adresa: Dr. Milady Horákové 580/7	Konstatní symbol:
Liberec IV-Perštýn	Specifický symbol:
Liberec	Splatnost dne: 19.03.2014
PSČ: 46001	Objednávka:
Text: stav.práce-"Revitalizace Markvartického rybníka" -2/2014	
Částka: 4.635.316,00	
Slovy: ==ČTYŘIMILIONYŠESTSETTŘICETPĚTTISÍCTŘISTAŠESTNÁCT====	

Datum účetního dokladu: **07.03.2014** Číslo účetního dokladu: **500204**

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
042	0000	2341	6121				558	4 635 316,00	0,00
321	0100							0,00	4 635 316,00
797	0042	002103	0412					4 635 316,00	0,00
797	0321		0751					0,00	4 635 316,00

Záznam vyhotovil:	Dne: 10. III. 2014	Podpis:

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE:		
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis:
SPRÁVCE ROZPOČTU: Ing. Zuzana Bartošová		
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis:
HLAVNÍ ÚČETNÍ: Markéta Štefanová		
Operaci prověřil:	Dne:	Podpis:
STAROSTA: Mgr. Petr Sadílek		
Operaci schvaluji:	Dne:	Podpis:

Faktura / Daňový doklad

Číslo 913110

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 913110
Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí
Náměstí Míru 22
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 5.3.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 28.2.2014
Datum splatnosti: 4.5.2014

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 7. 3. 2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů 1
Počet listů příloh Př. protokol
Číslo dop. R 218
Zpracovatel
Ukl. znak
5000552850 cz

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text / Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	Stavební práce							
	1,000		3 830 840,00		3 830 840,00	21,00	804 476,40	**4 635 316,40**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc únor 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		3 830 840,00	804 476,40
Celkem DPH		**3 830 840,00**	**804 476,40**
Celková částka			**4 635 316,40**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
3 830 840,00	21,00	804 476,40	4 635 316,40

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **4 635 316,00 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.5

Sledované období : únor Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	9 917 127,00	3 830 840,00	13 747 967,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	2 082 597,00	804 476,00	2 887 073,00
Celkem	11 999 724,00	4 635 316,00	16 635 040,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 28.2.2014

SYNER® SYNER, s.r.o. Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 IČO: CZ48292516

42

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 28.2.2014

DEVELOPER CZ s.r.o. Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1 IČ 63149541 DIČ CZ63149541

(1)

Soupis provedených prací

únor 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	7 852 837,59	3 830 839,58	22 347 110,43
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	33 450,00	0,00	2 183 968,02
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	261 133,55	0,00	3 838 165,91
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	50 393,20	0,00	1 031 419,31
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	0,00	0,00	1 116 571,80
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	0,00	0,00	105 087,05
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	1 404 045,52	0,00	494 513,26
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**9 917 127,09**	**3 830 839,58**	**31 116 835,79**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	2 082 596,69	804 476,31	7 005 615,94
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**11 999 723,78**	**4 635 315,90**	**40 365 691,85**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 030 787,60		7 852 837,59		3 830 839,58		22 347 110,43
	D		1	Zemní práce				30 358 476,83		4 490 733,45		3 830 839,58		22 036 903,80
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	0,00	0,00		0,00	2 422,00	67 329,66
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	0,00	0,00		0,00	2 925,00	30 115,80
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	24 504,00	3 633 021,85	9 000,00	1 334 361,60	48 251,00	7 153 809,06
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	473,00	13 149,02		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	3 812,00	479 702,08	11 268,00	1 417 965,12	66 675,00	8 390 382,00
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	3 812,00	74 135,78	11 268,00	219 140,06	66 675,00	1 296 695,40
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	25 413,00	290 724,72	75 120,00	859 372,80	444 500,00	5 085 080,00
	D		4	Vodorovné konstrukce				112 859,60		110 156,90		0,00		2 702,70
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	2 400,00	12 355,20		0,00	525,00	2 702,70
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	590,00	97 801,70		0,00	0,00	0,00
	D		5	Komunikace				3 180 126,55		3 008 466,49		0,00		171 660,06
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	819,00	67 459,39		0,00	0,00	0,00
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	2 421,00	339 001,98		0,00	0,00	0,00
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	1 950,00	343 320,12		0,00	975,00	171 660,06
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	975,00	2 258 685,00		0,00	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				379 324,62		243 480,75		0,00		135 843,87
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	28,00	21 621,60		0,00	0,00	0,00
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	12,00	14 826,24		0,00	0,00	0,00
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	30,00	24 710,40		0,00	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	25,00	50 193,00		0,00	0,00	0,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
	D		99	Přesun hmot				141 847,38		132 129,51		0,00		9 717,87
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	1 782,37	132 129,51		0,00	131,09	9 717,87
				Celkem				34 030 787,60		7 852 837,59		3 830 839,58		22 347 110,43