Faktura / Daňový doklad — Číslo 913122

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO **48292516** DIČ: **CZ48292516**

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 913122

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 15.4.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 31.3.2014
Datum splatnosti: 14.6.2014

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		7 953 602,00		7 953 602,00	21,00	1 670 256,42	**9 623 858,42**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc březen 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		7 953 602,00	1 670 256,42
Celkem DPH		**7 953 602,00**	**1 670 256,42**
Celková částka			**9 623 858,42**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
7 953 602,00	21,00	1 670 256,42	9 623 858,42

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **9 623 858,00 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541
(4)

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.6

Sledované období : březen Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	13 747 967,00	7 953 602,00	21 701 569,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	2 887 073,00	1 670 256,00	4 557 329,00
Celkem	16 635 040,00	9 623 858,00	26 258 898,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 31.3.2014

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 31.3.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

Soupis provedených prací

březen 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	11 683 677,18	7 935 956,21	14 411 154,22
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	33 450,00	0,00	2 183 968,02
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	261 133,55	17 646,20	3 820 519,71
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	50 393,20	0,00	1 031 419,31
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	0,00	0,00	1 116 571,80
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	0,00	0,00	105 087,05
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	1 404 045,52	0,00	494 513,26
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**13 747 966,68**	**7 953 602,41**	**23 163 233,38**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	2 887 073,00	1 670 256,51	5 335 359,43
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**16 635 039,68**	**9 623 858,91**	**30 741 832,93**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 030 787,60		11 683 677,18		7 935 956,21		14 411 154,22
	D		1	Zemní práce				30 358 476,83		8 321 573,03		7 834 826,77		14 202 077,03
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00		0,00	819,00	6 745,94
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	0,00	0,00		0,00	2 422,00	67 329,66
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	0,00	0,00		0,00	2 925,00	30 115,80
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	33 504,00	4 967 383,45	10 148,00	1 504 566,84	38 103,00	5 649 242,23
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	473,00	13 149,02		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	15 080,00	1 897 667,20	28 572,00	3 595 500,48	38 103,00	4 794 881,52
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	15 080,00	293 275,84	28 572,00	555 668,26	38 103,00	741 027,14
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	100 533,00	1 150 097,52	190 480,00	2 179 091,20	254 020,00	2 905 988,80
	D		4	Vodorovné konstrukce				112 859,60		110 156,90		2 702,70		0,00
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	2 400,00	12 355,20	525,00	2 702,70	0,00	0,00
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	590,00	97 801,70		0,00	0,00	0,00
	D		5	Komunikace				3 180 126,55		3 008 466,49		95 073,26		76 586,80
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	819,00	67 459,39		0,00	0,00	0,00
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	2 421,00	339 001,98		0,00	0,00	0,00
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	1 950,00	343 320,12	540,00	95 073,26	435,00	76 586,80
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	975,00	2 258 685,00		0,00	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				379 324,62		243 480,75		3 353,47		132 490,40
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	28,00	21 621,60		0,00	0,00	0,00
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	12,00	14 826,24		0,00	0,00	0,00
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	30,00	24 710,40		0,00	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	25,00	50 193,00		0,00	0,00	0,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1 750,00	63 063,00
	D		99	Přesun hmot				141 847,38		132 129,51		3 353,47		6 364,40
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	1 782,37	132 129,51	45,24	3 353,47	85,85	6 364,40
				Celkem				34 030 787,60		11 683 677,18		7 935 956,21		14 411 154,22

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 777 804,69		261 133,55		17 646,20		3 499 024,92
	D		1	Zemní práce				240 849,75		136 391,11		17 646,20		86 812,44
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	90,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	24,00	4 942,08		0,00	3,00	617,76
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	2,50	543,40		0,00	0,70	152,15
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	7,00	6 086,08		0,00	3,00	2 608,32
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	3,00	2 834,83		0,00	2,00	1 889,89
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	850,000	40,04	34 034,00	334,00	13 373,36	75,00	3 003,00	441,00	17 657,64
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	460,000	40,04	18 418,40	0,00	0,00	100,00	4 004,00	360,00	14 414,40
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,000	90,38	41 572,96	0,00	0,00	100,00	9 037,60	360,00	32 535,36
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	389,375	64,06	24 944,92	100,00	6 406,40	25,00	1 601,60	264,38	16 936,92
	D		2	Zakládání				1 890 341,94		118 283,31		0,00		1 772 058,63
11	K	002	235681111	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu	m3	2,500	3 603,60	9 009,00	0,00	0,00		0,00	2,50	9 009,00
12	K	252	262011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,23	0,00	0,00		0,00	23,00	148 952,23
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	263,000	2 285,14	600 991,82	20,00	45 702,80		0,00	243,00	555 289,02
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	750,000	340,34	255 255,00	70,00	23 823,80		0,00	680,00	231 431,20
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	750,000	39,87	29 901,30	70,00	2 790,79		0,00	680,00	27 110,51
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	36,820	22 982,96	846 232,59	2,00	45 965,92		0,00	34,82	800 266,67
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				84 818,85		6 459,13		0,00		78 359,72
36	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	3,000	3 758,04	11 274,12	0,00	0,00		0,00	3,00	11 274,12
37	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	17,300	638,35	11 043,49	0,00	0,00		0,00	17,30	11 043,49
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	0,00	0,00		0,00	49,00	5 297,29
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	10,00	4 736,16		0,00	12,00	5 683,39
	D		99	Přesun hmot				46 784,40		1 722,97		0,00		45 061,43
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	49,23	1 722,97		0,00	1 287,47	45 061,43
				Celkem				4 099 299,49		261 133,55		17 646,20		3 820 519,71