Faktura / Daňový doklad — Číslo 914011

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 914011

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 5.6.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 30.5.2014
Datum splatnosti: 4.8.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 6.6.2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů 1 + Fa
Počet listů příloh
Došlo dopor. 547
Zpracovatel
Ukl. znak

IČO **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ DPH	Sazba	Daň	Částka
1	Stavební práce								
		1,000		3 599 273,00		3 599 273,00	21,00	755 847,33	**4 355 120,33**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012 a dle předávacího protokolu za měsíc květen 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		3 599 273,00	755 847,33
Celkem DPH		**3 599 273,00**	**755 847,33**
Celková částka			**4 355 120,33**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
3 599 273,00	21,00	755 847,33	4 355 120,33

Částka k úhradě (zaokrouhleno) **4 355 120,00 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací č.8

Sledované období : květen Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Bc.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	26 359 300,00	3 599 273,00	29 958 573,00
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	5 535 452,00	755 847,00	6 291 299,00
Celkem	31 894 752,00	4 355 120,00	36 249 872,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 30.5.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

za objednatele : ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 30.5.2014

Soupis provedených prací

květen 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	24 243 345,57	3 536 302,63	6 251 139,41
SO 02	oprava hráze	2 217 418,02	33 450,00	0,00	2 183 968,02
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	4 099 299,49	312 798,19	73 045,50	3 713 455,77
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	50 393,20	0,00	1 031 419,31
SO 04.1	výstavba ostrova	1 116 571,80	0,00	0,00	1 116 571,80
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,00	0,00	0,00	105 087,05
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	1 898 558,78	1 404 045,52	0,00	494 513,26
celkem bez DPH		**44 864 802,43**	**26 359 299,71**	**3 609 348,13**	**14 896 154,62**
rezerva 5 %		2 243 240,12			2 243 240,12
DPH 21 %	vč. rezervy	9 892 688,94	5 535 452,94	757 963,11	3 599 272,90
celkem s DPH	vč. rezervy	**57 000 731,49**	**31 894 752,65**	**4 367 311,24**	**20 738 667,64**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 030 787,60**		**24 243 345,57**		**3 536 302,63**		**6 251 139,41**
	D		1	**Zemní práce**				**30 358 476,83**		**20 721 791,49**		**3 474 626,93**		**6 162 058,42**
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00	320,00	2 635,78	499,00	4 110,16
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	0,00	0,00	320,00	2 635,78	499,00	4 110,16
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	0,00	0,00	745,00	20 710,40	1 677,00	46 619,26
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	0,00	0,00	800,00	8 236,80	2 125,00	21 879,00
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	55 997,00	8 302 249,61	9 303,00	1 379 285,11	16 455,00	2 439 657,79
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	473,00	13 149,02		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	55 997,00	7 046 662,48	9 303,00	1 170 689,52	16 455,00	2 070 697,20
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	55 997,00	1 089 029,66	9 303,00	180 924,74	16 455,00	320 016,84
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	373 313,00	4 270 700,72	62 020,00	709 508,80	109 700,00	1 254 968,00
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**112 859,60**		**112 859,60**		0,00		0,00
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	2 925,00	15 057,90		0,00	0,00	0,00
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	590,00	97 801,70		0,00	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**3 180 126,55**		**3 159 879,47**		20 247,08		0,00
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	819,00	67 459,39		0,00	0,00	0,00
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	2 421,00	339 001,98		0,00	0,00	0,00
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	2 810,00	494 733,10	115,00	20 247,08	0,00	0,00
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	975,00	2 258 685,00		0,00	0,00	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**379 324,62**		**248 815,01**		[illegible]		89 080,99
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	28,00	21 621,60		0,00	0,00	0,00
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	12,00	14 826,24		0,00	0,00	0,00
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	30,00	24 710,40		0,00	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	25,00	50 193,00		0,00	0,00	0,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00	514,00	18 522,50	1 236,00	44 540,50
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	0,00	0,00	514,00	18 522,50	1 236,00	44 540,50
	D		99	**Přesun hmot**				**141 847,38**		**137 463,77**		**4 383,61**		**0,00**
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	1 854,33	137 463,77	59,13	4 383,61	0,00	0,00
				Celkem				34 030 787,60		24 243 345,57		3 536 302,63		6 251 139,41

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: ing. Jiří Hybášek
Datum: 8.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 777 804,69**		**312 798,19**		**73 045,50**		**3 391 960,97**
	D		1	**Zemní práce**				**240 849,75**		**162 844,97**		**5 350,49**		**72 654,30**
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	90,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	24,00	4 942,08		0,00	3,00	617,76
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	2,50	543,40		0,00	0,70	152,15
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	7,00	6 086,08		0,00	3,00	2 608,32
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	3,00	2 834,83		0,00	2,00	1 889,89
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	850,000	40,04	34 034,00	434,00	17 377,36	25,00	1 001,00	391,00	15 655,64
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	460,000	40,04	18 418,40	152,00	6 086,08	25,00	1 001,00	283,00	11 331,32
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,000	90,38	41 572,96	152,00	13 737,15	25,00	2 259,40	283,00	25 576,41
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	389,375	64,06	24 944,92	141,00	9 033,02	17,00	1 089,09	231,38	14 822,81
	D		2	**Zakládání**				**1 890 341,94**		**118 283,31**		**0,00**		**1 772 058,63**
11	K	002	235681111	Těsnění hradicích stěn zhutněnou sypaninou - dodání jílu	m3	2,500	3 603,60	9 009,00	0,00	0,00		0,00	2,50	9 009,00
12	K	252	262011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,23	0,00	0,00		0,00	23,00	148 952,23
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	263,000	2 285,14	600 991,82	20,00	45 702,80		0,00	243,00	555 289,02
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	750,000	340,34	255 255,00	70,00	23 823,80		0,00	680,00	231 431,20
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	750,000	39,87	29 901,30	70,00	2 790,79		0,00	680,00	27 110,51
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	36,820	22 982,96	846 232,59	2,00	45 965,92		0,00	34,82	800 266,67
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**693 909,63**		**0,00**		**0,00**		**693 909,63**
17	K	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	1,750	36 036,00	63 063,00	0,00	0,00		0,00	1,75	63 063,00
18	K	321	329222111	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	m3	34,300	4 386,10	150 443,09	0,00	0,00		0,00	34,30	150 443,09
19	M	MAT	583810890	haklík řezaný	m2	80,000	1 235,52	98 841,60	0,00	0,00		0,00	80,00	98 841,60
20	K	321	329321115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	54,600	2 934,36	160 216,06	0,00	0,00		0,00	54,60	160 216,06
21	K	321	329366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D do 12 mm	t	7,640	28 169,86	215 217,70	0,00	0,00		0,00	7,64	215 217,70
22	K	321	R320101115	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	6,400	957,53	6 128,18	0,00	0,00		0,00	6,40	6 128,18
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**818 496,66**		**25 210,79**		**66 628,50**		**726 657,35**
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	312,040	441,70	137 827,57	14,00	6 183,78	37,00	16 342,84	261,04	115 300,95
24	K	321	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	25,000	885,46	22 136,40	0,00	0,00		0,00	25,00	22 136,40
25	K	312	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	114,000	967,82	110 331,94	0,00	0,00		0,00	114,00	110 331,94
26	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	10,000	1 915,06	19 150,56	0,00	0,00		0,00	10,00	19 150,56
27	K	321	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	5,000	5 106,82	25 534,08	0,00	0,00		0,00	5,00	25 534,08
28	K	312	465511514	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 400 mm	m2	16,000	1 606,18	25 698,82	0,00	0,00		0,00	16,00	25 698,82
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	143,000	1 359,07	194 347,30	14,00	19 027,01	37,00	50 285,66	92,00	125 034,62
30	K	321	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	141,100	1 951,09	275 299,08	0,00	0,00		0,00	141,10	275 299,08
31	K	321	469521131	Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem prolévaným MC bez zhutnění tl 300 mm	m2	16,000	510,68	8 170,91	0,00	0,00		0,00	16,00	8 170,91
	D		8	**Trubní vedení**				**49 387,86**		**0,00**		**0,00**		**49 387,85**
32	K	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,800	2 934,36	8 216,21	0,00	0,00		0,00	2,80	8 216,21
33	K	271	R812421121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu DN 500	m	16,400	329,47	5 403,34	0,00	0,00		0,00	16,40	5 403,34
34	M	MAT	R592224100	trouby železobetonové	kus	8,000	2 429,86	19 438,85	0,00	0,00		0,00	8,00	19 438,85

35	K	311	R895611110	Požerák betonový	kus	1,000	16 329,46	16 329,46	0,00	0,00		0,00	1,00	16 329,46
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				84 818,85		6 459,13		1 066,51		77 293,21
36	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	3,000	3 758,04	11 274,12	0,00	0,00		0,00	3,00	11 274,12
37	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	17,300	638,35	11 043,49	0,00	0,00		0,00	17,30	11 043,49
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	0,00	0,00		0,00	49,00	5 297,29
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	10,00	4 736,16		0,00	12,00	5 683,39
	D		99	Přesun hmot				46 784,40		1 722,97		1 066,51		43 994,92
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	49,23	1 722,97	30,47	1 066,51	1 257,00	43 994,92
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				321 494,80		0,00		0,00		321 494,80
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				31 048,16		0,00		0,00		31 048,16
41	K	721	722173236	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm FRIATHERM starr	m	23,000	1 349,92	31 048,16	0,00	0,00		0,00	23,00	31 048,16
	D		762	Konstrukce tesařské				165 670,88		0,00		0,00		165 670,88
42	K	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	40,000	4 141,77	165 670,88	0,00	0,00		0,00	40,00	165 670,88
	D		766	Konstrukce truhlářské				16 567,09		0,00		0,00		16 567,09
43	K	766	766211520	Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných atypických š přes 15 cm 1 kus	m	4,000	4 141,77	16 567,09	0,00	0,00		0,00	4,00	16 567,09
	D		767	Konstrukce zámečnické				103 687,58		0,00		0,00		103 687,58
44	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 162,000	89,23	103 687,58	0,00	0,00		0,00	1 162,00	103 687,58
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 521,09		0,00		0,00		4 521,09
45	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,000	226,05	4 521,09	0,00	0,00		0,00	20,00	4 521,09
				Celkem				4 099 299,49		312 798,19		73 045,50		3 713 455,77