Faktura / Daňový doklad — Číslo 914048

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 914048
Konst. symbol: 0308

Odběratel:
Město Jablonné v Podještědí
Náměstí Míru 22
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 9.10.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 30.9.2014
Datum splatnosti: 8.12.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 10. 10. 2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů 1FA
Počet listů příloh ZVIŠT. PROTOKOLY
Číslo dopor. 102
Zpracovatel
Ukl. znak

IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č. Text / Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1 Stavební práce							
1,000		2 339 169,18		2 339 169,18	21,00	491 225,53	**2 830 394,71**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012, Dodatku č. 1-5 a dle předávacího protokolu za měsíc září 2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		2 339 169,18	491 225,53
Celkem DPH		**2 339 169,18**	**491 225,53**
Celková částka			**2 830 394,71**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
2 339 169,18	21,00	491 225,53	2 830 394,71

Částka k úhradě **2 830 394,71 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

SYNER®
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací

č.12a

Sledované období : září Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Mgr.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012 a dodatku č. 1 - 5

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	39 901 951,35	2 339 169,18	42 241 120,53
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	8 379 409,78	491 225,53	8 870 635,31
Celkem	48 281 361,13	2 830 394,70	51 111 755,84

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

Zodpovědný zástupce

SYNER, s.r.o., Dr. M. Horá... 460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48...

za zhotovitele : Ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 30.9.2014

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1... 460 01 Liberec 1
IČ 63... DIČ CZ63149541

za objednatele : Ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 30.9.2014

Soupis provedených prací

září 14

Rekapitulace

			předchozí	aktuální	zbývá
			Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	32 304 111,72	1 605 042,37	121 633,51
SO 02	oprava hráze	447 056,52	209 118,00	4 920,00	233 018,52
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	1 779 941,59	624 800,16	350 465,57	804 675,86
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	562 864,05	327 759,44	191 189,03
SO 04.1	výstavba ostrova	1 027 202,52	1 027 202,52	0,00	0,00
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,05	0,00	50 981,79	54 105,26
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00	0,00
SO 05	oprava mostu	1 426 948,18	1 404 045,52	0,00	22 902,66
celkem bez DPH		**40 214 103,20**	**36 447 409,20**	**2 339 169,18**	**1 427 524,84**
rezerva 5 %		2 010 705,16			2 010 705,16
DPH 21 %	vč. rezervy	8 867 209,76	7 653 955,93	491 225,53	722 028,30
celkem s DPH	vč. rezervy	**51 092 018,12**	**44 101 365,13**	**2 830 394,70**	**4 160 258,31**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 01- Odtěžení sedimentu
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 030 787,60		32 304 111,72		1 605 042,37		121 633,51
	D		1	Zemní práce				30 358 476,83		28 631 800,95		1 605 042,37		121 633,51
1	K	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	819,000	8,24	6 745,94	819,00	6 745,94		0,00	0,00	0,00
2	K	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	819,000	8,24	6 745,94	819,00	6 745,94		0,00	0,00	0,00
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	2 422,000	27,80	67 329,66	2 422,00	67 329,66		0,00	0,00	0,00
4	K	002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2 925,000	10,30	30 115,80	2 925,00	30 115,80		0,00	0,00	0,00
5	K	001	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	81 755,000	148,26	12 121 192,51	77 086,00	11 428 955,37	4 669,00	692 237,15	0,00	0,00
6	K	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	473,000	27,80	13 149,02	473,00	13 149,02		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81 755,000	125,84	10 288 049,20	77 086,00	9 700 502,24	4 120,00	518 460,80	549,00	69 086,16
8	K	001	167101112	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81 755,000	19,45	1 589 971,24	77 086,00	1 499 168,53	4 120,00	80 125,76	549,00	10 676,95
9	K	001	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	545 033,000	11,44	6 235 177,52	513 906,33	5 879 088,45	27 466,67	314 218,67	3 660,00	41 870,40
	D		4	Vodorovné konstrukce				112 859,60		112 859,60		0,00		0,00
10	K	321	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 925,000	5,15	15 057,90	2 925,00	15 057,90		0,00	0,00	0,00
11	M	MAT	R673909850	geotextilie netkaná jutařská S400g/m2 š 500 cm	m2	590,000	165,77	97 801,70	590,00	97 801,70		0,00	0,00	0,00
	D		5	Komunikace				3 180 126,55		3 180 126,55		0,00		0,00
12	K	221	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	819,000	82,37	67 459,39	819,00	67 459,39		0,00	0,00	0,00
13	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm	m2	2 421,000	140,03	339 001,98	2 421,00	339 001,98		0,00	0,00	0,00
14	K	221	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB	m2	2 925,000	176,06	514 980,18	2 925,00	514 980,18		0,00	0,00	0,00
15	M	MAT	593811851	panel silniční 300x100x21,5 cm (60% amortizace)	kus	975,000	2 316,60	2 258 685,00	975,00	2 258 685,00		0,00	0,00	0,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				379 324,62		379 324,62		0,00		0,00
16	K	311	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	28,000	772,20	21 621,60	28,00	21 621,60		0,00	0,00	0,00
17	K	311	919511411	Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 1000	m	12,000	1 235,52	14 826,24	12,00	14 826,24		0,00	0,00	0,00
18	M	MAT	592211480	trouba železobetonová 8úhelníková,zesílená D100x100x12 cm	kus	30,000	823,68	24 710,40	30,00	24 710,40		0,00	0,00	0,00
19	K	221	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	25,000	2 007,72	50 193,00	25,00	50 193,00		0,00	0,00	0,00
20	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	1 750,00	63 063,00		0,00	0,00	0,00
21	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 750,000	36,04	63 063,00	1 750,00	63 063,00		0,00	0,00	0,00
	D		99	Přesun hmot				141 847,38		141 847,38		0,00		0,00
22	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 913,464	74,13	141 847,38	1 913,46	141 847,38		0,00	0,00	0,00
				Celkem				34 030 787,60		32 304 111,72		1 605 042,37		121 633,51

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 02 - Oprava hráze
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				447 056,52		209 118,00		4 920,00		233 018,52
	D		1	Zemní práce				217 318,00		206 118,00		4 920,00		6 280,00
1	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	594,000	22,00	13 068,00	594,00	13 068,00		0,00	0,00	0,00
2	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	594,000	65,00	38 610,00	594,00	38 610,00		0,00	0,00	0,00
3	K	001	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	594,000	260,00	154 440,00	594,00	154 440,00		0,00	0,00	0,00
4	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. dodávky travního semene	m2	450,000	12,00	5 400,00	0,00	0,00	160	1 920,00	290,00	3 480,00
5	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	580,000	10,00	5 800,00	0,00	0,00	300	3 000,00	280,00	2 800,00
	D		5	Komunikace				226 738,52		0,00		0,00		226 738,52
9	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	220,000	231,66	50 965,20	0,00	0,00		0,00	220,00	50 965,20
10	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	220,000	211,07	46 434,96	0,00	0,00		0,00	220,00	46 434,96
11	K	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	220,000	23,68	5 209,78	0,00	0,00		0,00	220,00	5 209,78
12	K	221	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	319,18	70 218,72	0,00	0,00		0,00	220,00	70 218,72
13	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	245,04	53 909,86	0,00	0,00		0,00	220,00	53 909,86
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 000,00		3 000,00		0,00		0,00
14	K	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	25,000	120,00	3 000,00	25,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00
				Celkem				447 056,52		209 118,00		4 920,00		233 018,52

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 640 684,76**		**624 800,16**		**329 942,21**		**685 942,39**
	D		1	**Zemní práce**				**190 918,72**		**190 918,72**		**0,00**		**0,00**
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	90,000	1 098,24	98 841,60	90,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m3	27,000	205,92	5 559,84	27,00	5 559,84		0,00	0,00	0,00
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	3,200	217,36	695,55	3,20	695,55		0,00	0,00	0,00
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	10,000	869,44	8 694,40	10,00	8 694,40		0,00	0,00	0,00
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	5,000	944,94	4 724,72	5,00	4 724,72		0,00	0,00	0,00
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	493,000	40,04	19 739,72	493,00	19 739,72		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	267,000	40,04	10 690,68	267,00	10 690,68		0,00	0,00	0,00
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	267,000	90,38	24 130,39	267,00	24 130,39		0,00	0,00	0,00
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	226,000	64,06	14 478,46	226,00	14 478,46		0,00	0,00	0,00
	D		2	**Zakládání**				**375 028,58**		**226 076,37**		**51 809,46**		**97 142,75**
12	K	252	262011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu	kus	23,000	6 476,18	148 952,21	0,00	0,00	8,00	51 809,46	15,00	97 142,75
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	20,000	2 285,14	45 702,80	20,00	45 702,80		0,00	0,00	0,00
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	190,300	340,34	64 766,70	190,30	64 766,70		0,00	0,00	0,00
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	190,300	39,87	7 586,96	190,30	7 586,96		0,00	0,00	0,00
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,700	22 982,96	108 019,91	4,70	108 019,91		0,00	0,00	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**693 909,63**		**0,00**		**196 881,55**		**497 028,07**
17	K	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	1,750	36 036,00	63 063,00	0,00	0,00	1,75	63 063,00	0,00	0,00
18	K	321	329222111	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	m3	34,300	4 386,10	150 443,09	0,00	0,00		0,00	34,30	150 443,09
19	M	MAT	583810890	haklík řezaný	m2	80,000	1 235,52	98 841,60	0,00	0,00		0,00	80,00	98 841,60
20	K	321	329321115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	54,600	2 934,36	160 216,06	0,00	0,00	14,50	42 548,22	40,10	117 667,84
21	K	321	329366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D do 12 mm	t	7,640	28 169,86	215 217,70	0,00	0,00	3,24	91 270,33	4,40	123 947,37
22	K	321	R320101115	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	6,400	957,53	6 128,18	0,00	0,00		0,00	6,40	6 128,18
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**282 963,94**		**161 491,73**		**76 200,70**		**45 271,51**
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	161,000	441,70	71 113,44	101,00	44 611,54	50,00	22 084,92	10,00	4 416,98
26	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	10,000	1 915,06	19 150,56	0,00	0,00	2,00	3 830,11	8,00	15 320,45
27	K	321	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	5,000	5 106,82	25 534,08	0,00	0,00		0,00	5,00	25 534,08
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	123,000	1 359,07	167 165,86	86,00	116 880,19	37,00	50 285,66	0,00	0,00
	D		8	**Trubní vedení**				**24 319,16**		**0,00**		**0,00**		**24 319,16**
32	K	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,600	2 934,36	4 694,98	0,00	0,00		0,00	1,60	4 694,98
33	K	271	R812421121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu DN 500	m	10,000	329,47	3 294,72	0,00	0,00		0,00	10,00	3 294,72
35	K	311	R895611110	Požerák betonový	kus	1,000	16 329,46	16 329,46	0,00	0,00		0,00	1,00	16 329,46
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**73 544,73**		**46 313,34**		**5 050,50**		**22 180,89**
37	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	17,300	638,35	11 043,49	0,00	0,00		0,00	17,30	11 043,49
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	49,000	108,11	5 297,29	49,00	5 297,29		0,00	0,00	0,00
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	22,000	473,62	10 419,55	22,00	10 419,55		0,00	0,00	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**46 784,40**		**30 596,49**		**5 050,50**		**11 137,40**
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 336,697	35,00	46 784,40	874,19	30 596,49	144,30	5 050,50	318,21	11 137,40
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**139 256,83**		**0,00**		**20 523,36**		**118 733,47**
	D		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**31 048,16**		**0,00**		**0,00**		**31 048,16**
41	K	721	722173236	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm FRIATHERM starr	m	23,000	1 349,92	31 048,16	0,00	0,00		0,00	23,00	31 048,16
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**103 687,58**		**0,00**		**20 523,36**		**83 164,22**
44	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 162,000	89,23	103 687,58	0,00	0,00	230,00	20 523,36	932,00	83 164,22
	D		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**4 521,09**		**0,00**		**0,00**		**4 521,09**
45	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,000	226,05	4 521,09	0,00	0,00		0,00	20,00	4 521,09
				Celkem				**1 779 941,59**		**624 800,16**		**350 465,57**		**804 675,86**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.2 - Rybí přechod
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 078 064,77**		**561 806,65**		**327 759,44**		**188 498,69**
	D		1	**Zemní práce**				**180 672,42**		**161 995,43**		**18 145,03**		**531,96**
1	K	001	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	42,840	125,84	5 390,99	42,84	5 390,99		0,00	0,000	0,00
2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	500,000	183,04	91 520,00	500,00	91 520,00		0,00	0,000	0,00
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	78,00	2 409,26	17,76	548,57	0,000	0,00
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,760	5,72	547,75	78,00	446,16	17,76	101,59	0,000	0,00
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	972,40	48 620,00	39,00	37 923,60	11,00	10 696,40	0,000	0,00
6	K	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	286,00	14 300,00	39,00	11 154,00	11,00	3 146,00	0,000	0,00
7	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	78,00	3 123,12	17,76	711,11	0,000	0,00
8	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	78,00	3 123,12	17,76	711,11	0,000	0,00
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	78,00	2 409,26	17,76	548,57	0,000	0,00
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,000	80,08	5 285,28	45,00	3 603,60	21,00	1 681,68	0,000	0,00
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,000	29,74	892,32	30,00	892,32		0,00	0,000	0,00
12	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,15	228,80	0,00	0,00		0,00	25,000	228,80
13	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,250	13,73	17,16	0,00	0,00		0,00	1,250	17,16
14	K	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	25,000	11,44	286,00	0,00	0,00		0,00	25,000	286,00
	D		2	**Zakládání**				**211 326,83**		**215 754,91**		**35 792,10**		**0,00**
15	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	80,000	2 285,14	182 811,20	66,50	151 961,81	13,50	30 849,39	0,000	0,00
16	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	75,000	340,34	25 525,50	62,00	21 101,08	13,00	4 424,42	0,000	0,00
17	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	75,000	39,87	2 990,13	62,00	2 471,84	13,00	518,29	0,000	0,00
18	K	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	11,200	22 982,96		1,75	40 220,18		0,00		**67 264,91**
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**342 582,24**		**147 380,03**		**87 717,12**		25 225,20
19	K	321	322213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene jezů obkladní s vyspárováním	m3	20,000	5 045,04	100 900,80	0,00	0,00	15,00	75 675,60	5,000	29 981,95
20	K	321	322222311	Zdění obkladního zdiva jezů kvádrového objem do 0,2 m3	m3	5,200	5 765,76	29 981,95	0,00	0,00		0,00	5,200	2 676,96
21	K	321	322321114	Konstrukce jezů ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	20,000	2 676,96	53 539,20	17,13	45 856,32	1,87	5 005,92	1,000	7 596,16
22	K	321	322351010	Bednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	949,52	75 961,60	66,00	62 668,32	6,00	5 697,12	8,000	1 784,64
23	K	321	322352010	Odbednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	223,08	17 846,40	66,00	14 723,28	6,00	1 338,48	8,000	0,00
24	K	321	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí jezů z oceli 10 505 D do 12 mm	t	2,800	22 982,96	64 352,29	1,05	24 132,11		0,00	0,000	**116 270,74**
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**288 569,49**		**0,00**		**172 298,76**		
25	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	78,375	2 230,80	174 838,95	0,00	0,00	46,80	104 401,44	31,575	70 437,51
26	K	321	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,839	3 020,16	23 675,03	0,00	0,00	4,60	13 892,74	3,239	9 782,30
27	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m3	47,025	1 915,06	90 055,51	0,00	0,00	28,20	54 004,58	18,825	36 050,93
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**54 913,79**		**36 676,28**		**13 806,43**		**4 431,08**
28	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,920	1 409,41	2 706,06	0,00	0,00		0,00	1,920	2 706,06
29	K	211	979013112	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	107,100	253,51	27 150,96	87,00	22 055,40	20,10	5 095,56	0,000	0,00
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	107,100	28,60	3 063,06	87,00	2 488,20	20,10	574,86	0,000	0,00
31	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	107,100	17,16	1 837,84	87,00	1 492,92	20,10	344,92	0,000	0,00
32	K	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,100	13,73	1 470,27	87,00	1 194,34	20,10	275,93	0,000	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**18 685,60**		**9 445,42**		**7 515,16**		**1 725,02**
33	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	742,435	25,17	18 685,60	375,29	9 445,42	298,60	7 515,16	68,540	1 725,02
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 747,74**		**1 057,40**		**0,00**		**2 690,34**
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**3 747,74**		**1 057,40**		**0,00**		**2 690,34**
34	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.dodávky	kg	42,000	89,23	3 747,74	11,85	1 057,40		0,00	30,150	2 690,34
				Celkem				**1 081 812,51**		**562 864,05**		**327 759,44**		**191 189,03**

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 04.2 - Ozelenění ostrova
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
									počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				105 087,05		0,00		50 981,79		54 105,26
	D		1	**Zemní práce**				105 087,05		0,00		50 981,79		54 105,26
1	K	001	111103312	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,400	38 038,00	15 215,20	0,00	0,00		0,00	0,40	15 215,20
2	K	231	180401211	Založení travinobylinných porostů	m2	650,000	18,48	12 009,14	0,00	0,00	650,00	12 009,14	0,00	0,00
3	M	MAT	005724100	směs travin	kg	32,500	271,70	8 830,25	0,00	0,00	32,50	8 830,25	0,00	0,00
4	K	001	181301102	Dodání a rozprostření kůry	m3	50,000	782,50	39 124,80	0,00	0,00	15,00	11 737,44	35,00	27 387,36
5	K	232	184453143	Výsadba sazenic lesních dřevin listnatých sázecím strojem v řadě 100 - 150 kusů v zemině tř. 3	kus	205,000	45,65	9 357,35	0,00	0,00	168,00	7 668,46	37,00	1 688,89
6	M	MAT	026541260	vrba-Salix alba 90-120 A	kus	6,000	60,86	365,16	0,00	0,00	6,00	365,16	0,00	0,00
7	M	MAT	R026604301	olše lepkavá ALNUS GLUTINOSA	kus	20,000	65,21	1 304,16	0,00	0,00	20,00	1 304,16	0,00	0,00
8	M	MAT	026542460	vrba křehká - Salix Fragilis	kus	16,000	67,38	1 078,11	0,00	0,00	16,00	1 078,11	0,00	0,00
9	M	MAT	R026501130	krušina olšová Frangula Alnus	kus	16,000	65,21	1 043,33	0,00	0,00	16,00	1 043,33	0,00	0,00
10	M	MAT	R026601000	kalina obecná - Viburnum Opulus Roseum	tis kus	20,000	70,64	1 412,84	0,00	0,00	20,00	1 412,84	0,00	0,00
11	M	MAT	R026606700	Střemcha obecná Prunus Padus	kus	10,000	58,69	586,87	0,00	0,00	10,00	586,87	0,00	0,00
12	M	MAT	R026550240	kalina obecná -Viburnum opulus	kus	15,000	70,64	1 059,63	0,00	0,00	15,00	1 059,63	0,00	0,00
13	M	MAT	R026524331	Brslen evropský Euonymus Euroaeus	kus	14,000	58,69	821,62	0,00	0,00	14,00	821,62	0,00	0,00
14	M	MAT	R026524251	Svída obecná Cornus Sanguinea	kus	31,000	65,21	2 021,45	0,00	0,00	31,00	2 021,45	0,00	0,00
15	M	MAT	R026610531	vrba nachová - Salix Purpuera	kus	20,000	52,17	1 043,33	0,00	0,00	20,00	1 043,33	10,00	652,08
16	M	MAT	R026541262	vrba popelavá-Salix Cinerea	kus	10,000	65,21	652,08	0,00	0,00		0,00	15,00	978,12
17	M	MAT	R026542462	vrba košíkařská - Salix Viminalis	kus	15,000	65,21	978,12	0,00	0,00		0,00	12,00	782,50
18	M	MAT	R026501131	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m	kus	12,000	65,21	782,50	0,00	0,00		0,00	78,00	6 357,78
19	K	231	184901112	dodání kůlů dl.2,5m	kus	78,000	81,51	6 357,78	0,00	0,00		0,00	20,00	1 043,33
20	M	MAT	R18600		kus	20,000	52,17	1 043,33		0,00		0,00		54 105,26
				Celkem				105 087,05				50 981,79		