Faktura / Daňový doklad — Číslo 914062

SYNER, s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 LIBEREC 4
IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516

Org.jed.: 090
Náz.org.jed.: SDRUŽENÍ
Zakázka: 9002100
Název zak.: Sdružení Markvartický rybník

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-4690280297 / 0100
IBAN:
BIC:
Var. symbol: 914062

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Město Jablonné v Podještědí

Náměstí Míru 22

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
471 25

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 13.11.2014
Datum uskut.zdan.plnění: 13.11.2014
Datum splatnosti: 12.1.2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí
Došlo dne 13. 11. 2014
Ev.č.
Č.j.
Počet listů
Počet listů příloh
Číslo dopo 256
Zpracovatel
Ukl. znak

IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**

OR vedený KS v Ústí nad Labem 5153 odd. C

Fakturujeme Vám:

Stavební práce

P.č. Text / Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1 Stavební práce							
1,000		283 079,08		283 079,08	21,00	59 446,61	**342 525,69**

Fakturujeme Vám stavební práce dle Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2012, Dodatku č. 1-5 a dle předávacího protokolu ze dne 13.11.2014 na akci "Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí" ve výši:

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		283 079,08	59 446,61
Celkem DPH		**283 079,08**	**59 446,61**
Celková částka			**342 525,69**

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
283 079,08	21,00	59 446,61	342 525,69

Částka k úhradě **342 525,69 CZK**

Fakturaci připravil: Ing. Miloslav Kvapil
Tel.: 488 124 314

Vystavil: Pavlína Štětinová

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, DIČ CZ00260576

DEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1339/14, 460 01 Liberec 1
IČ 63149541 DIČ CZ63149541

SYNER, s.r.o. Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

razítko / podpis

PŘEDÁVACÍ (zjišťovací) protokol provedených prací

č.14a

KONEČNÝ

Sledované období : listopad Rok : 2014 Počet příloh : 1

Zhotovitel :	**Sdružení SYNER- Ještědská stavební společnost - Markvartický rybník,**
Zastoupený :	Syner,s.r.o. vedoucí účastník sdružení
IČO :	48 29 25 16
DIČ :	CZ48292516
Objednatel :	**Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí**
Zastoupený :	Mgr.Petrem Sadílkem, starostou města
IČO :	260 576
DIČ :	CZ00260576
Smlouva o dílo:	ze dne 22.5.2012 a dodatku č. 1 - 5

Název stavby :	Revitalizace Markvartického rybníka Jablonné v Podještědí
Místo stavby :	Markvartice v Podještědí zak.č.090021

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku celkem - bez DPH			
NÁZEV	od zahájení do konce předchozího měsíce 1	ve sledovaném měsíci 2	od zahájení do konce sledovaného měsíce 1+2 3
Práce dokončené (dílčí nebo konečné fakt.)	45 790 143,23	283 079,08	46 073 222,31
Vystavené splátkové listy			
DPH 21%	9 615 930,08	59 446,61	9 675 376,69
Celkem	55 406 073,31	342 525,69	55 748 599,00

PROHLÁŠENÍ

Strany prohlašují, že tímto dnem a tímto zápisem předává zhotovitel výše uvedené práce objednateli, a ten je přejímá za podmínek v tomto zápise uvedených.

Dále strany prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den přejímky.

SYNER
SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 530/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

2

Zodpovědný zástupce

za zhotovitele : Ing. Miloslav Kvapil Podpis : ..... Datum : 13.11.2014

BEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1336/14, 460 01 Liberec 1
IČ 03149541 DIČ CZ03149541

za objednatele : Ing.Petr Jirkův Podpis : ..... Datum : 13.11.2014

SOUHLASÍ:

BEVELOPER CZ s.r.o.
Fibichova 1336/14, 460 01 Liberec 1
IČ 03149541 DIČ CZ03149541

SOUHLASÍ:

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576

-2-

Soupis provedených prací

listopad 14

Rekapitulace

		předchozí	aktuální	zbývá
		Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
SO 01	odtěžení sedimentu	34 030 787,60	34 030 787,61	0,00
SO 02	oprava hráze	447 056,52	298 066,98	148 989,54
SO 03.1	bezpečnostní přeliv	1 779 941,59	1 677 166,46	102 775,13
SO 03.2	rybí přechod	1 081 812,51	1 079 106,46	2 706,06
SO 04.1	výstavba ostrova	1 027 202,52	1 027 202,52	0,00
SO 04.2	ozelenění ostrova	105 087,05	82 046,89	5 705,70
SO 04.3	výstavba mokřadu	315 267,23	315 267,23	0,00
SO 05	oprava mostu	1 426 948,18	1 404 045,52	22 902,65
celkem bez DPH		**40 214 103,20**	**39 913 689,66**	**283 079,08**
rezerva 5 %		2 010 705,16		17 334,46
DPH 21 %	vč. rezervy	8 867 209,76	8 381 874,83	59 446,61
celkem s DPH	vč. rezervy	**51 092 018,12**	**48 295 564,49**	**342 525,69**
				2 010 705,16
				425 888,32
				2 453 927,94

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576, DIČ CZ00260576

-2-

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 02 - Oprava hráze
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**447 056,52**		**298 066,98**		**148 989,54**		**0,00**
	D		1	**Zemní práce**				**217 316,00**		**214 576,00**		**2 740,00**		**0,00**
1	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	594,000	22,00	13 068,00	594,00	13 068,00		0,00	0,00	0,00
2	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	594,000	65,00	38 610,00	594,00	38 610,00		0,00	0,00	0,00
3	K	001	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	594,000	260,00	154 440,00	594,00	154 440,00		0,00	0,00	0,00
4	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. dodávky travního semene	m2	450,000	12,00	5 400,00	280,00	3 360,00	170	2 040,00	0,00	0,00
5	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	580,000	10,00	5 800,00	510,00	5 100,00	70	700,00	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**226 738,52**		**80 466,98**		**146 249,54**		**0,00**
9	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	220,000	231,66	50 965,20	147,00	34 054,02	73	16 911,18	0,00	0,00
10	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	220,000	211,07	46 434,96	220,00	46 434,96		0,00	0,00	0,00
11	K	221	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	220,000	23,68	5 209,78	0,00	0,00	220	5 209,78	0,00	0,00
12	K	221	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	319,18	70 218,72	0,00	0,00	220	70 218,72	0,00	0,00
13	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	220,000	245,04	53 909,86	0,00	0,00	220	53 909,86	0,00	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**3 000,00**		**3 000,00**		**0,00**		**0,00**
14	K	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	25,000	120,00	3 000,00	25,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00
				Celkem				447 056,52		298 066,98		148 989,54		0,00

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ: 00262676

Došlo dne: 1.3.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvanického rybníka - R1
Objekt: SO 03.1 - Bezpečnostní přeliv kašnový
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**										
	D		1	**Zemní práce**				1 640 884,76		1 625 594,94		15 089,82		0,00
1	K	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900				199 916,72		199 916,72		0,00		0,00
2	K	001	130901112	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou	m	90,000	1 098,24	98 841,60	90,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
3	K	001	130901113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou	m3	27,000	205,92	5 559,84	27,00	5 559,84		0,00	0,00	0,00
4	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	3,200	217,36	695,55	3,20	695,55		0,00	0,00	0,00
5	K	001	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého	m3	10,000	869,44	8 694,40	10,00	8 694,40		0,00	0,00	0,00
6	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	5,000	944,94	4 724,72	5,00	4 724,72		0,00	0,00	0,00
7	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	493,000	40,04	19 739,72	493,00	19 739,72		0,00	0,00	0,00
8	K	001	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	267,000	40,04	10 690,68	267,00	10 690,68		0,00	0,00	0,00
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,000	48,05	3 363,36	70,00	3 363,36		0,00	0,00	0,00
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	267,000	90,38	24 130,39	267,00	24 130,39		0,00	0,00	0,00
	D		2	**Zakládání**	m3	226,000	64,06	14 478,46	226,00	14 478,46		0,00	0,00	0,00
12	K	252	252011212	Vrty pro injektování za rubem obezdívky z betonu				375 026,56		375 026,56		0,00		0,00
13	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	kus	23,000	6 476,18	148 952,21	23,00	148 952,21		0,00	0,00	0,00
14	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m3	20,000	2 285,14	45 702,80	20,00	45 702,80		0,00	0,00	0,00
15	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	190,300	340,34	64 766,70	190,30	64 766,70		0,00	0,00	0,00
16	K	011	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	m2	190,300	39,87	7 586,96	190,30	7 586,96		0,00	0,00	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**	t	4,700	22 982,96	108 019,91	4,70	108 019,91		0,00	0,00	0,00
17	K	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí				693 909,63		693 909,63		0,00		0,00
18	K	321	329222111	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí řádkového	t	1,750	36 036,00	63 063,00	1,75	63 063,00		0,00	0,00	0,00
19	M	MAT	583810690	**haklik řezaný**	m3	34,300	4 386,10	150 443,09	34,30	150 443,09		0,00	0,00	0,00
20	K	321	329321115	Konstrukce ostatní ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m2	80,000	1 235,52	98 841,60	80,00	98 841,60		0,00	0,00	0,00
21	K	321	329366111	Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z ocelí 10 505 D do 12 mm	m3	54,600	2 934,36	160 216,06	54,60	160 216,06		0,00	0,00	0,00
22	K	321	R320101115	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	t	7,640	28 169,86	215 217,70	7,64	215 217,70		0,00	0,00	0,00
	D		4	**Vodorovné konstrukce**	m3	6,400	957,53	6 128,18	6,40	6 128,18		0,00	0,00	0,00
23	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm				282 963,94		282 963,94		0,00		0,00
26	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem	m2	161,000	441,70	71 113,44	161,00	71 113,44		0,00	0,00	0,00
27	K	321	465220111	Zřízení schodů z kopáků na maltu cementovou s vyspárováním	m3	10,000	1 915,06	19 150,56	10,00	19 150,56		0,00	0,00	0,00
29	K	321	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m3	5,000	5 106,82	25 534,08	5,00	25 534,08		0,00	0,00	0,00
	D		8	**Trubní vedení**	m2	123,000	1 359,07	167 165,86	123,00	167 165,86		0,00	0,00	0,00
32	K	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop				24 319,19		18 676,95		5 642,21		0,00
33	K	271	R812421121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu DN 500	m3	1,600	2 934,36	4 694,98	0,80	2 347,49	0,80	2 347,49	0,00	0,00
35	K	311	R895611110	Požerák betonový	m	10,000	329,47	3 294,72	0,00	0,00	10,00	3 294,72	0,00	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**	kus	1,000	16 329,46	16 329,46	1,00	16 329,46		0,00	0,00	0,00
37	K	321	934056124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm				73 544,73		64 097,12		9 447,61		0,00
38	K	321	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	17,300	638,35	11 043,49	2,50	1 595,88	14,80	9 447,61	0,00	0,00
39	K	321	960191241	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m2	49,000	108,11	5 297,29	49,00	5 297,29		0,00	0,00	0,00
	D		99	**Přesun hmot**	m3	22,000	473,62	10 419,55	22,00	10 419,55		0,00	0,00	0,00
40	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité				46 784,40		46 784,40		0,00		0,00
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**	t	1 336,697	35,00	46 784,40	1 336,70	46 784,40		0,00	0,00	0,00
	D		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				139 256,83		51 571,52		87 685,31		0,00
41	K	721	722173236	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm FRIATHERM starr				31 048,16		31 048,16		0,00		0,00
	D		767	**Konstrukce zámečnické**	m	23,000	1 349,92	103 687,58	23,00	20 523,36	932,00	83 164,22	0,00	0,00
44	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg				4 521,09		0,00		4 521,09		0,00
	D		783	**Dokončovací práce - nátěry**	kg	1 162,000	89,23	4 521,09	0,00	0,00	20,00	4 521,09	0,00	0,00
45	K	783	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,000	226,05							
				Celkem				1 779 941,59		1 677 166,46		102 775,13		0,00

Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 92
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 03.2 - Rybí přechod
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednote	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 078 064,77**		**1 075 358,72**		**2 706,06**		**0,00**
	D		1	**Zemní práce**				**189 672,42**		**189 672,42**		**0,00**		**0,00**
1	K	001	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	42,840	125,84	5 390,99	42,84	5 390,99		0,00	0,000	0,00
2	K	001	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	500,000	183,04	91 520,00	500,00	91 520,00		0,00	0,000	0,00
3	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	95,76	2 957,83		0,00	0,000	0,00
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	95,760	5,72	547,75	95,76	547,75		0,00	0,000	0,00
5	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	972,40	48 620,00	50,00	48 620,00		0,00	0,000	0,00
6	K	001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,000	286,00	14 300,00	50,00	14 300,00		0,00	0,000	0,00
7	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	95,76	3 834,23		0,00	0,000	0,00
8	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,760	40,04	3 834,23	95,76	3 834,23		0,00	0,000	0,00
9	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	95,760	30,89	2 957,83	95,76	2 957,83		0,00	0,000	0,00
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,000	80,08	5 285,28	66,00	5 285,28		0,00	0,000	0,00
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,000	29,74	892,32	30,00	892,32		0,00	0,000	0,00
12	K	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,15	228,80	25,00	228,80		0,00	0,000	0,00
13	M	MAT	005724100	**osivo směs travní parková rekreační**	kg	1,250	13,73	17,16	1,25	17,16		0,00	0,000	0,00
14	K	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	25,000	11,44	286,00	25,00	286,00		0,00	0,000	0,00
	D		2	**Zakládání**				**211 326,83**		**251 547,01**		**0,00**		**0,00**
15	K	011	274321311	Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20	m3	80,000	2 285,14	182 811,20	80,00	182 811,20		0,00	0,000	0,00
16	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	75,000	340,34	25 525,50	75,00	25 525,50		0,00	0,000	0,00
17	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	75,000	39,87	2 990,13	75,00	2 990,13		0,00	0,000	0,00
18	K	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	11,200	22 982,96		1,75	40 220,18		0,00	0,000	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**342 562,24**		**302 362,06**		**0,00**		**0,00**
19	K	321	322213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene jezů obkladní s vyspárováním	m3	20,000	5 045,04	100 900,80	20,00	100 900,80		0,00	0,000	0,00
20	K	321	322222311	Zdění obkladního zdiva jezů kvádrového objem do 0,2 m3	m3	5,200	5 765,76	29 981,95	5,20	29 981,95		0,00	0,000	0,00
21	K	321	322321114	Konstrukce jezů ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	20,000	2 676,96	53 539,20	20,00	53 539,20		0,00	0,000	0,00
22	K	321	322351010	Bednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	949,52	75 961,60	80,00	75 961,60		0,00	0,000	0,00
23	K	321	322352010	Odbednění konstrukcí jezů rovinné	m2	80,000	223,08	17 846,40	80,00	17 846,40		0,00	0,000	0,00
24	K	321	322366111	Výztuž železobetonových konstrukcí jezů z ocelí 10 505 D do 12 mm	t	2,800	22 982,96	64 352,29	1,05	24 132,11		0,00	0,000	0,00
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**258 569,49**		**258 569,49**		**0,00**		**0,00**
25	K	321	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	78,375	2 230,80	174 838,95	78,38	174 838,95		0,00	0,000	0,00
26	K	321	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	7,839	3 020,16	23 675,03	7,84	23 675,03		0,00	0,000	0,00
27	K	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžaným kamenivem	m3	47,025	1 915,06	90 055,51	47,03	90 055,51		0,00	0,000	0,00
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**54 913,79**		**52 207,73**		**2 706,06**		**0,00**
28	K	321	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,920	1 409,41	2 706,06	0,00	0,00	1,92	2 706,06	0,000	0,00
29	K	211	979013112	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	107,100	253,51	27 150,96	107,10	27 150,96		0,00	0,000	0,00
30	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	107,100	28,60	3 063,06	107,10	3 063,06		0,00	0,000	0,00
31	K	221	979084212	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	107,100	17,16	1 837,84	107,10	1 837,84		0,00	0,000	0,00
32	K	211	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,100	13,73	1 470,27	107,10	1 470,27		0,00	0,000	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**18 685,60**		**18 685,60**		**0,00**		**0,00**
33	K	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	742,435	25,17	18 685,60	742,44	18 685,60		0,00	0,000	0,00
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 747,74**		**3 747,74**		**0,00**		**0,00**
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**3 747,74**		**3 747,74**		**0,00**		**0,00**
34	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.dodávky	kg	42,000	89,23	3 747,74	42,00	3 747,74		0,00	0,000	0,00
				Celkem				1 081 812,51		1 079 106,46		2 706,06		0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 04.2 - Ozelenění ostrova
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				105 087,05		82 046,89		5 705,70		17 334,46
	D		1	Zemní práce				105 087,05		82 046,89		5 705,70		17 334,46
1	K	001	111103312	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,400	38 038,00	15 215,20	0,00	0,00	0,15	5 705,70	0,25	9 509,50
2	K	231	180401211	Založení travinobylinných porostů	m2	650,000	18,48	12 009,14	650,00	12 009,14		0,00	0,00	0,00
3	M	MAT	005724100	směs travin	kg	32,500	271,70	8 830,25	32,50	8 830,25		0,00	0,00	0,00
4	K	001	181301102	Dodání a rozprostření kůry	m3	50,000	782,50	39 124,80	40,00	31 299,84		0,00	10,00	7 824,96
5	K	232	184453143	Výsadba sazenic lesních dřevin listnatých sázecím strojem v řadě 100 - 150 kusů v zemině tř. 3	kus	205,000	45,65	9 357,35	205,00	9 357,35		0,00	0,00	0,00
6	M	MAT	026541260	vrba-Salix alba 90-120 A	kus	6,000	60,86	365,16	6,00	365,16		0,00	0,00	0,00
7	M	MAT	R026604301	olše lepkavá ALNUS GLUTINOSA	kus	20,000	65,21	1 304,16	20,00	1 304,16		0,00	0,00	0,00
8	M	MAT	026542460	vrba-Salix caprea 50-70 A	kus	16,000	67,38	1 078,11	16,00	1 078,11		0,00	0,00	0,00
9	M	MAT	R026501130	vrba křehká - Salix Fragilis	tis kus	16,000	65,21	1 043,33	16,00	1 043,33		0,00	0,00	0,00
10	M	MAT	R026601000	krušina olšová Frangula Alnus	kus	20,000	70,64	1 412,84	20,00	1 412,84		0,00	0,00	0,00
11	M	MAT	R026606700	kalina obecná - Viburnum Opulus Roseum	kus	10,000	58,69	586,87	10,00	586,87		0,00	0,00	0,00
12	M	MAT	R026550240	Střemcha obecná Prunus Padus	kus	15,000	70,64	1 059,63	15,00	1 059,63		0,00	0,00	0,00
13	M	MAT	R026524331	kalina obecná -Viburnum opulus	kus	14,000	58,69	821,62	14,00	821,62		0,00	0,00	0,00
14	M	MAT	R026524251	Brslen evropský Euonymus Europaeus	kus	31,000	65,21	2 021,45	31,00	2 021,45		0,00	0,00	0,00
15	M	MAT	R026610531	Svída obecná Cornus Sanguinea	kus	20,000	52,17	1 043,33	20,00	1 043,33		0,00	0,00	0,00
16	M	MAT	R026541262	vrba nachová - Salix Purpuera	kus	10,000	65,21	652,08	10,00	652,08		0,00	0,00	0,00
17	M	MAT	R026542462	vrba popelavá-Salix Cinerea	kus	15,000	65,21	978,12	15,00	978,12		0,00	0,00	0,00
18	M	MAT	R026501131	vrba košikařská - Salix Viminalis	kus	12,000	65,21	782,50	12,00	782,50		0,00	0,00	0,00
19	K	231	184901112	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m	kus	78,000	81,51	6 357,78	78,00	6 357,78		0,00	0,00	0,00
20	M	MAT	R18600	dodání kůlů dl.2,5m	kus	20,000	52,17	1 043,33	20,00	1 043,33		0,00	0,00	0,00
				Celkem				105 087,05		82 046,89		5 705,70		17 334,46

Město Jablonné v Podještědí
Náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00260576
-2-

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Marvartického rybníka - R1
Objekt: SO 05 - Oprava mostu M 09 Marvartice
Část:
JKSO: 215149

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: SYNER s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	předchozí		aktuální		zbývá	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem	počet jednotek	Cena celkem
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 383 458,10**		**1 360 555,44**		**22 902,65**		**0,00**
	D		1	**Zemní práce**				**64 206,00**		**64 206,00**		**0,00**		**0,00**
1	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1 746,00		0,00		0,00
2	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	97,000	18,00	1 746,00	97,00	1 746,00		0,00	0,00	0,00
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	78,000	35,00	2 730,00	78,00	2 730,00		0,00	0,00	0,00
4	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	33,200	35,00	1 162,00	33,20	1 162,00		0,00	0,00	0,00
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	35,00	210,00	6,00	210,00		0,00	0,00	0,00
6	K	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	13,200	22,00	290,40	13,20	290,40		0,00	0,00	0,00
7	K	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	13,200	18,00	237,60	13,20	237,60		0,00	0,00	0,00
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	111,000	90,00	9 990,00	111,00	9 990,00		0,00	0,00	0,00
9	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	111,000	17,00	1 887,00	111,00	1 887,00		0,00	0,00	0,00
10	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	111,000	27,00	2 997,00	111,00	2 997,00		0,00	0,00	0,00
11	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	78,000	26,00	2 028,00	78,00	2 028,00		0,00	0,00	0,00
12	M	MAT	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	76,000	220,00	16 720,00	76,00	16 720,00		0,00	0,00	0,00
13	M	MAT	583439600	Kamenivo 32-63	t	59,900	360,00	21 564,00	59,90	21 564,00		0,00	0,00	0,00
14	K	001	181201101	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	5,00	300,00	60,00	300,00		0,00	0,00	0,00
15	K	231	182001111	Plošná úprava terénu horniny tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	10,00	600,00	60,00	600,00		0,00	0,00	0,00
	D		2	**Zakládání**				**17 701,45**		**17 701,45**		**0,00**		**0,00**
16	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	3,750	2 002,57	7 509,65	3,75	7 509,65		0,00	0,00	0,00
17	K	211	21279111R	Odvodnění mostní opěry - vyústění drenáže - kamenný prvek	m	3,000	3 086,74	9 260,22	3,00	9 260,22		0,00	0,00	0,00
18	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	15,600	59,72	931,58	15,60	931,58		0,00	0,00	0,00
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**568 846,65**		**568 823,99**		**22,65**		**0,00**
24	K	211	317171116	Kotvení monolitického betonu do mostovky kotvou do vývrtu	kus	459,200	982,47	451 148,94	459,20	451 148,94		0,00	0,00	0,00
25	K	014	R317235811	Doplnění zdiva mosní římsy	m3	3,862	11 325,60	43 739,48	3,86	43 716,82	0,00	22,65	0,00	0,00
26	K	211	334221312	dozdívka pískovcového zdiva mostů dvoustranně lícovaný kvádrový tl do 250 mm	m3	4,000	4 942,08	19 768,32	4,00	19 768,32		0,00	0,00	0,00
27	K	211	334223311	Obklad z lomového kamene zdiva mostů dvoustranně lícovaný řádkový z haklíků tl do 150 mm	m2	12,000	3 356,50	40 277,95	12,00	40 277,95		0,00	0,00	0,00
28	K	211	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	2,400	3 129,98	7 511,96	2,40	7 511,96		0,00	0,00	0,00
29	K	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	24,000	850,00	20 400,00	24,00	20 400,00		0,00	0,00	0,00
30	K	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	24,000	250,00	6 000,00	24,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**141 298,27**		**141 298,27**		**0,00**		**0,00**
33	K	211	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	m3	28,535	3 080,00	87 887,80	28,54	87 887,80		0,00	0,00	0,00
34	K	211	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	2,320	22 982,96	53 320,47	2,32	53 320,47		0,00	0,00	0,00
	D		5	**Komunikace**				**92 710,79**		**92 710,79**		**0,00**		**0,00**
35	K	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	114,000	102,96	11 737,44	114,00	11 737,44		0,00	0,00	0,00
36	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	97,000	205,92	19 974,24	97,00	19 974,24		0,00	0,00	0,00
37	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	97,000	21,39	2 075,10	97,00	2 075,10		0,00	0,00	0,00
38	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	288,29	27 963,94	97,00	27 963,94		0,00	0,00	0,00
39	K	221	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	97,000	319,18	30 960,07	97,00	30 960,07		0,00	0,00	0,00
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**345 171,86**		**345 171,86**		**0,00**		**0,00**
40	K	211	627455111	Spárování starého zdiva z lomového kamene do hloubky 80 mm cementovou maltou	m2	80,000	1 613,21	129 056,93	80,00	129 056,93		0,00	0,00	0,00
41	K	211	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm	m2	117,360	1 160,39	136 183,65	117,36	136 183,65		0,00	0,00	0,00
42	K	211	627473112	Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm	m2	120,000	666,09	79 931,28	120,00	79 931,28		0,00	0,00	0,00

	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**133 611,06**		**110 731,06**		**22 880,00**			
43	K	PK	R348321200	zábrana - zřízení a odstranění	soubor	3,000	2 288,00	6 864,00	3,00	6 864,00		0,00	0,00		0,00
44	K	PK	R381120001	hlavní mostní prohlídka + mostní list	soubor	1,000	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	1,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00
	D		99	**Přesun hmot**				**100 401,45**	0,00	100 401,45		0,00	0,00	0,00	0,00
45	K	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	231,140	57,20	13 221,21	231,14	13 221,21		0,00	0,00	0,00	0,00
46	K	011	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	58,34	5 834,40	100,00	5 834,40		0,00	0,00	0,00	0,00
47	K	011	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	100,000	89,23	8 923,20	100,00	8 923,20		0,00	0,00	0,00	0,00
	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	78,900	40,04	3 159,16	78,90	3 159,16		0,00	0,00	0,00	0,00
48	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 578,000	40,04	63 183,12	1 578,00	63 183,12		0,00	0,00	0,00	0,00
49	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,900	22,88	1 805,23	78,90	1 805,23		0,00	0,00	0,00	0,00
50	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m	t	186,850	22,88	4 275,13	186,85	4 275,13		0,00	0,00	0,00	0,00
51	K	211	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	2,700	1 283,57	3 465,63	2,70	3 465,63		0,00	0,00	0,00	0,00
52	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**43 490,06**		**43 490,06**		0,00	0,00	0,00	0,00
53	D		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**41 430,66**		**41 430,66**		0,00		0,00	0,00
54	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	114,140	13,73	1 566,91	114,14	1 566,91		0,00	0,00	0,00	0,00
55	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,034	47 778,82	1 624,48	0,03	1 624,48		0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	114,140	9,10	1 038,34	114,14	1 038,34		0,00	0,00	0,00	0,00
57	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	114,140	108,68	12 404,74	114,14	12 404,74		0,00	0,00	0,00	0,00
	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	114,140	67,27	7 677,88	114,14	7 677,88		0,00	0,00	0,00	0,00
	M	MAT	6286285225R1	SBS s AL vložkou	m2	131,261	130,42	17 118,53	131,26	17 118,53		0,00	0,00	0,00	0,00
58	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**2 059,20**		**2 059,20**		0,00	0,00	0,00	0,00
59	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	300,000	6,86	2 059,20	300,00	2 059,20		0,00	0,00	0,00	0,00
				Celkem				1 426 948,18		1 404 045,52		22 902,65			0,00

Město
Jablonné v Podještědí
Nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČ 00262978

PERFEKT
Fibichova 1939/
IČ 63149841