Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. H185/12/06019

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
se sídlem: náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí
jednající: Bc. Petrem Sadílkem, starostou
IČ: 00260576
DIČ: CZ00260576
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20183-903269369/0800
nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **„SYNER – Ještědská stavební společnost – Markvartický rybník“**

Vedoucí účastník: SYNER, s.r.o.
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: KB Liberec
číslo účtu: 53001461/0100
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Martin Borovička, jednatel, a Robert Špott, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

Účastník sdružení: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
se sídlem: Liberec XII - Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01
IČ: 183 82 550
DIČ: CZ 183 82 550
bankovní spojení: KB Liberec
číslo účtu: 9029040-461/0100
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
zástupci ve věcech smluvních: Václav Kubeš, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Matzner, výrobně - technický ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního, měsíce a roku

D o d a t e k č. 4 k e S m l o u v ě o d í l o č. H185/12/06019

uzavřené dne 22.5.2012 takto:

I.

1. Ustanovení článku IV. Doba plnění, odst. 1, se vypouští a nahrazuje se nově tímto textem:

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III. této smlouvy o dílo ve lhůtách:
Termín předání staveniště (předpoklad): do **25.7.2013**.
Termín zahájení plnění (předpoklad): **1.8.2013**.
Dokončení plnění, tj. termín předání a převzetí hotového díla: do **30.11.2014**.
Objednatel stanoví, že vzhledem k obvyklým klimatickým podmínkám v místě plnění a vzhledem k charakteru projektovaných prací musí být dodržena technologická přestávka při provádění veškerých stavebních prací v termínu od 1.12.2013 do 15.3.2014 včetně.

II.

V ostatních bodech se Smlouva o dílo nemění.

III.
Závěrečná ustavení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

2. Tento dodatek je platný po celou dobu platnosti Smlouvy o dílo, pokud nebude dalšími dodatky změněn či zrušen.

V Jablonném v Podještědí, dne: 6.3.2013

.....
objednatel
Město Jablonné v Podještědí
Bc. Petr Sadílek, starosta

V Liberci, dne: 5. 3. 2013

.....
zhotovitel
SYNER, s.r.o.
Ing. Martin Borovička – jednatel,
Robert Špott – jednatel

.....
zhotovitel
Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.
Václav Kubeš – jednatel

Příloha č. 3 - harmonogram postupu prací

REVITALIZACE MARKVARTICKÉHO RYBNÍKA

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Revitalizace Markvartického rybníka**	**352 dny?**	**25.7. 13**	**28.11. 14**
2	Projektová dokumentace	347 dny?	1.8. 13	28.11. 14
3	Předání staveniště	5 dny?	25.7. 13	31.7. 13
4	Zařízení staveniště	347 dny?	1.8. 13	28.11. 14
5	SO 01 odtěžení sedimentu	275 dny?	12.8. 13	29.8. 14
6	SO 05 oprava mostu	65 dny?	2.9. 13	29.11. 13
7	SO 03.1 bezpečnostní přeliv	26 dny?	17.3. 14	21.4. 14
8	SO 03.2 rybí přechod	27 dny?	21.4. 14	27.5. 14
9	SO 05 oprava hráze	90 dny?	14.4. 14	15.8. 14
10	SO 04.1 výstavba ostrova	45 dny?	26.5. 14	25.7. 14
11	SO 04.3 výstavba mokřadu	45 dny?	23.6. 14	22.8. 14
12	SO 04.2 ozelenění ostrova	40 dny?	25.8. 14	17.10. 14
13	Dokončení díla	40 dny?	6.10. 14	28.11. 14
14	Předání díla	1 den?	28.11. 14	28.11. 14



Pozn. Podrobný harmonogram postupu prací bude dopracován a aktualizován dle skutečného předání staveniště.