DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dodatek uzavřen podle ust. § 2586 až 2630 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **MĚSTO MIMOŇ**

Adresa: 471 24 Mimoň, Mírová ulice 120/III
K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:
pan Petr Král – starosta města ve věcech smluvních
Ing. Jaroslav Filek – vedoucí ORM MěÚ Mimoň ve věcech technických
IČ: 00260746
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú. 27-50126824/0600
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: **Ing. Jiří Sobol – projektová a inženýrská činnost**

Adresa: Hradešín 26, 282 01 Český Brod
IČ: 87396521
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.2491443349/0800
(dále jen „zhotovitel")

Tímto dodatkem se upravují následující body původní smlouvy o dílo uzavřené dne 1.11.2018 na akci **„Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice - Ploužnice"** a schválenou Radou města dne 15.10.2018 pod usnesením R18/793 a to takto:

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění dle článku 1 se upravuje takto:
   Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do:
   31.7.2019 – dokumentace k DSP + PDS + rozpočet
   31.1.2020 – inženýrská činnost do úrovně SP

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Mimoň dne 24. 9. 2019 pod usnesením R19/645.

V Mimoni dne: 9.10.2019

MĚSTO MIMOŇ okres Česká Lípa

OBJEDNATEL

V Mimoni Dne: 3.10.2019

Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská činnost
282 01, Český Brod, Hradešín 29
tel.: +420 [illegible] 881
IČ: 87396521 DIČ: CZ7908260162

ZHOTOVITEL