Dodatek č. 1 k SoD

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též jen „NOZ")

na akci

„Revitalizace sídelní zeleně a úprava centra obce Velký Grunov - Brniště"

SMLUVNÍ STRANY:

1. **Obec Brniště**
   se sídlem: Brniště 102, 471 29 Brniště
   IČ: 002 60 401
   DIČ: neplátce
   zastoupena: ve věcech smluvních: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
   ve věcech technických: Štěpán Pyciv, investiční technik OÚ
   (dále jen "objednatel")

   a

2. **Gardenline s.r.o.**
   se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
   IČ: 272 63 827
   DIČ: CZ27263827
   zastoupena:
   ve věcech smluvních: Ing. Miloš Náprstek, jednatel společnosti
   ve věcech technických: Ing. Lukáš Krulich, výrobní ředitel
   zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
   bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
   číslo účtu: 107-1361330237/0100
   (dále jen „zhotovitel")

   dále společně rovněž jako „**smluvní strany**"

Preambule

Dne 3.7.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (ev.č. objednatele: **OÚBr.189/2017**), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost provést stavbu pod označením **„Revitalizace sídelní zeleně a úprava centra obce Velký Grunov - Brniště"** blíže specifikovaného v dokumentech uvedených v čl. II. této smlouvy o dílo a dále závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho řádné provedení za podmínek uvedenou smlouvou stanovených (dále jen „**smlouva o dílo**").

I.

1. Na základě změnového listu se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2017 mění **čl. III. Cena za dílo a čl. IV. Doba a místo plnění.**
2. Cena za dílo včetně schválených víceprací a méněprací (dále jen cena díla) v tomto dodatku je cenou nejvýše přípustnou. Cena za dílo, která zahrnuje také veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla podle této smlouvy, veškeré náklady spojené či jinak související s dalšími činnostmi, které navazují nebo jsou jinak spojené s plněním díla, včetně veškerých nákladů na provedení požadovaných úkonů a služeb, finanční vlivy a rizika (například inflace) a zisk, činí pevnou částku ve výši:
   Cena díla schválená ve smlouvě ze dne 3.7.2017:

   celková cena včetně DPH: **3 387 496,58 Kč**

   Cena díla schválená v dodatku č. 1 ke smlouvě dle změnových listů:

   celková cena včetně DPH: **3 350 983,78 Kč**
3. Cena za dílo byla určena na základě úplného, závazného a bez jakékoli jiné výhrady učiněného rozpočtu, který je jako součást uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku a je cenou úplnou a závaznou.
4. Doba plnění:

   Datum ukončení plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo ze dne 3.7.2017:

   do **30.11.2017**

   Datum ukončení plnění předmětu díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle změnového listu č.1:

   do **15.5.2018**

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem nemění.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem dodatku, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho ho stvrzují vlastnoručními podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Aktualizovaný rozpočet díla

V Brništi, dne 30.11.2017

Za objednatele:

Ing. Ivan Pastorek
Obec Brniště, starosta

OBEC BRNIŠTĚ

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Náprstek
Gardenline s.r.o., jednatel společnosti

Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

Změnový list č. 1

Název projektu: **Revitalizace sídelní zeleně a úprava centra obce Velký Grunov - Brniště**

Příjemce: **Obec Brniště**
Brniště 102
471 29 Brniště

Změnový list č.1	**Změna rozsahu stavebních prací**
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací.
Zdůvodnění změny:	Změny jsou způsobeny úpravou prováděných prací dle skutečných podmínek na staveništi a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu.
Změna:	Cena díla se snižuje o částku 36 512,80 Kč vč. DPH Původní cena díla: 3 387 496,58 Kč vč. DPH Nová cena díla: **3 350 983,78** Kč vč. DPH
Příloha:	Aktualizovaný položkový rozpočet díla
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Zdůvodnění změny:	1. Pro zajištění dokončení prací sadových úprav v řádné kvalitě s ohledem na klimatické podmínky. 2. Pro požadavek objednatele na montáž herních prvků v jarních měsících 2018 3. Doplnění oplocení dětského hřiště
Změna:	Původní termín dokončení díla: 30.11.2017 Nový termín dokončení díla: **15.05.2018**

V Brništi, dne 27.11.2017

zástupce Zhotovitele: zástupce Objednatele:

Gardenline s.r.o.
Seifkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel., Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 DIČ: CZ27263827
www.garden-line.cz

Revitalizace sídelní zeleně - aktualizovaný rozpočet

Úprava centra obce Velký Grunov

Brniště

ROZPOČET REKAPITULACE

Výsadby dřevin	196 036,50 Kč
Trávníky zakládané a obnovované	152 332,80 Kč
Související bourací práce a rekultivace	166 865,50 Kč
Mlatové cesty a zpevněné plochy	693 236,90 Kč
Mobiliář	437 186,00 Kč
Multifunkční hřiště	1 096 330,50 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 1%	27 419,88 Kč

CELKEM NÁKLADY BEZ DPH	**2 769 408,08 Kč**
DPH 21%	**581 575,70 Kč**
CELKEM VČETNĚ DPH	**3 350 983,78 Kč**