Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 45/2018

článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Brniště**
se sídlem:	Brniště 102, 471 29 Brniště
zastoupený:	Mgr. Michal Vinš, starosta
IČ:	00260401
DIČ:	CZ00260401

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	**ZEPS s.r.o.**
se sídlem:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	28688651
DIČ:	CZ28688651
zastoupen:	Marek Říha, jednatel
tel. / email:	725 047 547/ riha.m@zeps.cz
stavbyvedoucí zhotovitele:	Marek Říha
č. autorizace:	0501073

(dále jen „**zhotovitel**“)

článek II.
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce s názvem **„Chodník Velký Grunov – II. etapa“** jsou změny smluvních ujednání.

Článek III.
Změna článku smlouvy:

Obě smluvní strany se dohodly, že v čl. V. SoD, s ohledem na zjištěné změny v průběhu výstavby se nahrazuje se tímto ujednáním:

Článek V., odst. 1
Doba plnění

Nové znění:
1. Doba plnění je vymezena těmito termíny:
c) **ukončení stavebních prací do 180 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště**

článek III.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Brništi dne 19.6.2019

Za objednatele:

Mgr. Michal Vinš
Digitálně podepsal Mgr. Michal Vinš
Datum: 2019.06.21 05:34:20 +02'00'

.....
Mgr. Michal Vinš
starosta

V Rumburku dne 7.6.2019

Za zhotovitele:

ZEPS s.r.o.
kontaktní adresa: Jiráskova 100, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.:+420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 26000001, DIČ: CZ26000001

.....
Marek Říha
jednatel