DODATEK ¢&. 1
SMLOUVY O DILO &. 319 538

Uzaviena dle zakona ¢€.89/2012 Obc¢ansky zakonik

I. Smluvni strany

Objednatel: Mésto Jablonné v Podjestédi
nam. Miru 22
471 25 Jablonné v Podjestédi
ICO: 00260576
DIC: CZ00260576
zastoupeny : J|r|m Rldlem - starosta r mésta
tel/fax: ﬁ* 5 "*’ F“%m“g&h _Jﬁn ﬁfﬁw {\12
bankovni spojeni : IS .':,::-:" e s ‘Q fj_.f' ke ’f" 35,:_3__*&{:__”%__ L

Osoba opravnéné Iednat ve vécech technlckych Mgr Petr Sadilek - mistostarosta mésta
Vlastimil Lindaur - st. technik mésta

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Décin a.s.

Obloukova 416/39, 405 02 Décin |
ICO: 25042751
DIC: CZ25042751
zastoupeny : Ladislavem Kudrem,
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Osoba opravnéne jednat ve vecech technlckych Petr Podrazn vyrobni manazer

Jindfich Svec - vedouci 0Z 02
Jifi Hejduk - stavbyvedouci
Il. Pfedmét dila
Pfedmétem této smlouvy ,,Oprava dlazdéni a asfaltobetonu - ul. Mlynska, Jablonné v Podjestédi*
. €as pinéni
1. Smluvni strany se timto dodatkem dohodly na prodlouzeni terminu dokonéeni dila do 31.5. 2020.
Z duvodu nezahajeni praci na vodovodu jinou stavebni spole¢nosti v daném misté stavby.
Ostatni ujednani smlouvy o dilo se neméni.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi 2

vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni
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