

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2013

Jedná se o dílo: „Obnova kaple sv. Antonína“ v Heřmanicích v Podještědí

|                                       |  |                            |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD<br>Jablonné v Podještědí |  | Číslo dopis.<br><b>591</b> |
| Došlo dne <u>19. 9. 2013</u>          |  | Převzat                    |
| Ev.č. _____                           |  | Ukl. znak                  |
| Č.j. _____                            |  |                            |
| Počet listů _____                     |  |                            |
| Počet listů příloh _____              |  |                            |

**Objednatel:** **Město Jablonné v Podještědí**  
**nám. Míru 22**  
**471 25 Jablonné v Podještědí**  
**IČ: 00260576**  
**DIČ: CZ00260576**  
**zastoupený: Bc. Petrem Sadílkem - starosta města**  
**tel/fax: 487 829 961, 487 829 960**  
**bankovní spojení: č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**  
**Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Rýdl - místostarosta města**

**Zhotovitel:** **PENTA spol. s r.o.**  
**Zámecká 3**  
**471 25 Jablonné v Podještědí**  
**IČ: 44567651**  
**DIČ: CZ44567651**  
**zastoupený: Ing. Ivanem Kracíkem – jednatelem společnosti**  
**tel/fax: 487 762 276**  
**bankovní spojení: č.ú. 396443421/0100, Komerční banka, a.s.**  
**Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: Kosina Karel – stavbyvedoucí**  
**Jakoubek Miloslav-stavbyvedoucí**

Tato smlouva se mění a doplňuje takto:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: rozšiřuje se o: Javůrek Petr – výrobní ředitel

## II. Předmět smlouvy

### Rozšiřuje se o:

Dodávky a práce v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1

#### IV. Cena za dílo

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Dohodnutá cena dle SOD         | 662.074,- Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č.1 | 33.216,- Kč  |

---

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dohodnutá cena díla celkem bez DPH</b> | <b>695.290,- Kč</b> |
| + 21 % DPH                                | 146.011,- Kč        |

---

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Dohodnutá cena celkem včetně DPH</b> | <b>841.301,- Kč</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

/Slovy: osmsetčtyřicetjednatisíctřístajednakoručeských/


**Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změn.**

V Jablonném v Podještědí dne 15.7.2013



Za objednatele

Město  
Jablonné v Podještědí  
Nám. Míru 22 -2-  
471 25 Jablonné v Podještědí  
IČ 00260576, DIČ CZ00260576



Za zhotovitele

**PENTA spol. s r.o.**  
471 25 JABLONNÉ v Podještědí  
DIČ: CZ44567651 ①  
tel./fax: 487 762 276, tel.: 487 762 621  
OK ÚSTÍ nad Lab., odd. C vL 2117

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                 |                               |                          |                 |      |  |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|------|--|
| <b>Rozpočet</b> | 01.2                          | Výměna poškozených trámů |                 | JKSO |  |
| <b>Objekt</b>   | Název objektu                 |                          | SKP             |      |  |
| 01              | Vnitřní úpravy                |                          | Měrná jednotka  |      |  |
| <b>Stavba</b>   | Název stavby                  |                          | Počet jednotek  |      |  |
| 2010010         | OPRAVA KAPLE SVATÉHO ANTONÍNA |                          | Náklady na m.j. |      |  |
| Projektant      |                               |                          | Typ rozpočtu    |      |  |
| Objednatel      | Město Jablonné v Podještědí   |                          |                 |      |  |
| Dodavatel       | PENTA spol. s r.o.            |                          | Zakázkové číslo |      |  |
| Rozpočtoval     | PENTA spol. s r.o.            |                          | Počet listů     |      |  |

| Rozpis ceny      |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| Název            |  |  | Celkem           |
| HSV              |  |  | 7 176,42         |
| PSV              |  |  | 26 039,54        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>33 215,96</b> |

|                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                                                           | <b>Za objednatele</b>                                                                                         |
| Jméno :                      | Jméno :                                                                                                                                                         | Jméno :                                                                                                       |
| Michaela Krhounková          | Ing. Iván Kracík                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| Datum : 15.7.2013            | Datum : 15.7.2013                                                                                                                                               | Datum :                                                                                                       |
|                              | <b>PENTA spol. s r.o.</b><br>471 25 JABLONNÉ v Podještědí<br>DIČ: CZ44697654<br>tel./fax: 487 762 270, tel. 487 762 621<br>Podještědí nad Lab. odd. C v.l. 2117 | Město<br>Jablonné v Podještědí<br>Nám. Míru 22<br>471 25 Jablonné v Podještědí<br>IČ 00260576, DIČ CZ00260576 |
| Podpis :                     | Podpis :                                                                                                                                                        | Podpis :                                                                                                      |
| Základ pro DPH 15 %          |                                                                                                                                                                 | 0,00 CZK                                                                                                      |
| DPH 15 %                     |                                                                                                                                                                 | 0,00 CZK                                                                                                      |
| Základ pro DPH 21 %          |                                                                                                                                                                 | 33 215,96 CZK                                                                                                 |
| DPH 21 %                     |                                                                                                                                                                 | 6 975,35 CZK                                                                                                  |
| Zaokrouhlení                 |                                                                                                                                                                 | -0,31 CZK                                                                                                     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                                                                                                                                 | <b>40 191,00 CZK</b>                                                                                          |

Popis :

|          |                                       |                          |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | 2010010 OPRAVA KAPLE SVATÉHO ANTONINA | Rozpočet : 01.2          |
| Objekt : | 01 Vnitřní úpravy                     | Výměna poškozených trámů |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl |                             | Typ dílu |  | Celkem    |
|--------------|-----------------------------|----------|--|-----------|
| 9            | Ostatní konstrukce, bourání | HSV      |  | 5 976,00  |
| 96           | Bourání konstrukcí          | HSV      |  | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot     | HSV      |  | 1 200,42  |
| 762          | Konstrukce tesařské         | PSV      |  | 16 457,92 |
| 764          | Konstrukce klempířské       | PSV      |  | 9 581,62  |
|              | CELKEM OBJEKT               |          |  | 33 215,96 |

# Položkový rozpočet

|    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| S: | 2010010 | OPRAVA KAPLE SVATÉHO ANTONÍNA |
| O: | 01      | Vnitřní úpravy                |
| R: | 01.2    | Výměna poškozených trámů      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ     | množství  | cena / MJ | celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 9             | Ostatní konstrukce, bourání                             |        |           |           | 5 976,00  |
| 1    | 460030059     | Rozebrání půdovek do malty                              | m2     | 15,00000  | 53,90     | 808,50    |
| 2    | 460030062     | Kladení půdovek do lože z malty, ze stávajících půdovek | m2     | 15,00000  | 344,50    | 5 167,50  |
| Díl: | 99            | Staveništní přesun hmot                                 |        |           |           | 1 200,42  |
| 3    | 999281111     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m           | t      | 2,52720   | 475,00    | 1 200,42  |
| Díl: | 762           | Konstrukce tesařské                                     |        |           |           | 16 457,92 |
| 4    | 762.01        | Výměna poškozených trámů                                | soubor | 1,00000   | 6 250,00  | 6 250,00  |
| 5    | 60596002      | Řezivo - hranoly                                        | m3     | 0,28800   | 6 250,00  | 1 800,00  |
| 6    | 762.03        | Příložky (fošny) tl. 50 mm                              | kpl    | 1,00000   | 2 756,00  | 2 756,00  |
| 7    | 762313113     | Montáž svorníků, šroubů délky 330 mm                    | kus    | 16,00000  | 60,00     | 960,00    |
| 8    | 762.0         | Svorník pr. 16 mm Pzn dl. 330 mm + podložka + matice    | ks     | 16,00000  | 92,50     | 1 480,00  |
| 9    | 60596001      | Řezivo - prkna                                          | m3     | 0,30000   | 5 790,00  | 1 737,00  |
| 10   | 998762202     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m      | %      | 226,91000 | 6,50      | 1 474,92  |
| Díl: | 764           | Konstrukce klempířské                                   |        |           |           | 9 581,62  |
| 11   | 764510410     | Výroba + montáž odkapového žlábků s odvodem ven         | m      | 18,20000  | 516,90    | 9 407,58  |
| 12   | 998764201     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m        | %      | 94,07580  | 1,85      | 174,04    |