

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Lukáš Kohlíček - st. technik města
Autorský dozor: **Ing. Kateřina Iwanejko**

MĚSTSKÝ ÚŘAD Jablonné v Podještědí		Zpracovatel
Došlo dne <u>24.10.2016</u>	Ev.č. _____	Spisový znak
C.j. _____	Počet listů dokum. _____	Stran / listů znak
Počet listů příloh _____		

Zhotovitel: **BLÁHA trade s.r.o.**
Valteřice 35
471 05 Žandov
IČO: **28686390**
DIČ: **CZ 28686390**
zastoupený : **Pavlem Bláhou, jednatelem**
tel/fax: **+420 774 339 223**
bankovní spojení : **č.ú.: 43-3571600257/0100, KB a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Bláha**
Ing. Vladimír Braum

uzavírají dnešního měsíce a roku

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“
uzavřené ze dne 8.8. 2016 takto:

**I.
Doba plnění**

Ustanovení článku III. Čas plnění, odst. 1, se vypouští a nahrazuje se nově tímto textem:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do 31.3. 2017.

II.

V ostatních bodech se Smlouva o dílo nemění.

**III.
Závěrečná ustavení**

- 1.Tento dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.Tento dodatek je platný po celou dobu platnosti Smlouvy o dílo, pokud nebude dalšími dodatky změněn či zrušen.
- 3.Tento dodatek byl schválen usnesením RM č.1085/2016 dne 12.10. 2016

V Jablonném v Podještědí: 24.10. 2016

Ve Valteřicích: 20. 10. 2016

objednatel



zhotovitel

BLÁHA trade s.r.o.

Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390
www.blahatrade.cz