



Dodatek č.1  
SMLOUVY O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**  
**nám. Míru 22**  
**471 25 Jablonné v Podještědí**  
IČO: **00260576**  
DIČ: **CZ00260576**  
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starostou města**  
tel/fax:   
bankovní spojení :   
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**  
**Vlastimil Lindaur - st. technik města**

Zhotovitel: **Pavel Jandák**  
**Školní 11, 471 25 Jablonné v Podještědí**  
IČO: **48301914**  
DIČ: **CZ7308302320**  
zastoupený :   
tel/fax:   
bankovní spojení :   
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Pavel Jandák**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

## II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „REKONSTRUKCE STŘECHY ČP. 59, JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ“

## IV. Cena

1. Cena díla se tímto navyšuje o práce související s výměnou podbití a obou krajních krokví na základě přiložené cenové nabídky zhotovitele o částku **83 540,- Kč** bez DPH.
2. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 575 312,50- Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 15%, tj. 86 296,88 ,- Kč. Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení

Přílohy : 1 x oceněný soupis víceprací

V Jablonném v Podještědí: 31.10.2019

V Jablonném v Podještědí: 31.10.2019



objednatel



zhotovitel

Usnesení RM č. 630/2019 ze dne 30.10.2019

# Cenová nabídka

## Oprava krovu bytového domu Česká Ves 59, Jablonné v Podještědí

| Materiál              | Jednotková cena | Množství             | Celková cena |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Krov                  | 7 200,-         | 1,100m <sup>3</sup>  | 7 920,-      |
| Palubky               | 345,-           | 82,000m <sup>2</sup> | 28 290,-     |
| Barva                 | 1 160,-         | 4ks                  | 4 640,-      |
|                       |                 |                      |              |
| <b>Cena materiálu</b> |                 | <b>40 850,-</b>      |              |

| Práce                           | Jednotková cena | Množství          | Celková cena |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Demontáž + montáž krovu         | 19 600,-        | 1                 | 19 600,-     |
| Nátěr dřeva + palubek 2x        | 60,-            | 114m <sup>2</sup> | 6 840,-      |
| Demontáž prken + montáž palubek | 85,-            | 82m <sup>2</sup>  | 6 970,-      |
| Oplechování komína              | 2 320,-         | 4ks               | 9 280,-      |
|                                 |                 |                   |              |
| <b>Cena práce</b>               |                 | <b>42 690,-</b>   |              |

**Celkem** **83 540,-**

**DPH 15%** **12 531,-** **1** **12 531,-**

**Celkem** **96 071,-**

