

MĚSTO MIMOŇ
Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2013 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 026

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz]

DATUM: 16.08.2013 . .

Odůvodnění postupu při rozšíření předmětu díla na akci: Město Mimoň - rekonstrukce chodníků (dodatek č.1).

Město Mimoň uzavřelo dne 22.7.2013 smlouvu o dílo na rekonstrukci chodníků v Mimoní. V rámci této zakázky bude realizována rekonstrukce chodníku na horním Sídlišti pod Ralskem, dolním sídlišti pod Ralskem, cesta Sídliště pod Ralskem X lávka pod Letnou a chodník Sokolka. Předpokládaná a rozpočtovaná cena výše uvedených staveb byla stanovena na 1 331 000 Kč vč. DPH. Vítězem veřejné zakázky na realizaci stavby se stala firma SaM silnice a mosty Děčín a.s. celková cena díla: 1 167 935 Kč vč. DPH. Výběrovým řízením došlo k úspoře 163 065 Kč.

V roce 2012 požádal pan Rýpar o zřízení vyhrazeného místa pro tělesně postiženého před č.p. 220 na sídlišti Letná. Odbor rozvoje města nechal firmu SaM silnice a mosty Děčín ocenit zřízení tohoto parkovacího místa. (36 115,35 Kč vč. DPH). V rámci uspořené prostředků na rekonstrukci chodníků doporučujeme zařazení této stavby k rekonstrukci chodníků v Mimoní.

Firma KAT stavební a.s., která realizovala ve městě opravy komunikací, dokončila dílo jen částečně a po podpisu dohody o narovnání bude spolupráce s touto firmou ukončena (město Mimoň uplatnilo smluvní pokutu 76 411,50 Kč). Část výtluků v komunikacích zůstává stále neopravena, jelikož firma KAT stavební nedokončila část díla (25 tun – letmá balená). Cena společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s. - 3 176,25 Kč vč. DPH za tunu je srovnatelná s původní cenou společnosti KAT stavební a.s. a proto doporučujeme přiřadit opravu letmou balenou (25 tun) k realizaci akce rekonstrukce chodníků. Jedná se o navýšení částky o 79 406,25 Kč vč. DPH. Tímto krokem bude zaručeno rychlé dokončení oprava částí komunikací, které jsou po zimě stále v dezolátním stavu. Celková cena díla je 1 283 456 Kč vč. DPH.


Pavel Škubal
vedoucí ORM

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města