

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank.spojení: KB Děčín
Č. účtu: 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Dle čl.I SOD ze dne 9.1. 2014 se změní rozsah díla dle nově vyhotoveného rozpočtu

Jedná se o požadované změny oproti původnímu rozpočtu:

I.etapa: závěrná zeď
návodný pilíř

II. etapa: komunikace

II. CENA DÍLA

1. V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění i cena za dílo :

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Oprava lávky	978 340,5	Kč bez DPH	205 451,5	Kč	1 183 792	Kč včetně DPH

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín dokončení prací se tímto prodlužuje o 21 dnů.

Dodatek SOD byl schválen usnesením č. *R14/328* na jednání Rady města Mimoň dne *22.4.2014*

V Mimoni dne : *9.5.2014*

V Benešově n.Pl.. dne :22.4. 2014



[Handwritten signature]

.....
OBJEDNATEL

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 48 001, DIČ: CZ/287 48 001

[Handwritten signature]

.....
ZHOTOVITEL