

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank.spojení: KB Děčín
Č. účtu: 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo

Dle čl.III SOD ze dne 9.1. 2014 ve znění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodli na změně této smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se mění termín dokončení díla.

III. DOBA PLNĚNÍ


1. Termín dokončení prací se tímto prodlužuje o 10 dnů, tj. nejpozději do 3.7.2014.

Dodatek SOD byl schválen usnesením č. ^{214/529} na jednání Rady města Mimoň dne ^{23.6.2014}

V Mimoni dne : 24.6.2014

V Benešově n.Pl.. dne :22.4. 2014


.....
OBJEDNATEL




.....
ZHOTOVITEL

Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001