

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank.spojení: KB Děčín
Č. účtu: 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Dle čl.I SOD ze dne 9.1. 2014 se mění rozsah díla dle nově vyhotoveného rozpočtu,

Jedná se o narovnání rozpočtu podle skutečně provedených dle přílohy k tomuto dodatku

II. CENA DÍLA

1. V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění i cena za dílo :

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Oprava lávky	978460,075	Kč bez DPH	205476,616	Kč	1183936,69	Kč včetně DPH

Dodatek SOD byl schválen usnesením č. ~~214/Sd2~~ na jednání Rady města Mimoň dne ~~.....~~ 14.7.2014

V Mimoni dne : 15.7.2014

V Benešově n.Pl. dne : 16.7.2014

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Příloha:

Srovnávací rozpočet