

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: BLÁHA trade s.r.o.
se sídlem: Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČ: 28686390
Bank Spojení Komerční banka a.s.
Č.úctu 47-357 160 0257/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo ***Ze dne 10.12.2014***

I. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II. etapa“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy a změnových listů k dodatku č.1.

II. **CENA DÍLA**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Původní cena díla:

1 795 141,80 Kč bez DPH, DPH 21% 376 979,80 Kč, 2 172 121,60 Kč vč. DPH

Konečná cena díla:

1 513 489,27 Kč bez DPH, DPH 21% 317 832,77 Kč, 1 831 322,04 Kč vč. DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smlouveného díla.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

Dodatek smlouvy byl schválen usnesením č. R15/ 291 na jednání Rady města Mimoň dne 13.4.2015

V Mímoní dne : 15.4.2015

Ve Valteřicích Dne : 15.4.2015



.....
OBJEDNATEL

BLÁHA trade s.r.o.
Valteřice 35, 471 05 Zandov
IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390
www.blaha-trade.cz

.....
ZHOTOVITEL

Název zakázky: "Zateplení tělocvičny u Základní škola Mírová Mimoň - II. Etapa"
Objednatel: Město Mimoň
Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Datum: 10.04.2015
IČ:00260746
IČ:28686390

ZMĚNOVÉ LISTY

	ANO	0,00	92 957,67	-374 610,20	-281 652,53		-103 117,94
--	-----	------	-----------	-------------	-------------	--	-------------

REKAPITULACE ZMENOVYCH LISTU Odsouhlaseno prodloužení o dnů vícepráce méněpráce celkem

Změnový list č.1:			33 433,12	-10 694,70	22 738,42		22 738,42
Změnový list č.2:				-363 915,50	-363 915,50		-363 915,50
Změnový list č.3:			59 524,55		59 524,55		59 524,55
Cena dle ZL - součet							-281 652,53

BLÁHA trade s.r.o.
Valteřice 35, 47105 Žandov
IČO: 28686390 / DIČ: CZ28686390
www.blaha-trade.cz

Objednatel: Město Mimoň	IČ: 00260746
Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.	IČ: 28686390
SMLOUVA O DÍLO ze dne 10.12.2014	
Změnový list č. 1:	
PROJEKT: "Zateplení tělocvičny u Základní škola Mirová Mimoň - II. Etapa"	
DATUM:	
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Změny v osazení výplní otvorů na základě rozhodnutí investora, rozšíření základů tělocvičny.	

ROZPOČET

Stavba: "Zateplení tělocvičny u Základní škola Mirová Mimoň - II. Etapa"

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Mimoň

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Datum: 10.4.2015

zateplení okna a montáž dveří

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				7 838,62
	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 732,75
1	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	0,945	3 950,00	3 732,75
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 638,25
2	602015191	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí-podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	3,150	25,00	78,75
3	612481211	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou....s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	3,150	150,00	472,50
4	612471413	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením...malta vápencementová s disperzní přísadou	m2	3,150	110,00	346,50
5	602015185	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřena, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	3,150	200,00	630,00
6	622481211	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou....s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,150	150,00	472,50
7	622311435	Zateplení fasády,nanesení lepicího tmelu na izolační desky,nalepení desek,zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2),přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.Další vrstvy podle popisu položky.....polystyrenem grafitovým, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	3,150	520,00	1 638,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				467,62
8	968082456	Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,900	130,00	377,00
9	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel...dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	20,00	40,00
	99	Přesun hmot				50,62
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů ...výšky do 25 m	t	0,633	80,00	50,62
	PSV	Práce a dodávky PSV				25 594,50
	766	Otvorové prvky z plastu				25 500,00
11	766629304	Montáž otvorových prvků plastových - dveří plastových	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
12	769.06	Dveře plastové 1450/1970 ozn. D1 viz PD U=1,4W.m-2.K-1	kus	1,000	22 750,00	22 750,00
	784	Dokončovací práce - malby				94,50
13	784195112	Malby z malířských směsí se začištěním....hliníkové,bělost 77%, dvojnásobné	m2	3,150	30,00	94,50
	OST	Odpočet				-10 694,70
14	9990000001	Odpočet pol.71 - Montáž otvorových prvků plastových - oken plastových	kus	-1,000	2 100,00	-2 100,00
15	9990000002	Odpočet pol.72 - Montáž otvorových prvků plastových - oken plastových	kus	-1,000	500,00	-500,00
16	9990000003	Odpočet pol.78 - Okno plastové 2100/1500 ozn. O5 viz PD U=1,0W.m-2.K-1	kus	-1,000	7 450,00	-7 450,00
17	9990000004	Odpočet pol.68 - Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou vč.rohů....r.š.400mm	m	-2,100	115,00	-241,50
18	9990000005	Odpočet pol.69 - plech ocelový svitkový měkký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-0,924	300,00	-277,20
19	9990000006	Odpočet pol.35 - Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např.pod izolaci,na parapetech,pod oplechování apod..vodorovný nebo ve spádu do 15°,hlazený dřevěným hladítkem...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50mm	m2	-0,630	200,00	-126,00

Zl.č.1

Celkem

22 738,42

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší (+) nebo sníží (-) o uvedenou částku		22 738,42 Kč
Datum dokončení díla se prodlouží o Změna bude realizována do		
OBJEDNATEL (statutární zástupce) jméno a příjmení podpis	ZHOTOVITEL (statutární zástupce) jméno a příjmení BLÁHA podpis	BLÁHA trade s.r.o. Valteřice 35, 471 05 Žandov IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390 www.blahatrade.cz
OBJEDNATEL (zástupce ve věcech technických/TDI) jméno a příjmení podpis		

Objednatel: Město Mimoň IČ: 00260746
 Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o. IČ: 28686390

Změnový list č. 3: SMLOUVA O DÍLO ze dne 10.12.2014

PROJEKT: "Zateplení tělocvičny u Základní škola Mirová Mimoň - II. Etapa"

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:
 Rozšíření základů tělocvičny a podbití řesahů střechy na spojovacím krčku.

ROZPOČET

Stavba: "Zateplení tělocvičny u Základní škola Mirová Mimoň - II. Etapa"

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Mimoň

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.

Datum: 10.4.2015

rozšíření základů tělocvičny a podbití na spojovacím krčku

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				46 090,52
	2	Zakládání				35 873,12
1	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	49,726	200,00	9 945,20
2	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	49,726	45,00	2 237,67
3	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050	31 500,00	1 575,00
4	274321211	Základové pásy ze ŽB tř. C 12/15	m3	9,829	2 250,00	22 115,25
	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 318,00
5	311272223	Zdivo nosné II 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvámic - zazdání otvoru dveří nářadovny	m3	0,840	3 950,00	3 318,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 061,00
6	602015185	Omlitka stěn z hotových směsí.....vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová zatřená tl. 1,5 mm	m2	14,460	200,00	2 892,00
7	622481211	Vyztužení vnějších stěn sklotextilní síťovinou vtačenou do tenkovrstvé hmoty	m2	14,460	150,00	2 169,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 838,40
	99	Přesun hmot				1 838,40
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů.....v do 25 m	t	22,980	80,00	1 838,40
	PSV	Práce a dodávky PSV				13 434,03
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 718,00
9	711482011	Izolace proti tlakové vodě profilovanými foliemi vč.dod.folie a doplňků - nezateplená/nevytápená část	m2	11,400	150,00	1 710,00
10	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě... výšky do 6 m	t	0,008	1 000,00	8,00
	762	Konstrukce tesařské				11 716,03
11	762429001	Montáž obložení - podkladový rošt	m	72,300	50,00	3 615,00
12	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,191	6 200,00	1 184,20
13	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z prken na pero a drážku	m2	14,460	150,00	2 169,00
14	607262800	deska dřevoštěpková OSB PD II 25 mm	m2	15,183	275,00	4 175,33
15	762895000	Spojovací prostředky pro montáž podbíjení	m3	0,325	500,00	162,50
16	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,328	1 250,00	410,00

Zl č.1

Celkem




59 524,55

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší (+) nebo sníží (-) o uvedenou částku

59 524,55 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o

Změna bude realizována do

OBJEDNATEL (statutární zástupce) jméno a příjmení  podpis	ZHOTOVITEL (statutární zástupce) jméno a příjmení  podpis BLÁHA trade s.r.o. Valteřice 35, 471 05 Žandov IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390 www.blaha-trade.cz	
OBJEDNATEL (zástupce ve věcech technických/TDI) jméno a příjmení  podpis		