

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank Spojení Komerční banka a.s.
Č.úctu 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo *Ze dne 26.3.2015*

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Město Mimoň – rekonstrukce chodníků**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

Původní termín:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle:

chodník v ulici Okružní: **30.04.2015 (dokončeno)**

chodník v ulici Ralská: **18.05.2015 (dokončeno)**

chodník Sokolská: **31.08.2015**

Změna termínu:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle:

chodník v ulici Sokolská: **30.04.2016**

Dodatek smlouvy byl schválen usnesením č. R15/667 na jednání Rady města Mimoň dne
...17.8. 2015

V Mimoni dne : 20.8. 2015

V ^{BENEŠOV NAD}
^{PLOUČNICÍ} Dne : 19.8. 2015

Mim

OBJEDNATEL



Stavební firma Bardzák s.r.o.

Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

ZHOTOVITEL