

2018 00025

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Uzavřené podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630



S006P0072YXD

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem: Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00260746
Bank. spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Adéla Poubová
se sídlem: Náměstí 33, 364 55 Valeč
IČ: 71926216
Bank. spojení: Fio banka a.s., Štefánikova 75/48, Praha
Č. účtu: 2900921541/2010
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Tímto dodatkem se upravují následující body původní smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 3. 2017 na akci „projektová dokumentace pro stavební povolení – Stavební úpravy bytových domů Hvězdovská č.p.141, 142 a 374, Mimoň“ a schválenou Radou města dne 27. 2. 2017 pod usnesením R17/165 a to takto:

**I.
PŘEDMĚT DÍLA**

2. Dílo se rozšiřuje o tyto části:

- Doplnění projektové dokumentace ke stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů o požárně bezpečnostní řešení všech tří objektů a o vyřešení půdního prostoru v objektu Hvězdovská č.p.142 včetně zateplení tohoto prostoru.

**II.
CENA DÍLA**

1. Cena díla se dodatkem upravuje takto:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %	Cena s DPH	
Původní částka dle SoD	398 000	Kč bez DPH	0 Kč	398 000	Kč včetně DPH
Navýšení cena dle přílohy – cenové nabídky	82 800		0	82 800	Kč včetně DPH
Celkem	480 800		0	480 800	Kč včetně DPH

Zhotovitel není plátcem DPH. Tato cena je stanovena jako cena maximální. Cenová nabídka je nedílnou součástí dodatku č.1 jako příloha ke smlouvě o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín zhotovení zakázky se upravuje takto:
30. 11. 2017 (dokumentace k DSP + rozpočet)
28. 2. 2018 (inženýrská činnost do úrovně SP)

Dodatek ke smlouvě byl schválen usnesením č. Z17/132 na jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2. 11. 2017.

V Mimoní dne : 2.11.2017

V PLAZE dne : 13.2.2018



OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Ing. arch. Adéla Poubová
Náměstí 33, 364 55 Valeč
IČ: 719 26 216
+420 725 712 360
info@stockwerk.cz



www.stockwerk.cz

Průvodka k předání smlouvy na FO

Název smlouvy Dodatek k SOD č. 201700024	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci: "Projektová dokumentace pro stavební povolení - stavební úpravy bytových domů Hvězdovská čp.141, 142 a 374, Mimoň"
Smluvní strana (IČ, RČ nebo datum nar., sídlo, adresa)	Ing. arch. Adéla Poubová Náměstí 33 364 55 Valeč IČ: 71926216
Datum uzavření smlouvy:	13. 2. 2018
Platnost smlouvy:	do 13. 2. 2019
Datum konce záruční doby:	13. 2. 2019
Schváleno usnesením RaMě, ZaMě č.	Z17/132
Za kontrolu a plnění povinností ze smlouvy vyplývajících odpovídá odbor:	ORM
Osoba odpovědná (jméno a podpis)	Ing. Jaroslav Filek 

Pozn. odboru:

FO převzal/a dne:

