

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO (EV.Č.201900178)

(dále jen Dodatek)

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:

Petr Král, starosta města

tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 092, 602 154 708

e-mail: filek@mestomimon.cz

Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň

tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044

e-mail: cernosek@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

ThermolInvestPraha, spol. s r.o.

se sídlem: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7

provozovna- korespondenční adresa: Teplická 138, 407 01 Jílové u Děčína

IČ: 02290667

DIČ: CZ02290677

bankovní účet: ČSOB Děčín, č.ú. 262525165/0300

tel: 735171311, 735171310

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:

Mašita Eduard, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Mašita Eduard, jednatel, Kaftan Petr, odborný poradce

(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se upravují následující body původní smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 na akci „**Oprava dlažby balkónu divadlo - kino - Mimoň**“ a schválenou Radou města dne 17. 7. 2018 pod usnesením R19/513 a to takto:

Dodatek č.1 k SOD oprava dlažby balkonu DKR, Mimoň



III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **30.4.2020**, při předání staveniště ze strany objednatele nejpozději do **28.2.2020**.
2. Při posunutí termínu předání staveniště zhotoviteli z případných administrativních či organizačních důvodů na straně objednatele, případně při nepříznivých klimatických podmínkách, se zhotoviteli posouvá o adekvátní počet dní i termín dokončení díla.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek ke Smlouvě byl sepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení tohoto Dodatku.
- 4.2 Jakékoliv spory týkající se této Dodatku a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 4.3 Osoby podepisující Dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Dodatku a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 4.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tento Dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto Dodatkem výslovně upraveny, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.6 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Tento Dodatek byl schválen Radou města Mimoň dne 11.2.2020 pod usnesením R20/169.

Objednatel:

V Mimoní dne: 19.2.2020


Petr Král
starosta města Mimoň



Zhotovitel:


19.2.2020

ThermoInvest Praha, s.r.o.

Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7

právozovna:

Teplická 138, 407 01 Jílové


Eduard Mašita
jednatel