

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Petrem Králem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank Spojení Komerční banka a.s.
Č.úctu 43-9450870207/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo ***Ze dne 31.7.2019***

I.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Obnova části hřbitova v Mimoni**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do:

Původní termín: **31.10.2019**

Upravený termín **30.05.2020**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek smlouvy byl schválen usnesením č. R19/ 714 na jednání Rady města Mimoň dne 22.10.2019

V Mimoně dne : 30.10.2019



.....
OBJEDNATEL

23. 10. 2019

V Benešově u.P. Dne :

Stavební firma Bardzá

Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 601, DIČ: CZ 287 45
ZHOTOVITEL