

Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

- OBJEDNATEL:** město Mimoň, zastoupené
Petrem Králem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné
- ZHOTOVITEL:** SaM silnice a mosty a.s., zastoupená
Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem
společnosti
se sídlem : Oblouková 416/39. Děčín 1, PSČ 405 02
IČ: 25042751, DIČ: CZ25042751
Bank Spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
Č.úctu: 2572360297/0100, 345172/0800
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Tímto dodatkem se doplňují následující články smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace na p.č. 3595 a 4306 v k. ú. Mimoň (k areálu vepřína)“:

II. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli navýšenou cenu a to o celkovou částku za doložený a vzájemně odsouhlasený spotřebovaný materiál oceněný jednotkovou cenou uvedenou ve smlouvě o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle tohoto dodatku zhotovit a objednateli řádně předat nejdele do **31.08.2020.**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že obsahu dodatku rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Dodatek byl schválen usnesením č. R20/470 na jednání Rady města Mimoň dne 9.6.2020.

V Mimoni dne : 23.7. 2020

V Dne :


.....
OBJEDNATEL


.....
ZHOTOVITEL

