

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

- OBJEDNATEL:** město Mimoň, zastoupené
Petrem Králem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: Moneta Money Bank, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné
- ZHOTOVITEL:** Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
Bank Spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Č.úctu 228818837/0600
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Dodatek ke smlouvě o dílo Ze dne 21.12.2020

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Regenerace sídliště U Nemocnice**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Původní cena díla:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Regenerace sídliště U Nemocnice	4 477 595,36	Kč bez DPH	940 295,03	Kč	5 417 890,39,-	Kč včetně DPH

Změna ceny díla:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %	Cena s DPH	
Regenerace sídliště U Nemocnice	4 774 260,36	Kč bez DPH	1 002 594,68 K č	5 776 855,04,-	Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek smlouvy byl schválen usnesením č. R21/ 126 na jednání Rady města Mimoň dne 23.3.2021

V Mimoni dne : 24.3.2021

V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ Dne : 24.3.2021

.....
OBJEDNATEL



Stavební firma Bardzák s.r.o.
Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO 287 45 001 DIČ CZ 287 45 001

.....
ZHOTOVITEL