

Dodatek ke smlouvě

Smlouva o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Ralsko
se sídlem:	Kuřivody 701, 471 24 Ralsko
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Králíkem, starostou města
IČ:	00831514
DIČ:	CZ00831514
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Česká Lípa
Č. účtu:	24420-421/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Miroslav Králík, starosta města, tel. 487 898 121, podatelna@mestoralsko.cz

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel:	atelier dwg s. r. o.
se sídlem	Pekařská 384/13, Brno 602 00
Zastoupený:	Ing. Petrem Kuncem, tel. 605 828 648, kunc@atelierdwg.cz
IČ:	28289099
DIČ:	CZ28289099
Bankovní spojení:	ČSOB pobočka Brno-Joštova
Č. účtu:	221336958/0300
Obch.rejstřík:	C 58852 vedená u Krajského soudu v Brně

dále jen „zhotovitel“,

Článek I.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy: „ Smlouvy o dílo“** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 21. 10. 2013 (dále jen "smlouva") z důvodu rozšíření předmětu smlouvy a prodloužení termínu plnění.

Článek II.

Do článku I. Předmět smlouvy se nově přidává:

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na pozemku p. č. 5 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí pro Základní a Mateřskou školu.

C) Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
Předmětná dokumentace musí vyhovovat požadavkům uvedeným v příloze č. 1 vyhl. 499/2006 Sb., v platném znění a musí obsahovat:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- E. Dokladová část

Článek IV. Termín předání prací dle bodu I. se nahrazuje textem tohoto znění:

Předání zpracované projektové dokumentace pro územní řízení: 31. 3. 2014

Předání zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení: 31. 3. 2014

Předání zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby: 31. 5. 2014

Článek V. Cena díla se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení byla dohodnuta ve výši 45 000 Kč bez DPH.

Nová cena díla dle odstavce I. této smlouvy stanovená dohodou dle platných předpisů činí:

Celkem bez DPH	200 000,- Kč
DPH (21%)	42 000,- Kč
Celkem včetně DPH	242 000,- Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
- b) Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které jsou vyspecifikovány v článku I. této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 29. 1. 2014

Ing. Petr Kunc

Ing. Petr Kunc
Pekárská 13, 602 00 Brno
Atelier design s.r.o.
IČ: 258 60 629

zhotovitel
Ing. Petr Kunc

6. 2. 2014 JNE 2. p. 1. 2014

MĚSTO
RALSKO
Kufřovy 701, 471 24 Ralsko
tel.: 487 898 121, fax: 487 898 124
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

objednatel
Ing. Miroslav Králík