

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Ralsko,

IČO: 008 31 514

se sídlem **Kuřívody 701, 471 24 Ralsko**

zastoupené starostou města, Ing. Miroslavem Králíkem

(dále jen „**Klient**“)

a

2. DOPAS s.r.o.

IČO: 014 43 780

se sídlem **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 205934,

jednající/zastoupená Vilémem Minaříkem

(dále jen „**Projektant**“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku objednatele tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků:

III.

Doba a místo plnění

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.1 Fáze první: | 8 týdnů od předání podkladů a uzavření smlouvy |
| 1.2 Fáze druhá:
DUR | Do 28.01.2015 včetně vydaného územního rozhodnutí.
Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání stanovisek DOSS a pro vydání UR dle Správního řádu. |
| 1.3 Fáze třetí:
DSP | Do 30.03.2015 včetně vydaného stavebního povolení.
Předpokladem je dodržení lhůt pro vydání stanovisek DOSS a pro vydání SP dle Správního řádu. |
| 1.4 Fáze čtvrtá:
DPS | Do 22.04.2015 včetně soupisu prací pro výběr zhotovitele. |

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.


Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Vypracování komplexní dokumentace pro hlavní přístupovou komunikaci do Průmyslové zóny v Kuřívodech“ schválila Rada města Ralsko dne 20.10.2014 pod usnesením č. R-22/18/14.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ralsku dne:



Klient: 22. 10. 2014



Ing. Miroslav Králík

Starosta

Město Ralsko

Projektant:



DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. Vilém Minařík

Jednatel

DOPAS s.r.o.