

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Ralsko,

IČO: 008 31 514

se sídlem **Kuřívody 701, 471 24 Ralsko**

zastoupené starostou města, Ing. Miroslavem Králíkem

(dále jen „**Klient**“)

a

2. DOPAS s.r.o.

IČO: 014 43 780

se sídlem **Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 205934,

jednající/zastoupená Vilémem Minaříkem

(dále jen „**Projektant**“)

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku objednatele tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

II.

Předmět Smlouvy

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující :

Odstavec 2 se doplňuje takto :

2.5 Fáze pátá: Rozšíření rozsahu zaměření (polohopis, výškopis). pro stávající dešťovou kanalizaci od výrobních hal firmy Ralsko Vivo s.r.o. po retenční nádrž – rybníček, do kterého je kanalizace zaústěna. Rozsah dle cenové nabídky firmy DOPAS s.r.o. ze dne 26.11.2014. Forma výstupu – 2x tištěná verze + digitální na CD.

2.6 Fáze šestá: Vypracování projektové dokumentace všech stupňů – DUR, DSP a DPS pro objekty SO 300.1 Dešťová kanalizace a SO 300.02 Vodovodní přípojky jako součást základní projektové dokumentace. Rozsah dle cenové nabídky firmy DOPAS s.r.o. ze dne 26.11.2014. Forma výstupu – shodná s formou výstupu dokumentace dle základní SOD.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

Odstavec 1 se doplňuje takto :

1.5 Fáze pátá: Digitální podoba do 4 týdnů po potvrzení Dodatku č. 2 smlouvy, finální podoba do 5 týdnů po potvrzení Dodatku č. 2 smlouvy.

1.6 Fáze šestá: Termíny shodné s termíny ostatních částí projektové dokumentace dle bodů 1.2 až 1.4 Dodatku č.1 k SOD.

IV. Cena

Odstavec 1 a 2 se ruší a nahrazuje takto :

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Projektanta a činí **206.675,- Kč** bez DPH.

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1	34.000,- Kč bez DPH
2.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2	18.244,- Kč bez DPH
2.3 Cena za odvedení výkonů dle fáze 3	63.320,- Kč bez DPH
2.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4	65.736,- Kč bez DPH
2.5 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5	25.375,- Kč bez DPH
2.6 Cena za odvedení výkonů dle fáze 6	rozpuštěno v ceně fáze 2-4

V. Platební podmínky

Odstavec 2 se ruší a nahrazuje takto :

2. Klient se zavazuje Projektantovi hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Projektantem v následujících termínech:

2.1 Za fázi 1	po jejím ukončení a předání dokumentace fáze 1
2.2 Za fázi 2	po jejím ukončení a předání dokumentace fáze 2
2.3 Za fázi 3	po jejím ukončení a předání dokumentace fáze 3
2.4 Za fázi 4	po jejím ukončení a předání dokumentace fáze 4
2.5 Za fázi 5	po jejím ukončení a předání dokumentace fáze 5
2.6 Za fázi 6	v rámci plateb za fáze 2-4

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Ralsku dne :

Klient:

17.12.2014



Ing. Miroslav Králík
Starosta
Město Ralsko

Projektant:

17.12.2014

DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. Vilém Minařík
Jednatel
DOPAS s.r.o.

Příloha :

- CN firmy DOPAS na doměrek ze dne 26.11.2014 3 x A4
- CN firmy DOPAS na zpracování PD dešťové kanalizace a vodovodu ze dne 26.11.2014 3 x A4

Městský úřad Ralsko**p. František Urban****rozvoj města****Kuřívody 701****471 24 Ralsko**

Tel. : +420 487 898 130

Mobil : +420 773 646 280

E-mail : urban@mestoralsko.cz

Praha, 26.11.2014

**Věc : - „Vypracování komplexní dokumentace pro hlavní přístupové komunikace do
průmyslové zóny“
- rozšíření zaměření - cenová nabídka - zaslání**

Vážený pane Urbane,

s odvoláním na požadavek objednatele rozšířit rozsah zaměření pro stávající dešťovou kanalizaci od výrobních hal firmy Ralsko Vivo s.r.o. po retenční nádrž – rybníček, do kterého je kanalizace zaústěna, Vám příloze předáváme cenovou nabídku na zpracování zaměření stávajícího stavu a vyhotovení účelové mapy. Toto zaměření bude sloužit jako část technické mapy oblasti.

Jedná se o geodetické zaměření pruhu šíře cca 10 m včetně osy dešťové kanalizace, revizních šachet (výška dna, výška poklopu, profily potrubí) dle přiložené situace. Délka je cca 470 m.

Při zpracování zaměření budeme potřebovat místního znalce, který zná polohu revizních šachet a dále podporu technických služeb města, které by umožnily geodetům přístup do šachet – tj. uvolnění a odklopení šachetních poklopů.

Cenová nabídka je zpracována ve výše uvedeném rozsahu v přímé návaznosti na oborový ceník a ceny v regionu obvyklé.

Zpracování bude provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Jedná se o zaměření polohopisu a výškopisu, povrchových znaků inženýrských sítí, solitérních stromů od 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů, sklepních oken, atd. a o vytvoření 3D digitálního mapového podkladu včetně zákresu vlastnických hranic. Dokumentace bude předána ve dvou výtiscích s vyznačením hranic pozemků a v digitální podobě 1x na CD.

Cena bez DPH	25.375,- Kč
DPH 21%	5.328,75 Kč
Cena včetně DPH	30.703,75 Kč

Termín dodání :

- Digitální podoba do 4 týdnů po potvrzení objednávky (uzavření smlouvy).
- Finální elaborát do 5 týdnů po potvrzení objednávky (uzavření smlouvy).

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

S pozdravem



DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. V. Minařík
Jednatel společnosti

Příloha : - Situace – Orthofotomapa se zákresem zájmového území – 1 x A4

Rozdělovník :

Pořízeny 2 výtisky.

Výtisk č. 1 : adresát

č. 2 : vlastní



Městský úřad Ralsko**p. František Urban****rozvoj města****Kuřívody 701****471 24 Ralsko**

Tel. : +420 487 898 130

Mobil : +420 773 646 280

E-mail : urban@mestoralsko.cz

Praha, 26.11.2014

**Věc : - „Vypracování komplexní dokumentace pro hlavní přístupové komunikace do
průmyslové zóny“****- Dešťová kanalizace, vodovod - cenová nabídka - zaslání**

Vážený pane Urbane,

v průběhu zpracování PD na výše uvedenou akci bylo objednatelem rozhodnuto zaústit dešťové vody z nové komunikace do stávající dešťové kanalizace bývalého vojenského areálu. Toto odvodnění vyžaduje zpracování projektové dokumentace na novou dešťovou kanalizaci, která se na původní kanalizaci napojí.

Dalším požadavkem jsou odbočky vodovodu a nové šachty pro napojení areálů firmy Ralsko Vivo s.r.o. a firmy Proinject CZ s.r.o.

Vzhledem k tomu, že oba zmiňované objekty nebyly součástí zadávacích podkladů a ani naší cenové nabídky, dovoluujeme si Vám zaslat CN na tyto práce :

SO 300.01 – Dešťová kanalizace

Jedná se o stoky délky cca 146 m s pěti revizními šachtami.

SO 300.02 – Vodovodní přípojky

Jedná se o vodovod délky cca 12 m se dvěma vodoměrnými šachtami (bez rozkresu vodoměrných sestav).

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SO 300.01 – Dešťová kanalizace	29.300,00 Kč	6.153,00 Kč	35.453,00 Kč
SO 300.02 – Vodovodní přípojky	8.200,00 Kč	1.722,00 Kč	9.922,00 Kč
SO 300.01 + SO 300.02 CELKEM	37.500,00 Kč	7.875,00 Kč	45.375,00 Kč

Rozsah dokumentace i termíny dodání jsou shodné s ostatní projektovou dokumentací.

Není zde zahrnuta IČ týkající se vodoprávního řízení.

Pro informaci Vám přikládáme průvodní dopis, kterým jsme předávali naši původní cenovou nabídku.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

S pozdravem

 **DOPAS s.r.o.**
Kubelkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Ing. V. Minařík
Jednatel společnosti

Příloha: - Průvodní dopis ze dne 21.7.2014 – 1 x A4

Rozdělovník:

Pořízeny 2 výtisky.

Výtisk č. 1 : adresát

č. 2 : vlastní

Město Ralsko
Kuřívody 701
471 24 Ralsko

IČ: 00831514

Praha, 21.07.2014

Věc : - Veřejná zakázka malého rozsahu
- „Vypracování komplexní dokumentace pro hlavní přístupové komunikace do
průmyslové zóny“
- cenová nabídka - zaslání

V příloze Vám předáváme v jednom vyhotovení cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu výše uvedené akce.

V souladu se zadávacími podmínkami nejsou v nabídce uvažovány projektové práce týkající se přeložek inženýrských sítí ani dešťové kanalizace.

Vzhledem k poloze komunikace spolu s chodníkem a VO a poloze bourané jímky není do nabídky zahrnut pyrotechnický průzkum. Na základě eventuelního požadavku objednatele však je možno tyto práce nabídnout a nacenit.

S pozdravem



Minařík

DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780

Příloha : 1 svazek

Rozdělovník :

Pořízeny 2 výtisky.

Výtisk č. 1 : adresát + příloha

č. 2 : vlastní

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205934

Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3 – Žižkov
www.dopas.net

IČO : 014 43 780
DIČ : CZ01443780
e-mail : info@dopas.net

bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
č.ú. 2848170399/0800
mobil : +420 602 365 486