

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO
ev. číslo zhotovitele : 1517.502 6053 JHO

uzavřené dle § 2586 a následujících občanského zákoníku dne 1.6.2015 (dále jen „dodatek č.2“).

Stavba: „Oprava objektů na Ploužnici – Severní a Jižní most na p.p.č. 413/1 k.ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov“

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Město Ralsko

se sídlem Kuřivody 701, 471 24 Ralsko,

IČ: 00831514, DIČ: CZ00831514

Zastoupená Ing. Milošem Titou, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 24420421/0100.

Tel. 487 898 121, e-mail: podatelna@mestoralsko.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Tita, starosta města

Ve věcech plnění díla, předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Miloslav Tůma, technický dozor investora (tel. 777 422 047)

2. Zhotovitel (dodavatel):

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**

Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, e-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz

Zastoupený na základě plné moci ze dne 22.12.2014 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.2 dohodly na změně termínu dokončení prací uvedeném v bodě IV.2. dodatku č.1.

V článku IV. Termíny se mění bod 2. následovně.

2. Dokončení prací: 18.12.2015

Závěrečná ustanovení dodatku č.2.

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Účinky z tohoto dodatku č.2 nastávají dnem jeho podpisu.

V Ralsku dne 15. 10. 2015

Za objednatele:
Město Ralsko


Ing. Miloš Tita
starosta města



V Liberci dne 5.10.2015

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.


Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA

33

EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564; 460 11 Liberec 11