

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ev. číslo zhotovitele : 1517.402 7292 DPA

uzavřené dle § 2586 a následujících občanského zákoníku dne 2.7.2014 (dále jen „dodatek č.1“).

Stavba : „Oprava místní komunikace p.p.č 1134/1, 1135 Velký Grunov“

I. Smluvní strany.

1. Objednatel (zadavatel):

Obec Brniště

se sídlem Brniště čp. 102, 471 29

IČ: 00260401

Zastoupená Ing. Ivanem Pastorkem, starostou obce, tel. 602 391 245, e-mail: starosta@brniste.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 6222421/0100

Tel. 487 850 215, 602 391 245, e-mail: obec@brniste.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Naděžda Hájková

2. Zhotovitel (dodavatel):

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec**,
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, E-mail: miroslav.slatinka@eurovia.cz

Zastoupený na základě plné moci ze dne 29.1.2014 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (výjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)

Daniel Patera, stavbyvedoucí (tel. 731 601 114)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na změně termínu zahájení a ukončení prací na stavbě uvedených v bodech IV.1. a IV.2. smlouvy, celková doba výstavby se tímto dodatkem č.1 nemění.

V článku IV. Termíny se mění body 1. a 2. následovně:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Zahájení stavby: | 18.8.2014 |
| 2. Dokončení prací: | 26.9.2014 |

XI. Závěrečná ustanovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Účinky z tohoto dodatku č.1 nastávají dnem jeho podpisu.

V Brništi dne 14.8.2014

Za objednatele:
Obec Brniště



Ing. Ivan Pastorek
starosta obce



V Liberci dne 28.7.2014

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci




EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Londýnská 564, 460 11 Liberec 11



33