

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele: OÚBr. 188/2017

ev. č. zhotovitele: 10/ZEPS/2017

**uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,**

I**Deklarace smluvních stran**

- 1.1 Název : ZEPS s.r.o.**
 se sídlem : Lindava 84, 471 58
 korespondenční adresa : Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
 IČ : 286 88 651
 DIČ : CZ28688651
 bank. spojení : Česká spořitelna a.s. Česká Lípa
 číslo účtu : 994 365 339/0800
 bank. spojení : Komerční banka a.s. Česká Lípa
 číslo účtu : 43-884 555 0297/0100
 společnost zastoupena jednatelem panem Markem Říhou,
 společnost zapsaná u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.2 Název : obec Brniště**
 se sídlem : Brniště 102, 471 29 Brniště
 IČ : 002 60 401
 DIČ : neplátce
 obec zastoupena starostou Ing. Ivanem Pastorkem,
(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo *(dále jen „Smlouva“)* a to následujícím způsobem:

článek I.**Změna článku smlouvy:***článek IV., odst. 1.**Doba a místo plnění***Nové znění:**

1. *Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. Této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:*

S

"Brniště – Velký Grunov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty"

- 1.1. Datum zahájení prací : 22.05.2017
1.2. Datum předání a převzetí staveniště : do 5 pracovních dnů před zahájením prací
1.3. Datum ukončení stavebních prací a ukončení plnění předmětu díla: do 31.10.2017

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

V Rumburku dne 29.9.2017

V Brništi dne 29.9.2017

ZEPS s.r.o. ①
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: C228688651

.....
za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

.....
za objednatele:
Ing. Ivan Pastorek Trojanová
starosta obce Brniště