

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

- OBJEDNATEL:** Obec Hamr na Jezeře
Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře
IČ: 00673498
DIČ: CZ00673498
Zastoupený: starostou obce Milanem Dvořákem
Č. účtu: 903415389/0800
(dále jen objednatel) na straně jedné
- ZHOTOVITEL:** TOKO CZ s.r.o.
Zapsán do OR: Městský soud v Praze, oddíl C, složka 180/694
Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ: 27266214
DIČ: CZ27266214
Č. Účtu: 905233319/0800
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 30.10.2018 na zhotovení stavby **Schodiště – ul. Okružní, Hamr na Jezeře** jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku II.- Cena díla, smlouvy o dílo, z důvodu změny rozsahu prací a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena díla se mění následovně :

Název	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	2 432 010,00 Kč	510 722,10 Kč	2 942 732,10 Kč
Méněpráce	-	-	-
Vícepráce	354 072,00 Kč	74 355,12 Kč	428 427,12 Kč
Cena dle dodatku č. 1	2 786 082,00 Kč	585 077,22 Kč	3 371 159,20 Kč

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv objednatel.

V Hamru na Jezeře dne : Dne : 3.4 2019


.....
OBJEDNATEL
Obec Hamr na Jezeře
Děvinská 1, 471 28 Hamr n. J.
IČO: 00673498

TOKO CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 6 Libeň
provozovna
Fibichova 68, 471 27 Stráž p. Ralskem
IČ: 27266214 DIČ: CZ27266214
TEL: 487 851 061


.....
ZHOTOVITEL