

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: Obec Pertoltice pod Ralskem, zastoupená
Petrem Selingerem, starostou obce
se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem
IČ: 00 672912
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.,
č. účtu: 20921421/0100
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Milan Stehlík
se sídlem : Pertoltice pod Ralskem 106, 47124 Pertoltice pod Ralskem
IČ: 86684914
Č.úctu 165764957/0600
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně této Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2016 na akci „Výměna střešní krytiny vč. výměny klempířských prvků na Kapli sv. Prokopa“ a to v těchto bodech smlouvy:

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **30.9.2016.**

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Obě strany prohlašují, že obsahu dodatku rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byl uzavřen dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Ostatní části smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 byl schválen usnesením č. 305/ZO/2016 na jednání zastupitelstva obce Pertoltice pod Ralskem dne 29.8.2016.

V Pertolticích pod Ralskem dne 29.8.2016

.....
OBJEDNATEL
OBEC
Pertoltice p. Ralskem
471.24.Mimoň
IČO: 00672912

V Pertolticích pod Ralskem dne 29.8.2016

.....
ZHOTOVITEL